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Introducción

El siguiente documento contiene el plan para la segunda iteración del proyecto (semanas 03 y 04). Se basa en el proceso MUM Extensión OO. Se describen las tareas, sus responsables así como los entregables para la iteración. 
1. Plan de la iteración 2
Esta sección contiene las tareas y el responsable de la misma para la primera iteración del proyecto. Las estimaciones son preliminares por lo que pueden  variar en el tiempo. El siguiente plan contiene además el diagrama de Gantt de las actividades y el camino crítico.

1.1. Tareas de la segunda iteración
A continuación se describen las tareas asociadas con la segunda iteración de la Fase inicial y los responsables de las mismas. Los responsables por área serán los encargados de asignar/desglosar y realizar el seguimiento de las mismas durante la iteración.
	Tarea
	Responsable Principal

	Definición del documento "Visión"
	Analista

	Ajustar y controlar el desarrollo
	Coordinador de desarrollo

	Comunicar el diseño a los implementadores
	Arquitecto

	Control de cambios
	Responsable de SCM

	Corregir la implementación
	Implementador

	Definir alcance del sistema
	Arquitecto

	Definir el ambiente controlado
	Especialista técnico/ Responsable de SCM

	Definir estándares de documentación técnica
	Especialista técnico

	Definir glosario
	Analista

	Definir la línea base del proyecto
	Responsable de SCM

	Definir pautas para la interfaz de usuario
	Diseñador de interfaz de usuario
Analista

	Describir la arquitectura
	Arquitecto

	Diseñar base de datos
	Arquitecto

	Diseñar casos de uso
	Arquitecto/ Analista

	Ejecutar las pruebas
	Asistente de verificación
Responsable de verificación/ Implementador

	Elaboración del documento "Registro de Rastreo"
	Analista 
Arquitecto

	Elaborar acta de reunión de equipo
	Administrador

	Especificar casos de uso
	Analista/
Diseñador de interfaz de usuario
Responsable de SQA
Responsable de verificación

	Especificar los casos de prueba
	Responsable de verificación
Asistente de verificación

	Especificar requerimientos
	Analista

	Estimaciones y mediciones
	Administrador

	Evaluar la calidad de los productos
	Responsable de SQA /Asistente de SQA

	Evaluar la fase
	Administrador/ Todos

	Generar entorno de prueba
	Responsable de SCM

	Gestión de "Lecciones Aprendidas"
	Administrador

	Gestión de riesgos
	Administrador/Todos

	Identificar las propiedades de calidad
	Responsable de SQA /Asistente de SQA

	Implementar el prototipo
	Implementador / Arquitecto
 Coordinador de Desarrollo

	Integrar el sistema
	Responsable de integración
Arquitecto
Coordinador de desarrollo
Implementador

	Investigar la Herramienta de Desarrollo
	Especialista técnico

	Plan de calidad
	Responsable de SQA /Asistente de SQA

	Planificar el proyecto
	Administrador/ 
Responsable de SCM
Responsable de SQA
Responsable de verificación

	Planificar la configuración del SCM
	Responsable de SCM

	Planificar la integración de la iteración
	Implementador
Arquitecto
Responsable de verificación

	Planificar la verificación
	Responsable de verificación

	Planificar las pruebas de la iteración
	Responsable de verificación
Asistente de verificación
Coordinador de desarrollo

	Presentación al director de proyecto
	Administrador /Analista

	Priorizar casos de uso
	Analista
Arquitecto
Diseñador de interfaz de usuario
Responsable de SQA
Responsable de verificación

	Proveer Ejecutable de la iteración
	SCM

	Registrar esfuerzo
	Todos

	Reunión de equipo
	Administrador/ Todos

	Reunión de requerimientos
	Analista /
Administrador
Arquitecto
Cliente
Responsable de SQA
Responsable de verificación

	Reunión de responsables por área
	Administrador

	Reunión de seguimiento
	Administrador

	Reuniones de apoyo
	Todos

	Revisar el ajuste del proceso
	Responsable de SQA /Asistente de SQA

	Revisar las entregas
	Responsable de SQA /Asistente de SQA

	Revisión técnica y administrativa
	Director del Proyecto / 
Administrador Arquitecto
Coordinador de desarrollo
Responsable de comunicación
Responsable de SQA
Responsable de verificación

	Seguimiento del proyecto
	Administrador/
Coordinador de desarrollo

	Validación con el cliente
	Arquitecto

	Verificación unitaria de módulo
	Implementador
Responsable de verificación

	Verificar documento
	Responsable de verificación
Asistente de verificación
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DIAGRAMA DE GANTT

Semana 03 Semana 04

Tarea


No se identifican caminos críticos en esta iteración, ya que las tareas que parecerían ser críticas como por ejemplo, Especificar los casos de prueba antecede a Ejecutar las pruebas, pero sin embargo se pueden realizar las pruebas a medida de que se vayan teniendo los casos de prueba definidos.
2. Entregables
A continuación se presentan los entregables descritos en el proceso para la segunda iteración de la fase inicial, los mismos se encuentran desglosados por semana y sujetos a modificación luego de la revisión con la directora del proyecto.
2.1. Entregables Semana 03
Los siguientes documentos se identificaron en el proceso a ser entregados al final de la semana 03. Fecha de entrega: 8 de Setiembre. 
	Identificación Entregable

	Acta de reunión de requerimientos

	Entrega semanal de SQA

	Informe de revisión de SQA

	Informe de situación de proyecto

	Informe de verificación de documento

	Informe de verificación de integración (del prototipo)

	Informe de verificación unitaria

	Pautas para la interfaz de usuario

	Plan de desarrollo

	Registro de actividades

	Reporte de pruebas (del prototipo)


2.2. Entregables Semana 04
Los siguientes documentos se identificaron en el proceso a ser entregados al final de la semana 04. Fecha de entrega: 15 de Setiembre.
	Identificación Entregable

	Informe de integración

	Plan de verificación y validación

	Acta de reunión de equipo

	Acta de reunión de requerimientos

	Alcance del sistema

	Descripción de la arquitectura

	Descripción de la arquitectura (Vista del modelo de casos de uso)

	Documento de riesgos

	Documento de validación con el cliente

	Documento de Visión

	EJECUTABLE DE LA ITERACIÓN

	Entrega semanal de SQA

	Especificación de requerimientos

	Estimaciones y mediciones

	Glosario

	Informe de conclusiones de la fase

	Informe de situación de proyecto

	Informe de verificación unitaria

	Lecciones aprendidas

	Manejo del ambiente controlado

	Modelo de casos de prueba

	Modelo de casos de uso

	Modelo de datos

	Modelo de diseño

	Pautas para la interfaz de usuario

	Plan de calidad

	Plan de configuración

	Plan de desarrollo

	Plan de integración de la iteración

	Plan de la iteración

	Plan de Proyecto

	Plan de verificación de la iteración

	Presentación al director del proyecto

	Prototipo (Riesgos técnicos)

	Registro de actividades

	Registro de Rastreo

	Registro de versiones (Gestión de Cambios)
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