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Introducción
El siguiente documento contiene el plan para la primera iteración del proyecto de la Fase de Elaboración que abarcará 4 días de la semana 05, dado que la fase inicial se extendió hasta el 18 de Setiembre; y la semana06. Se basa en el proceso MUM Extensión OO. Se describen las tareas, sus responsables así como los entregables para la iteración. Incluye además tareas de la Fase Inicial la cual se solapará con la Fase de Elaboración en la primer semana.

[bookmark: _Toc367011149]Plan de la iteración 1 – Fase de Elaboración
Esta sección contiene las tareas y el responsable de las mismas para la primera iteración de la Fase de Elaboración.

a. [bookmark: _Toc367011150]Tareas de la iteración 1

A continuación se describen las tareas asociadas con la primera iteración de la Fase de Elaboración. Los responsables por área serán los encargados de asignar/desglosar y realizar el seguimiento de las mismas durante la iteración.

	Tarea
	Responsable Principal/Adicional

	Definir la líea Base del proyecto
	Responsable de SCM/
Especialista técnico
Responsable de SQA

	Seguimiento de la línea base
	Responsable de SCM

	Control de cambios
	Responsable de SCM

	Describir la versión/ Especificar la liberación
	Responsable de SCM

	Escribir las notas de la versión
	Responsable de SCM

	Diseñar casos de uso
	Arquitecto/ Analista

	Describir la arquitectura
	Arquitecto/ Analista

	Comunicar el diseño a los implementadores
	Arquitecto/ Documentador de Usuario, Implementador

	Diseñar base de datos
	Arquitecto / Especialista técnico

	Reuniones de apoyo
	Todos

	Evaluar y Ajustar el Plan de Proyecto
	Administrador

	Reunión evaluativa con el director del proyecto
	  
 Administrador  
 Director de proyecto

	Revisión técnica y administrativa
	Director del Proyecto / 
Administrador Arquitecto
Coordinador de desarrollo
Responsable de comunicación
Responsable de SQA
Responsable de verificación

	Reunión de responsables por área
	Administrador

	Seguimiento del proyecto
	Administrador/
Coordinador de desarrollo

	Gestión de "Lecciones Aprendidas"
	Administrador

	Estimaciones y mediciones
	Administrador/
Analista
Arquitecto
Coordinador de desarrollo

	Gestión de riesgos
	Administrador/
Analista
Arquitecto
Asistente de arquitecto
Asistente de SQA
Asistente de verificación
Coordinador de desarrollo
Diseñador de interfaz de usuario
Documentador de usuario
Especialista técnico
Implementador
Responsable de comunicación
Responsable de integración
Responsable de SCM
Responsable de SQA
Responsable de verificación

	Registrar esfuerzo
	Todos

	Reunión de equipo
	Administrador/ Todos

	Elaborar acta de reunión de equipo
	Administrador

	Reunión de seguimiento
	Administrador
Analista
Arquitecto
Coordinador de desarrollo
Responsable de comunicación
Responsable de SQA
Responsable de verificación

	Ajustar y controlar el desarrollo
	Coordinador de desarrollo/ 
Implementador

	Definir el modelo de Implementación
	Implementador

	Verificar las Trazas entre los Modelos
	 Especialista Técnico

	Corregir la implementación
	Implementador/ 
Arquitecto
Asistente de verificación
Coordinador de desarrollo
Responsable de integración
Responsable de SQA
Responsable de verificación

	Planificar la integración de la iteración
	Implementador
Arquitecto
Responsable de verificación

	Documentación Técnica
	 Implementador
 Coordinador de desarrollo

	Integrar el sistema
	Responsable de integración
Arquitecto
Coordinador de desarrollo
Implementador

	Verificación unitaria de módulo
	Implementador
Responsable de verificación

	Proveer Ejecutable de la iteración
	 

	Definir estándares de documentación de usuario
	Documentador de Usuario

	Evaluar y Ajustar el Plan de SQA
	Responsable de SQA /Asistente de SQA

	Revisión técnica formal
	Responsable de SQA /Asistente de SQA

	Revisar las entregas
	Responsable de SQA /Asistente de SQA

	Revisar el ajuste del proceso
	Responsable de SQA /Asistente de SQA

	Evaluar la calidad de los productos
	Responsable de SQA /Asistente de SQA

	Especificar requerimientos
	Analista/ 
Administrador
Arquitecto
Responsable de SQA
Responsable de verificación

	Especificar casos de uso
	Analista/
Diseñador de interfaz de usuario
Responsable de SQA
Responsable de verificación

	Priorizar casos de uso
	Analista
Arquitecto
Diseñador de interfaz de usuario
Responsable de SQA
Responsable de verificación

	Validación con el cliente
	Arquitecto

	Definir pautas para la interfaz de usuario
	Diseñador de interfaz de usuario
Analista

	Definir alcance del sistema
	Arquitecto
Administrador
Analista

	Evaluar y ajustar el plan de VyV
	Responsable de verificación

	Planificar las pruebas de la iteración
	Responsable de verificación
Asistente de verificación
Coordinador de desarrollo

	Especificar los casos de prueba
	Responsable de verificación
Asistente de verificación

	Verificar documento
	Responsable de verificación
Asistente de verificación

	Generar entorno de prueba
	Responsable de SCM

	Ejecutar las pruebas
	Asistente de verificación
Responsable de verificación/ Implementador

	Evaluar la verificación
	Responsable de verificación

	Gestión de "Lecciones Aprendidas"
	Administrador






b. [bookmark: _Toc367011151]Diagrama Gantt
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[bookmark: _Toc367011153]Entregables
A continuación se presentan los entregables descritos en el proceso para la primera iteración de la fase de elaboración.

a. [bookmark: _Toc367011154]Entregables Semana 05

Los siguientes documentos se identificaron en el proceso a ser entregados al final de la semana 05, la misma puede sufrir modificaciones según las necesidades/requerimientos del proyecto, lo cual será informado y justificado debidamente en el informe semanal de SQA. Fecha de entrega: 22 de Setiembre. 
 
	Identificación Entregable

	Documento de evaluación y ajuste del plan de calidad

	Evaluación de la verificación

	Documentación técnica

	Informe de integración

	Acta de reunión con el director del proyecto

	Descripción de la arquitectura (Vista del modelo de casos de uso)

	Descripción de la versión/ Especificación de la Liberación

	Documento de evaluación y ajuste del plan de VyV

	Entrega semanal de SQA

	Informe de revisión de SQA

	Informe de revisión de SQA

	Informe de RTF

	Informe de situación de proyecto

	Informe de verificación de documento

	Informe de verificación unitaria

	Plan de desarrollo

	Registro de actividades

	Registro de versiones (Gestión de Cambios)

	Reporte de pruebas (del prototipo)












b. [bookmark: _Toc367011155]Entregables Semana 06

Los siguientes documentos se identificaron en el proceso a ser entregados al final de la semana 06, la misma puede sufrir modificaciones según las necesidades/requerimientos del proyecto, lo cual será informado y justificado debidamente en el informe semanal de SQA. Fecha de entrega: 29 de Setiembre. 

	Identificación Entregable

	Documento de evaluación y ajuste del plan de calidad

	 Informe de la línea base del proyecto

	Documentación técnica

	Documento de evaluación y ajuste al plan de proyecto

	Informe de integración

	Acta de reunión de equipo

	Alcance del sistema

	Descripción de la arquitectura

	Descripción de la arquitectura (Vista del modelo de casos de uso)

	Documento de evaluación y ajuste del plan de VyV

	Documento de riesgos

	Documento de validación con el cliente

	Ejecutable de la Iteración

	Entrega semanal de SQA

	Especificación de requerimientos

	Estándar de documentación de usuario

	Estimaciones y mediciones

	Informe de RTF

	Informe de situación de proyecto

	Informe de verificación unitaria

	Lecciones aprendidas

	Modelo de casos de prueba

	Modelo de casos de uso

	Modelo de datos

	Modelo de diseño

	Modelo de Implementación

	Modelo de Implementación

	Notas de la Versión

	Pautas para la interfaz de usuario

	Plan de configuración

	Plan de desarrollo

	Plan de integración de la iteración

	Plan de la iteración

	Plan de verificación de la iteración

	Registro de actividades

	Registro de versiones (Gestión de Cambios)

	Reporte de pruebas (del prototipo)


[bookmark: _Toc367011156]Plan detallado de la iteración

Se adjunta el plan detallado de la iteración.



Plan de la Segunda Iteración		Página 9 de 9
Fase Elaboración_it_1.xlsx
Fase Inicial - it 2

		Tareas y asignaciones para  iteración 2 - Fase Inicial

		OBS: El responsable principal de cada tarea en caso que sea un coordinador puede delegarla/desglosarla y re-asignarla a los realizadores adicionales según está descripto en el modelo, el cual se encuentra en el siguiente link: MUM > Extension OO > Dimensión del Tiempo > Dimensión del tiempo > Fase inicial > Fase inicial - Iteración 2

				Estimación semana 3 y 4 (horas)		Código		Tarea		Responsable Principal/ Adicional		Entradas = Documento que necesito, lo pido a quién corresponda		Salida = Entregable		Sem 03		Sem 04		Asignado a		Fecha Límite de Entrega		Observaciones y/o estado de entrega		DIAGRAMA DE GANTT

																										SEMANA 03														SEMANA 04

																										L		M		M		J		V		S		D		L		M		M		J		V		S		D

				8		C1		Planificar la configuración del SCM		Responsable de SCM		Plan de configuración		Plan de configuración		NO		SI		Bettina		miércoles		Verificación

				8		C2		Definir la líea Base del proyecto		
Responsable de SCM/
Especialista técnico
Responsable de SQA		Plan de configuración		Plan de configuración		NO		SI		Bettina - Gastón G		miércoles		Verificación

				6		C4		Definir el ambiente controlado		Especialista técnico/ Responsable de SCM		Plan de configuración		Manejo del ambiente controlado		NO		SI		Fernado - Bettina		Jueves		Verificación

				6		C5		Control de cambios		Responsable de SCM		Gestión de cambios
Plan de configuración
Gestión de cambios
		Registro de versiones (Gestión de Cambios)		NO		SI		Bettina		Jueves		Se recibirá el Viernes

				16		D1		Diseñar casos de uso		Arquitecto/ Analista		Especificación de requerimientos
Glosario
Modelo de casos de uso
Pautas para la interfaz de usuario
		Modelo de diseño		NO		SI		Carlos, Elisa, Mathias		miércoles		Se recibirá el Jueves

				12		D2		Describir la arquitectura		Arquitecto/ Analista		Especificación de requerimientos
Glosario
Modelo de casos de uso
Modelo de diseño
		Descripción de la arquitectura		NO		SI		Mathías/Carlos		martes		listo

				16		D3		Comunicar el diseño a los implementadores		Arquitecto/ Documentador de Usuario, Implementador		Descripción de la arquitectura		Modelo de diseño		NO		SI		Mathias/Carlos		miércoles		N/A

				16		D4		Diseñar base de datos		Arquitecto / Especialista técnico		Descripción de la arquitectura
Modelo de casos de uso
Modelo de diseño		Modelo de datos		NO		SI		Juan		miércoles		Se recibirá el Jueves

				8		D6		Elaboración del documento "Registro de Rastreo"		Analista /
Arquitecto				Registro de Rastreo		NO		SI		Sebastián - Fernando		miércoles		No está terminado aún, tal vez para el viernes

				28		E1		Reuniones de apoyo		Todos		N/A		N/A		SI		SI		Todos		N/A		N/A

				28		E2		Auto Estudio		Todos						SI		SI		Todos		N/A		N/A

				11		G1		Planificar el proyecto		Administrador/ 
Responsable de SCM
Responsable de SQA
Responsable de verificación		Alcance del sistema
Documento de riesgos
Especificación de requerimientos
Estimaciones y mediciones
Informe de situación de proyecto
Modelo de casos de uso
Plan de calidad
Plan de configuración
Plan de desarrollo
Plan de proyecto
Plan de verificación y validación
		Plan de Proyecto		NO		SI		Luciana - Bettina - Shirley - Alexandra		viernes

				14		G13		Evaluar la fase		Administrador/ 
Analista
Arquitecto
Asistente de arquitecto
Asistente de SQA
Asistente de verificación
Coordinador de desarrollo
Director de proyecto
Diseñador de interfaz de usuario
Documentador de usuario
Especialista técnico
Implementador
Responsable de comunicación
Responsable de integración
Responsable de SCM
Responsable de SQA
Responsable de verificación				Informe de conclusiones de la fase		NO		SI		TODOS a analizar en la reunión de equipo el 14 de Setiembre		sábado

				11		G15		Revisión técnica y administrativa		Director del Proyecto / 
Administrador Arquitecto
Coordinador de desarrollo
Responsable de comunicación
Responsable de SQA
Responsable de verificación		Informe de revisión de SQA
Plan de la iteración
Registro de actividades		N/A		SI		SI		Luciana, Carlos, Shirley, Alexandra, Bettina, Gastón R		N/A

				14		G16		Reunión de responsables por área		Administrador		N/A		Plan de la iteración		NO		SI		Luciana - Gastón R - Carlos - Shirley - Bettina - Alexandra		sábado

				18		G18		Presentación al director de proyecto		Administrador
Analista
Arquitecto
Asistente de arquitecto
Asistente de SQA
Asistente de verificación
Coordinador de desarrollo
Director de proyecto
Diseñador de interfaz de usuario
Documentador de usuario
Especialista técnico
Implementador
Responsable de integración
Responsable de SCM
Responsable de SQA
Responsable de verificación
Informe de conclusiones de la fase		Toda la documentación del proyecto		Presentación al director del proyecto		NO		SI		Todos		sábado		TENTATIVO

				12		G2		Seguimiento del proyecto		Administrador/
Coordinador de desarrollo		Estimaciones y mediciones
Plan de desarrollo
Plan de la iteración
Plan de proyecto
Registro de actividades		Informe de situación de proyecto		SI		SI		Luciana - Carlos		sábado

				6		G20		Gestión de "Lecciones Aprendidas"		Administrador				Lecciones aprendidas		NO		SI		Luciana		viernes

				12		G3		Estimaciones y mediciones		Administrador/
Analista
Arquitecto
Coordinador de desarrollo		Alcance del sistema
Estimaciones y mediciones
Informe de situación de proyecto
Plan de desarrollo
Plan de proyecto		Estimaciones y mediciones		NO		SI		Luciana - Carlos - Elisa - Gastón G		viernes

				8		G4		Gestión de riesgos		Administrador/
Analista
Arquitecto
Asistente de arquitecto
Asistente de SQA
Asistente de verificación
Coordinador de desarrollo
Diseñador de interfaz de usuario
Documentador de usuario
Especialista técnico
Implementador
Responsable de comunicación
Responsable de integración
Responsable de SCM
Responsable de SQA
Responsable de verificación		Documento de riesgos
Estimaciones y mediciones
Informe de situación de proyecto
Plan de proyecto		Documento de riesgos		NO		SI		Luciana / Elisa /Carlos / Todos		jueves

				20		G5		Registrar esfuerzo		Todos		N/A		Registro de actividades		SI		SI		Todos, Luciana consolida		sábado

				32		G6		Reunión de equipo		Administrador/ Todos		Plan de iteración		N/A		NO		SI		Luciana		sábado

				2		G7		Elaborar acta de reunión de equipo		Administrador		Reunion de Equipo		Acta de reunión de equipo		NO		SI		Luciana		sábado

				9		G8		Reunión de seguimiento		Administrador
Analista
Arquitecto
Coordinador de desarrollo
Responsable de comunicación
Responsable de SQA
Responsable de verificación		N/A		Plan de desarrollo		SI		SI		Luciana, Carlos, Shirley, Alexandra, Bettina, Gastón R, Elisa		jueves

				8		G9		Ajustar y controlar el desarrollo		Coordinador de desarrollo/ 
Implementador		Alcance del sistema
Plan de desarrollo
Plan de la iteración		Plan de desarrollo		SI		SI		Fabio/Carlos		LISTO

				30		I08		Investigar la Herramienta de Desarrollo		Especialista técnico		Plan de proyecto		N/A		SI		SI		Gaston G - Fernando		N/A

				2		I1		Definir estándares de documentación técnica		Especialista técnico		N/A		Estándar de documentación técnica 
Estándar de implementación		NO		SI		Fabio		martes		No se entrega debido a que se analizaron los documentos y por el momento no hay cambios a realizar. Se entregará nuevamente cuando se identifiquen cambios a ser plasmados en los documentos.

				60		I2		Implementar el prototipo		Implementador / Arquitecto
Coordinador de Desarrollo		Descripción de la arquitectura
Modelo de diseño
Plan de desarrollo
Plan de la iteración		Prototipo (Riesgos técnicos)		NO		SI		Gastón N - Fernando - Sebastián		miércoles

				25		I2		Implementar el prototipo (Interfaz de Usuario)		Implementador
Diseñador de la Interfaz de Usuario
						NO		SI		Fabio - Gastón R 		domingo

				6		I3		Corregir la implementación		Implementador/ 
Arquitecto
Asistente de verificación
Coordinador de desarrollo
Responsable de integración
Responsable de SQA
Responsable de verificación		Informe de integración
Informe de revisión de SQA
Informe de verificación de integración (del prototipo)
Informe de verificación del sistema
Informe de verificación unitaria
Reporte de pruebas		Informe de verificación de integración (del prototipo)		SI		SI		Gastón N		miércoles

				3		I4		Planificar la integración de la iteración		Implementador
Arquitecto
Responsable de verificación		Descripción de la arquitectura
Modelo de casos de uso
Modelo de diseño		Plan de integración de la iteración		NO		SI		Gaston G		jueves		jueves

				2		I5		Integrar el sistema		Responsable de integración
Arquitecto
Coordinador de desarrollo
Implementador		Modelo de diseño
Plan de desarrollo		
Informe de integración		NO		SI		Gastón N		viernes

				6		I7		Verificación unitaria de módulo		Implementador
Responsable de verificación		Modelo de casos de uso
Plan de verificación de la iteración
Plan de verificación y validación		Informe de verificación unitaria		SI		SI		Gastón N		jueves

				N/A		N/A		Proveer Ejecutable de la iteración						EJECUTABLE DE LA ITERACIÓN		NO		SI		N/A (Mail de la directora)		N/A		N/A

				4		Q1		Identificar las propiedades de calidad		Responsable de SQA /Asistente de SQA		Acta de reunión de requerimientos
Especificación de requerimientos
Modelo de casos de uso
Plan de calidad		Plan de calidad		NO		SI		Shirley / Alexandra		miércoles

				4		Q2		Plan de calidad		Responsable de SQA /Asistente de SQA		
Especificación de requerimientos
Modelo de casos de uso
Modelo de diseño
Plan de calidad		Plan de calidad		NO		SI		Shirley / Alexandra		miércoles		Se recibirá el Jueves

				12		Q5		Revisar las entregas		Responsable de SQA /Asistente de SQA		Todas las entregas		Entrega semanal de SQA		SI		SI		Shirley / Alexandra		domingo

				7		Q6		Revisar el ajuste del proceso		Responsable de SQA /Asistente de SQA		Informe de revisión de SQA
Plan de calidad		Informe de revisión de SQA		SI		NO		Shirley / Alexandra		TBD

				6		Q7		Evaluar la calidad de los productos		Responsable de SQA /Asistente de SQA		Informe de revisión de SQA
Plan de calidad		Informe de revisión de SQA		SI		NO		Shirley / Alexandra		TBD

				32		R1		Reunión de requerimientos		Analista /
Administrador
Arquitecto
Cliente
Responsable de SQA
Responsable de verificación		N/A		Acta de reunión de requerimientos		SI		SI		Gastón R - Juan - Carlos - Alexandra - Elisa		N/A

				7		R12		Definición del documento "Visión"		Analista		Todos los documentos del proyecto		Documento de Visión		NO		SI		Elisa		martes		Verificación

				25		R2		Especificar requerimientos		Analista/ 
Administrador
Arquitecto
Responsable de SQA
Responsable de verificación		Acta de reunión de requerimientos		Especificación de requerimientos		NO		SI		Gastón R - Elisa		miércoles :)		Verificación

				30		R3		Especificar casos de uso		Analista/
Diseñador de interfaz de usuario
Responsable de SQA
Responsable de verificación		Acta de reunión de requerimientos		Modelo de casos de uso		NO		SI		Elisa - Gastón R		miércoles		Se recibirá el jueves

				8		R4		Priorizar casos de uso		Analista
Arquitecto
Diseñador de interfaz de usuario
Responsable de SQA
Responsable de verificación		Modelo de casos de uso		Descripción de la arquitectura (Vista del modelo de casos de uso)		NO		SI		Gastón R - Juan - Elisa - Carlos		miércoles

				4		R5		Validación con el cliente		Arquitecto		N/A		Documento de validación con el cliente		NO		SI		Carlos		viernes

				20		R6		Definir pautas para la interfaz de usuario		Diseñador de interfaz de usuario
Analista		
Acta de reunión de requerimientos
Especificación de requerimientos
Modelo de casos de uso		Pautas para la interfaz de usuario		SI		SI		Gaston R - Fabio		Jueves

				25		R7		Definir alcance del sistema		Arquitecto
Administrador
Analista		Especificación de requerimientos
Glosario
Modelo de casos de uso
Pautas para la interfaz de usuario		Alcance del sistema		NO		SI		Carlos, Luciana, Elisa, Gastón R		Sábado

				2		R8		Definir glosario		Analista / Todos		Todos los documentos del proyecto		Glosario		NO		SI		Elisa		sábado

				10		R9		Definir modelo conceptual						Modelo de Dominio						Juan - Gastón R- Carlos		jueves

				20		V1		Planificar la verificación		Responsable de verificación		
Especificación de requerimientos
Modelo de casos de uso
Plan de verificación y validación		
Plan de verificación y validación		NO		SI		Alexandra		viernes

				15		V3		Planificar las pruebas de la iteración		Responsable de verificación
Asistente de verificación
Coordinador de desarrollo		
Modelo de casos de uso
Modelo de diseño
Plan de desarrollo
Plan de verificación de la iteración
Plan de verificación y validación		Plan de verificación de la iteración		NO		SI		Alexandra, Carlos		viernes

				15		V4		Especificar los casos de prueba		Responsable de verificación
Asistente de verificación		Especificación de requerimientos
Modelo de casos de uso
Plan de verificación de la iteración
Plan de verificación y validación		Modelo de casos de prueba		NO		SI		Alexandra		miércoles

				12		V5		Verificar documento		Responsable de verificación
Asistente de verificación		Modelo de casos de uso
Plan de verificación de la iteración
Plan de verificación y validación		Informe de verificación de documento		SI		SI		Alexandra		domingo

				12		V6		Generar entorno de prueba		Responsable de SCM				N/A		SI		SI		Bettina		miércoles

				12		V7		Ejecutar las pruebas		Asistente de verificación
Responsable de verificación/ Implementador		Modelo de casos de prueba
Plan de desarrollo
Plan de verificación de la iteración
Plan de verificación y validación		Reporte de pruebas (del prototipo)		SI		SI		Alexandra		Sábado		Asignar un implementador.













tareas  y entregables- iter 1

		FASE ELABORACIÓN - Iteración 1
Tareas y asignaciones

		OBS: El responsable principal de cada tarea en caso que sea un coordinador puede delegarla/desglosarla y re-asignarla a los realizadores adicionales según está descripto en el modelo, el cual se encuentra en el siguiente link: MUM > Extension OO > Dimensión del Tiempo > Dimensión del tiempo > Fase inicial > Fase inicial - Iteración 2

				Estimación semana 3 y 4 (horas)		Fase Elaboración		Código		Tarea		Responsable Principal/ Adicional		Entradas = Documento que necesito, lo pido a quién corresponda		Salida = Entregable		Sem 05		Sem 06		Asignado a		Fecha Límite de Entrega		Observaciones y/o estado de entrega		DIAGRAMA DE GANTT

																												SEMANA 03														SEMANA 04

																												L		M		M		J		V		S		D		L		M		M		J		V		S		D

				8		NO		C1		Planificar la configuración del SCM		Responsable de SCM		Plan de configuración				N/A		N/A		Bettina

				8		SI		G9		Ajustar y controlar el desarrollo		Coordinador de desarrollo/ 
Implementador		Alcance del sistema
Plan de desarrollo
Plan de la iteración		Plan de desarrollo		NO		SI		Fabio/Carlos

				16		SI		D3		Comunicar el diseño a los implementadores		Arquitecto/ Documentador de Usuario, Implementador		Descripción de la arquitectura
Modelo de Diseño		N/A		N/A		N/A		Mathias/Carlos

				6		NO		C4		Definir el ambiente controlado		Especialista técnico/ Responsable de SCM		Plan de configuración		Manejo del ambiente controlado		N/A		N/A		Fernado - Bettina

				6		SI		C5		Control de cambios		Responsable de SCM		Gestión de cambios
Plan de configuración
Gestión de cambios
		Registro de versiones (Gestión de Cambios)		SI		SI		Bettina

				6		SI		I3		Corregir la implementación		Implementador/ 
Arquitecto
Asistente de verificación
Coordinador de desarrollo
Responsable de integración
Responsable de SQA
Responsable de verificación		Informe de integración
Informe de revisión de SQA
Informe de verificación de integración (del prototipo)
Informe de verificación del sistema
Informe de verificación unitaria
Reporte de pruebas		N/A		N/A		N/A		Gastón N

				25		SI		R7		Definir alcance del sistema		Arquitecto
Administrador
Analista		Especificación de requerimientos
Glosario
Modelo de casos de uso
Pautas para la interfaz de usuario		Alcance del sistema		NO		SI		Carlos, Luciana, Elisa, Gastón R

						SI		I09		Definir el modelo de Implementación		Implementador		 Descripción de la arquitectura
 Modelo de diseño		Modelo de Implementación		NO		SI

						SI		P9		Definir estándares de documentación de usuario		Documentador de Usuario		  
 Plan de desarrollo		Estándar de documentación de usuario		NO		SI

				8		SI		C2		Definir la línea Base del proyecto		
Responsable de SCM/
Especialista técnico
Responsable de SQA		Plan de configuración		Plan de configuración		N/A		SI		Bettina - Gastón G

				20		SI		R6		Definir pautas para la interfaz de usuario		Diseñador de interfaz de usuario
Analista		
Acta de reunión de requerimientos
Especificación de requerimientos
Modelo de casos de uso		Pautas para la interfaz de usuario		NO		SI		Gaston R - Fabio

				8		NO		D6		Elaboración del documento "Registro de Rastreo"		Analista /
Arquitecto				Registro de Rastreo		NO		NO		Sebastián - Fernando

				12		SI		D2		Describir la arquitectura		Arquitecto/ Analista		Especificación de requerimientos
Glosario
Modelo de casos de uso
Modelo de diseño
		Descripción de la arquitectura		NO		SI		Mathías/Carlos

				28		NO		E2		Auto Estudio		Todos						N/A		N/A		Todos

				11		ATT		G1		Planificar el proyecto		Administrador/ 
Responsable de SCM
Responsable de SQA
Responsable de verificación		Alcance del sistema
Documento de riesgos
Especificación de requerimientos
Estimaciones y mediciones
Informe de situación de proyecto
Modelo de casos de uso
Plan de calidad
Plan de configuración
Plan de desarrollo
Plan de proyecto
Plan de verificación y validación
		Plan de Proyecto		N/A		N/A		Luciana - Bettina - Shirley - Alexandra

		NUEVA				SI		C7		Describir la versión/ Especificar la liberación		Responsable de SCM		 Alcance del sistema
 Especificación de requerimientos
 Evaluación de la verificación
 Informe de revisión de SQA
 Informe final de verificación
 Modelo de casos de uso
 Plan de proyecto		Descripción de la versión/ Especificación de la Liberación		SI		NO

				14		ATT		G13		Evaluar la fase		Administrador/ 
Analista
Arquitecto
Asistente de arquitecto
Asistente de SQA
Asistente de verificación
Coordinador de desarrollo
Director de proyecto
Diseñador de interfaz de usuario
Documentador de usuario
Especialista técnico
Implementador
Responsable de comunicación
Responsable de integración
Responsable de SCM
Responsable de SQA
Responsable de verificación				Informe de conclusiones de la fase		N/A		N/A		TODOS a analizar en la reunión de equipo el 14 de Setiembre

		NUEVA		16		SI		D4		Diseñar base de datos		Arquitecto / Especialista técnico		Descripción de la arquitectura
Modelo de casos de uso
Modelo de diseño		Modelo de datos		NO		SI		Juan

				16		SI		D1		Diseñar casos de uso		Arquitecto/ Analista		Especificación de requerimientos
Glosario
Modelo de casos de uso
Pautas para la interfaz de usuario
		Modelo de diseño		NO		SI		Carlos, Elisa, Mathias

						SI		I6		Documentación Técnica		 Implementador
 Coordinador de desarrollo		N/A		 
 Documentación técnica		SI APLICA		SI APLICA

				18		ATT		G18		Presentación al director de proyecto		Administrador
Analista
Arquitecto
Asistente de arquitecto
Asistente de SQA
Asistente de verificación
Coordinador de desarrollo
Director de proyecto
Diseñador de interfaz de usuario
Documentador de usuario
Especialista técnico
Implementador
Responsable de integración
Responsable de SCM
Responsable de SQA
Responsable de verificación
Informe de conclusiones de la fase		Toda la documentación del proyecto		Presentación al director del proyecto		SI		N/A		Todos

				12		SI		V7		Ejecutar las pruebas		Asistente de verificación
Responsable de verificación/ Implementador		Modelo de casos de prueba
Plan de desarrollo
Plan de verificación de la iteración
Plan de verificación y validación		Reporte de pruebas (del prototipo)		SI		SI		Alexandra

				2		SI		G7		Elaborar acta de reunión de equipo		Administrador		Reunion de Equipo		Acta de reunión de equipo		N/A		SI		Luciana

						SI		C8		Escribir las notas de la versión		Responsable de SCM		Alcance del sistema
Evaluación de la verificación
Informe final de verificación
Plan de implantación
Plan de proyecto		Notas de la Versión		NO		SI

				30		SI		R3		Especificar casos de uso		Analista/
Diseñador de interfaz de usuario
Responsable de SQA
Responsable de verificación		Acta de reunión de requerimientos		Modelo de casos de uso		NO		SI		Elisa - Gastón R

				15		SI		V4		Especificar los casos de prueba		Responsable de verificación
Asistente de verificación		Especificación de requerimientos
Modelo de casos de uso
Plan de verificación de la iteración
Plan de verificación y validación		Modelo de casos de prueba		NO		SI		Alexandra

				25		SI		R2		Especificar requerimientos		Analista/ 
Administrador
Arquitecto
Responsable de SQA
Responsable de verificación		Acta de reunión de requerimientos		Especificación de requerimientos		NO		SI		Gastón R - Elisa

				12		SI		G3		Estimaciones y mediciones		Administrador/
Analista
Arquitecto
Coordinador de desarrollo		Alcance del sistema
Estimaciones y mediciones
Informe de situación de proyecto
Plan de desarrollo
Plan de proyecto		Estimaciones y mediciones		NO		SI		Luciana - Carlos - Elisa - Gastón G

				6		SI		Q7		Evaluar la calidad de los productos		Responsable de SQA /Asistente de SQA		Informe de revisión de SQA
Plan de calidad		Informe de revisión de SQA		SI		NO		Shirley / Alexandra

						SI		V9		Evaluar la verificación		Responsable de verificación				  
 Evaluación de la verificación		SI		NO

				30		NO		I08		Investigar la Herramienta de Desarrollo		Especialista técnico		Plan de proyecto		N/A		N/A		N/A		Gaston G - Fernando

		NUEVA				SI		G10		Evaluar y Ajustar el Plan de Proyecto		Administrador		 Informe de conclusiones de la fase
 Informe de situación de proyecto
 Plan de proyecto		 
 Documento de evaluación y ajuste al plan de proyecto		NO		SI

				2		NO		I1		Definir estándares de documentación técnica		Especialista técnico		N/A		Estándar de documentación técnica 
Estándar de implementación		NO		NO		Fabio

		NUEVA				SI		Q3		Evaluar y Ajustar el Plan de SQA		Responsable de SQA /Asistente de SQA		 Documento de evaluación y ajuste del plan de VyV  
 Plan de verificación de la iteración
 Plan de verificación y validación		  
 Documento de evaluación y ajuste del plan de calidad		SI APLICA		SI APLICA		Shirley / Alexandra

				60		NO		I2		Implementar el prototipo		Implementador / Arquitecto
Coordinador de Desarrollo		Descripción de la arquitectura
Modelo de diseño
Plan de desarrollo
Plan de la iteración		Prototipo (Riesgos técnicos)		NO		NO		Gastón N - Fernando - Sebastián

				25		NO		I2		Implementar el prototipo (Interfaz de Usuario)		Implementador
Diseñador de la Interfaz de Usuario
						NO		NO		Fabio - Gastón R 

						SI		V2		Evaluar y ajustar el plan de VyV		Responsable de verificación		 Plan de verificación de la iteración
 Plan de verificación y validación		Documento de evaluación y ajuste del plan de VyV		SI APLICA		SI APLICA

				12		SI		V6		Generar entorno de prueba		Responsable de SCM				N/A		N/A		N/A		Bettina

		NUEVA		6		SI		G20		Gestión de "Lecciones Aprendidas"		Administrador				Lecciones aprendidas		NO		SI		Luciana

				8		SI		G4		Gestión de riesgos		Administrador/
Analista
Arquitecto
Asistente de arquitecto
Asistente de SQA
Asistente de verificación
Coordinador de desarrollo
Diseñador de interfaz de usuario
Documentador de usuario
Especialista técnico
Implementador
Responsable de comunicación
Responsable de integración
Responsable de SCM
Responsable de SQA
Responsable de verificación		Documento de riesgos
Estimaciones y mediciones
Informe de situación de proyecto
Plan de proyecto		Documento de riesgos		NO		SI		Luciana / Elisa /Carlos / Todos

				2		SI		I5		Integrar el sistema		Responsable de integración
Arquitecto
Coordinador de desarrollo
Implementador		Modelo de diseño
Plan de desarrollo		
Informe de integración		SI APLICA		SI APLICA		Gastón N

		NUEVA		3		SI		I4		Planificar la integración de la iteración		Implementador
Arquitecto
Responsable de verificación		Descripción de la arquitectura
Modelo de casos de uso
Modelo de diseño		Plan de integración de la iteración		NO		SI		Gaston G

				4		NO		Q1		Identificar las propiedades de calidad		Responsable de SQA /Asistente de SQA		Acta de reunión de requerimientos
Especificación de requerimientos
Modelo de casos de uso
Plan de calidad		Plan de calidad						Shirley / Alexandra

				4		NO		Q2		Plan de calidad		Responsable de SQA /Asistente de SQA		
Especificación de requerimientos
Modelo de casos de uso
Modelo de diseño
Plan de calidad		Plan de calidad						Shirley / Alexandra

		NUEVA		15		SI		V3		Planificar las pruebas de la iteración		Responsable de verificación
Asistente de verificación
Coordinador de desarrollo		
Modelo de casos de uso
Modelo de diseño
Plan de desarrollo
Plan de verificación de la iteración
Plan de verificación y validación		Plan de verificación de la iteración		NO		SI		Alexandra, Carlos

		NUEVA		8		SI		R4		Priorizar casos de uso		Analista
Arquitecto
Diseñador de interfaz de usuario
Responsable de SQA
Responsable de verificación		Modelo de casos de uso		Descripción de la arquitectura (Vista del modelo de casos de uso)		SI APLICA		SI APLICA		Gastón R - Juan - Elisa - Carlos

				N/A				N/A		Proveer Ejecutable de la iteración						EJECUTABLE DE LA ITERACIÓN		NO		SI		N/A (Mail de la directora)

				20		SI		G5		Registrar esfuerzo		Todos		N/A		Registro de actividades		SI		SI		Todos, Luciana consolida

				32		SI		G6		Reunión de equipo		Administrador/ Todos		Plan de iteración		N/A		N/A		N/A		Todos

				32		NO		R1		Reunión de requerimientos		Analista /
Administrador
Arquitecto
Cliente
Responsable de SQA
Responsable de verificación		N/A		Acta de reunión de requerimientos		N/A		N/A		Gastón R - Juan - Carlos - Alexandra - Elisa

				7		ATT		R12		Definición del documento "Visión"		Analista		Todos los documentos del proyecto		Documento de Visión		N/A		N/A		Elisa

				14		SI		G16		Reunión de responsables por área		Administrador		N/A		Plan de la iteración		NO		SI		Luciana - Gastón R - Carlos - Shirley - Bettina - Alexandra

				9		SI		G8		Reunión de seguimiento		Administrador
Analista
Arquitecto
Coordinador de desarrollo
Responsable de comunicación
Responsable de SQA
Responsable de verificación		N/A		Plan de desarrollo		SI		NO		Luciana, Carlos, Shirley, Alexandra, Bettina, Gastón R, Elisa

						SI		G14		Reunión evaluativa con el director del proyecto		  
 Administrador  
 Director de proyecto		Presentación al director del proyecto		Acta de reunión con el director del proyecto		SI		N/A

				28		SI		E1		Reuniones de apoyo		Todos		N/A		N/A		N/A		N/A		Todos

				7		SI		Q6		Revisar el ajuste del proceso		Responsable de SQA /Asistente de SQA		Informe de revisión de SQA
Plan de calidad		Informe de revisión de SQA		SI		NO		Shirley / Alexandra

				12		SI		Q5		Revisar las entregas		Responsable de SQA /Asistente de SQA		Todas las entregas		Entrega semanal de SQA		SI		SI		Shirley / Alexandra

				2		NO		R8		Definir glosario		Analista / Todos		Todos los documentos del proyecto		Glosario		N/A		N/A		Elisa

				10		NO		R9		Definir modelo conceptual						Modelo de Dominio		N/A		N/A		Juan - Gastón R- Carlos

				20		NO		V1		Planificar la verificación		Responsable de verificación		
Especificación de requerimientos
Modelo de casos de uso
Plan de verificación y validación		
Plan de verificación y validación		N/A		N/A		Alexandra

		NUEVA				SI		Q4		Revisión técnica formal		Responsable de SQA /Asistente de SQA		Informe de RTF
 Plan de calidad		Informe de RTF		SI				Shirley / Alexandra

				11		SI		G15		Revisión técnica y administrativa		Director del Proyecto / 
Administrador Arquitecto
Coordinador de desarrollo
Responsable de comunicación
Responsable de SQA
Responsable de verificación		Informe de revisión de SQA
Plan de la iteración
Registro de actividades		N/A		N/A		N/A		Luciana, Carlos, Shirley, Alexandra, Bettina, Gastón R

						SI		C3		Seguimiento de la línea base		Responsable de SCM		 Gestión de cambios
 Informe de la línea base del proyecto
 Manejo del ambiente controlado
 Plan de configuración
 Registro de versiones		  
 Informe de la línea base del proyecto		N/A		SI		Bettina

				12		SI		G2		Seguimiento del proyecto		Administrador/
Coordinador de desarrollo		Estimaciones y mediciones
Plan de desarrollo
Plan de la iteración
Plan de proyecto
Registro de actividades		Informe de situación de proyecto		SI		SI		Luciana - Carlos

				4		SI		R5		Validación con el cliente		Arquitecto		N/A		Documento de validación con el cliente		NO		SI		Carlos

				6		SI		I7		Verificación unitaria de módulo		Implementador
Responsable de verificación		Modelo de casos de uso
Plan de verificación de la iteración
Plan de verificación y validación		Informe de verificación unitaria		SI APLICA		SI APLICA		Gastón N

		NUEVA		12		SI		V5		Verificar documento		Responsable de verificación
Asistente de verificación		Modelo de casos de uso
Plan de verificación de la iteración
Plan de verificación y validación		Informe de verificación de documento		SI		NO		Alexandra

		NUEVA				SI		I12		Verificar las Trazas entre los Modelos		 Especialista Técnico		Modelo de diseño
Modelo de Implementación		Modelo de Implementación		NO		SI		Bettina









Docs a validar con DUSA

		Nombre del Documento

				Documento de Vision

				version enviada		2

				Fecha envio		13 Set

				Fecha final de aprobación

				Fecha final de aprobación

				Observaciones

				Acta de reunión con el cliente

				version enviada		28 Ago-  v1		28 Ago - v 1.1		4 Set v1.0		4 Set v1.0		4 Set v1.0

				Fecha envio		31 Ago		31 Ago		5 Set		9 Set		13 Set

				Fecha final de aprobación		2-Set		2-Set		NO		NO

				Observaciones						No se recibieron comentarios, se envia nuevamente		No se recibieron comentarios, se envia nuevamente

				Especificación de Requerimientos

				version enviada		3.2

				Fecha envio		13 Set

				Fecha final de aprobación



				Pautas para la Interfaz de Usuario

				version enviada		2.1		2.1

				Fecha envio		5-Set		11-Set

				Fecha final de aprobación		No recibida		12-Set

				Observaciones		No se recibió respuesta del cliente, se envía nuevamente.		Se recibieron comentarios menores del cliente, se trabaja en una nueva versión

				Modelo de Casos de Uso

				version enviada		3

				Fecha envio		13 Set

				Fecha final de aprobación

				Observaciones





Tareas y Códigos por Disciplina

		TAREAS POR DISCIPLINAS

		Requerimientos

		R1 - Reunión de requerimientos

		R2 - Especificar Requerimientos

		R3 - Especificar casos de uso

		R4 - Priorizar casos de uso

		R5 - Validación con el cliente

		R6 - Definir pautas para la interfaz de usuario

		R7 - Definir alcance del sistema

		R8 - Definir glosario

		R9 - Definir modelo conceptual

		R10 - Documentar requerimientos

		R12: Definición del documento "Visión"



		Diseño

		D1 -  Diseñar casos de uso

		D2 - Describir la Arquitectura

		D3 - Comunicar el Diseño a los Implementadores

		D4 - Diseñar la Base de Datos

		D5 - Diseñar Prototipo

		D6: Elaboración del documento "Registro de Rastreo"



		Implementación

		I1 - Definir estándares de documentación técnica

		I2 - Implementar el prototipo

		I3 - Corregir la Implementación

		I4 - Planificar la Integración de la Iteración

		I5 - Integrar el Sistema

		I6 - Documentación Técnica

		I7 - Verificación Unitaria de Módulo



		Verificación

		V1 - Planificar la Verificación

		V2 - Evaluar y Ajustar el Plan de V&V

		V3 - Planificar las Pruebas de la Iteración

		V4 - Especificar los Casos de Prueba

		V5 - Verificar Documento

		V6 - Generar entorno de prueba

		V7 - Ejecutar las pruebas

		V8 - Pruebas del sistema

		V9 - Evaluar la verificación

		V10 - Realizar el informe final de verificación

		V11 - Ejecutar Pruebas No Funcionales



		Implantación

		P1 - Planificar la Implantación

		P2 - Documentación de Usuario

		P3 - Elaborar la Presentación del Sistema para el Cliente

		P4 - Producir la Versión del Producto a Liberar

		P5 - Puesta en Producción

		P6 - Realizar las pruebas de aceptación

		P7 - Verificar la Versión del Producto a Liberar

		P8 - Pruebas Beta del Producto

		P9 - Definir estatandares de documentacion de usuario

		P10 - Desarrollar los materiales para capacitación

		P11 - Preparar el entorno de capacitación

		P12 - Capacitación



		Gestión de Configuración y Control de Cambios - SCM

		C1 - Planificar la configuracion de SCM

		C2 - Definir la Linea Base del Proyecto

		C3 - Seguimiento de la linea base

		C4 - Definir el Ambiente Controlado

		C5 - Control de Cambios

		C6 - Realizar el informe final del SCM

		C7 - Especificar la Liberación

		C8 - Describir la Liberación



		Gestión de Proyecto

		G1 - Planificar el Proyecto

		G2 - Seguimiento de Proyecto

		G3 - Estimaciones y Mediciones

		G4 - Gestion de Riesgos

		G5 - Registrar Esfuerzo

		G6 - Reunion de Equipo

		G7 - Elaborar Acta de Reunion de Equipo

		G8 - Reunion de Seguimiento

		G9 - Ajustar y Controlar el Desarrollo

		G10 - Evaluar y ajustar el Plan de Proyecto

		G11 - Realizar el Informe Final del Proyecto

		G12 - Preparar el Cierre del Proyecto

		G13 - Evaluar la Fase

		G14 - Reunion Evaluativa con el Director del Proyecto

		G15 - Revision Técnica y Administrativa

		G16 - Reunión de responsables por área

		G17 - Definir Responsables por Area

		G18 - Presentacion al Director de Proyecto

		G19 - Definición del documento "Descripción del proyecto"

		G20 - Gestión de "Lecciones Aprendidas"



		Gestión de Calidad - SQA

		Q1 - Identificar las Propiedades de Calidad

		Q2 - Plan de calidad

		Q3 - Evaluar y Ajustar el Plan de SQA

		Q4 - Revision Tecnica Formal

		Q5 - Revisar las Entregas

		Q6 - Revisar el Ajuste al Proceso

		Q7 - Evaluar la Calidad de los Productos

		Q8 - Realizar el informe final de SQA



		Comunicación

		CU1- Definir Metodos de Comunicacion e Informarlos

		CU2 - Seguimiento de Satisfaccion del cliente

		CU3 - Reunion Conmemorativa

		CU4 - Reunion Informativa

		CU5 - Elaborar Docuento Informativo



		Formación y Entrenamiento

		E1 - Reuniones de Apoyo

		E2 - Auto Estudio





Fase Elaboración

		FASE DE ELABORACIÓN

		INTRODUCCIÓN

		

    En esta fase se estabilizan los requerimientos, arquitectura y planes.

    Se desarrolla el plan del proyecto, y se mitigan los riesgos más altos del proyecto.

    Se completa el Diseño.

    Se puede determinar el costo para la realización del desarrollo.

    Se construye un prototipo ejecutable de la arquitectura, que contiene los casos de uso críticos identificados en la fase inicial (que generalmente expone los mayores riesgos técnicos del proyecto).

    Dependiendo del proyecto se puede construir también un prototipo evolutivo de un componente, para estudiar la viabilidad de un componente o para demostraciones a clientes y usuarios finales.


		OBJETIVOS

		

    Conocimiento de todo el sistema a construir:

        Especificar y validar completamente los requerimientos  

        Definir completamente el alcance

    Estabilizar la arquitectura, obtener una versión ejecutable de la misma y haberla evaluado

    Definir e instalar todo el ambiente de desarrollo basado en la arquitectura del sistema

    Definir la gestión del proyecto apropiada para la Fase de Construcción:Establecer el cronograma del proyecto.

        Establecer el cronograma del proyecto.

        Establecer la estrategia de seguimiento del proyecto.

        Definir el plan de desarrollo

        Definir completamente la línea base del proyecto.

    Preparar la Fase de Construcción

		Actividades críticas



		Especificar los Requerimientos.



		Validar los Requerimientos.



		Validar con Prototipo.



		Priorizar los Requerimientos.



		Definir el Alcance del Sistema.



		Definir Pautas para la Interfase de Usuario



		Diseñar el Sistema.



		Describir la Arquitectura del Sistema.



		Comunicar el Diseño a Implementadores



		Planificar la Integración de la Iteración.



		Integrar el Sistema.



		Ajustar y controlar el desarrollo.



		Planificar el Proyecto.



		Gestión de Riesgos.



		Estimaciones y Mediciones.



		Definir la Línea Base del Proyecto.



		Definir y generar el ambiente controlado.



		Planificar laVerificación.



		Especificar los Casos de Prueba.



		Verificación Unitaria.



		Definir Estándares de Doc. de Usuario.

		Actividades no críticas                  



		Planificar la Calidad



		Revisión Técnica Formal (RTF’s)



		Revisar las entregas.



		Revisión de Ajuste al Proceso



		Planificar la Configuración



		Documentación de Usuario



		Planificar la Transición.



		Desarrollar los Materiales para Capacitación.



		Seguimiento de la Línea Base del Proyecto.
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Ajustar y controlar el desarrollo

Comunicar el diseño a los implementadores

Control de cambios

Corregir la implementación

Definir alcance del sistema

Definir el modelo de Implementación

Definir estándares de documentación de usuario

Definir la línea Base del proyecto

Definir pautas para la interfaz de usuario

Describir la arquitectura

Describir la versión/ Especificar la liberación

Diseñar base de datos

Diseñar casos de uso

Documentación Técnica

Ejecutar las pruebas

Elaborar acta de reunión de equipo

Escribir las notas de la versión

Especificar casos de uso

Especificar los casos de prueba

Especificar requerimientos

Estimaciones y mediciones

Evaluar la calidad de los productos

Evaluar la verificación

Evaluar y Ajustar el Plan de Proyecto

Evaluar y Ajustar el Plan de SQA

Evaluar y ajustar el plan de VyV

Generar entorno de prueba

Gestión de "Lecciones Aprendidas"

Gestión de riesgos

Integrar el sistema

Planificar la integración de la iteración

Planificar las pruebas de la iteración

Priorizar casos de uso

Proveer Ejecutable de la iteración

Registrar esfuerzo

Reunión de equipo

Reunión de responsables por área

Reunión de seguimiento

Reunión evaluativa con el director del proyecto

Reuniones de apoyo

Revisar el ajuste del proceso

Revisar las entregas

Revisión técnica formal

Revisión técnica y administrativa

Seguimiento de la línea base

Seguimiento del proyecto

Validación con el cliente

Verificación unitaria de módulo

Verificar documento

Verificar las Trazas entre los Modelos

DIAGRAMA DE GANTT

Tarea
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