Proyecto PIS 2013 Grupo 10

DUSA

Estimaciones y Mediciones

Versión 2.4
 

Historia de revisiones

	Fecha
	Versión
	Descripción
	Autor

	28/09/2013
	1.0
	Creación del Documento
	Luciana Benites

	15/09/2013
	2.0
	Actualización del Documento
	Elisa Sanguinetti
Luciana Benites

	 29/09/2013
	 2.1
	Actualización del esfuerzo para la iteración actual.
	Luciana Benites

	 12/10/2013
	2.2
	 Actualización del esfuerzo para la iteración actual.
	Luciana Benites 

	10/11/2013
	2.3
	 Actualización del esfuerzo para la iteración actual.
	Luciana Benites 

	23/11/2013
	2.4
	 Actualización del esfuerzo para la iteración actual.
	Luciana Benites 

	24/11/2013
	2.4
	Revisión del Documento
	Carlos Vélez


Contenido


2Contenido


31.
Estimaciones y Mediciones de Esfuerzo del Proyecto


31.1.
Mediciones de Datos históricos utilizados


31.1.1.
Total de Horas por Línea de Trabajo para grupos de años anteriores


3AÑO 2010


4AÑO 2009


62.
Estimaciones y Mediciones de Tamaño del producto a desarrollar


62.1.
LOC (Lines of Code)


72.2.
Estimación en base a Registros históricos


72.3.
Planning Pocker y Juicio de Experto


73.
Resumen y Conclusiones




Estimaciones y Mediciones de Esfuerzo del Proyecto

1.1. Mediciones de Datos históricos utilizados

Datos correspondientes al esfuerzo incurrido por grupos de trabajo de años anteriores en la realización del proyecto y los datos recolectados hasta la semana en curso del equipo de trabajo.
1.1.1. Total de Horas por Línea de Trabajo para grupos de años anteriores

AÑO 2010

Grupo 7
· Lenguaje: Java

· Cantidad de integrantes: 12
· Cantidad de casos de uso: 20
· Descripción: Aplicación Manejo de mapas
· LOC’s = 9533

El total de horas del proyecto fue 2861
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	Fase 1
	Fase 2
	Fase 3
	Fase 4 

	1059
	932
	626
	244


	Línea de Trabajo
	Horas

	Comunicación
	3

	Diseño
	112

	Formación y entrenamiento
	130

	Gestión de calidad
	126

	Gestión de configuración y control de cambios
	25

	Gestión de proyecto
	460

	Implantación
	51

	Implementación
	1353

	Requerimientos
	250

	Verificación
	292

	Total
	2802


AÑO 2009

Este grupo es el que identificamos como más similar al nuestro con respecto a los requerimientos, cantidad de integrantes y cantidad de casos de uso.

Grupo 8

· Lenguaje: Java

· Cantidad de integrantes: 15

· Cantidad de casos de uso: 22

· Descripción: Sistema de gestión de empresas

· LOC’s :32281

El total de horas del proyecto fue 4020
	Fase 1
	Fase 2
	Fase 3
	Fase 4 

	1018
	1135
	1198
	669
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Fase 2

Fase 3

Fase 4 


	Línea de trabajo
	Horas

	Análisis/Requerimientos
	405

	Diseño
	151

	Implementación
	1368

	Gestión de calidad
	157

	Gestión de Configuración
	182

	Gestión de Proyecto
	710

	Verificación
	365

	Comunicación
	195

	Implantación
	43

	Formación y Entrenamiento
	444


	Proyecto
	Horas Estimadas
	Horas Reales
	Desviación

	Grupo 7 – Año 2010
	2960
	2861
	-3.4%

	Grupo 8 – Año 2009
	3769,5  
	4020
	6.65%


Utilizaremos los datos del Grupo 8 como referencia, ya que encontramos más similar el proyecto, sin embargo este grupo cuenta con 12 integrantes, por lo tanto esperamos que las horas estimadas ronden en 420 más, es decir en 3281. 
1.1.2. Total de Horas por Línea de Trabajo para nuestro grupo hasta la semana 14 inclusive
	Línea de Trabajo
	Total (horas)

	Total Línea Análisis/Req.
	319.7

	Total Línea Diseño
	117.1

	Total Línea Implementación
	1333.4

	Total Línea Gestión de Calidad
	190

	Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios
	153.2

	Total Línea Gestión de Proyecto
	760.4

	Total Línea Verificación
	532.8

	Total Línea Comunicación
	212.3

	Total Línea Implantación
	113.3

	Total Línea Formación y Entrenamiento
	399

	Total horas acumuladas
	4131.2
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2. Estimaciones y Mediciones de Tamaño del producto a desarrollar

2.1. LOC (Lines of Code)

Para el prototipo los datos obtenidos fueron los siguientes:

	Horas Dedicadas
	LOCS

	171.4
	1600


2.2. Estimación en base a Registros históricos

	
	Total de integrantes
	Tamaño Estimado
	Tamaño Real
	Porcentaje

	
	
	(LOC)
	(LOC)
	

	Grupo 3 (2006)
	12
	33925
	39961
	111,68%

	Grupo 9

(2007)
	15
	-
	23104
	-

	Grupo 11

(2007)
	13
	9911
	9369
	102,8%

	Grupo 8

(2009)
	15
	12364
	32281
	261%

	Grupo 7
(2010) 
	12
	5883
	9533
	68.8%


Descartamos al grupo 15 del 2007 por la falta de datos.
	Resumen:
	
	

	
	LOC promedio estimadas:
	15520,75

	
	LOC promedio reales:
	22786

	
	Porcentaje promedio:
	136.07%


Tomando los datos históricos podemos estimar que error podría ser de 36.07% entonces utilizando al Grupo  7 del año 2010 como referencia, cuyo valor real es 9533, podemos estimar que el sistema estará en un rango entre (9533 - 12971) LOCs aproximadamente. Este valor se considera nuestra estimación actual.
2.3. Planning Pocker y Juicio de Experto
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3. Resumen y Conclusiones

Dados los análisis que se realizaron para las estimaciones, se decidió utilizar el método de planning pocker para estimar en esfuerzo el proyecto. Sin embargo utilizaremos analogía con un proyecto similar para estimar las líneas de código; lo cual se encuentra detallado más arriba en el presente documento.
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Estimación Planning Pocker (PP)

		Estimaciones y  Alcance del Sistema

		Se realizó una estimación con la técnica Planning Pocker con la asistencia de los siguientes integrantes:
Especialistas Técnicos: Gastón Nicassio, Gastón Giménez,Fabio Ramos
Arquitecto: Carlos Vélez
Administrador: Luciana Benites
Diseñador de la Interfaz de Usuario y Coordinador De Análistas: Gastón Rosas

Se utilizó la secuencia de Fibonacci, para clasificar los casos de uso según su complejidad utilizando la experiencia de los Especialistas técnicos quienes implementaron los prototipos durante la fase inicial.

Los casos de uso se priorizaron según su importancia para la arquitectura y según la prioridad asignada por el cliente.

Se realizó una estimación de las horas disponible de cada recurso por semana, en el peor caso y en el mejor caso. Utilizando como referencia los datos de la Fase Inicial y el análisis de riesgos.

		ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONBILES

		Solo los implementadores

		Recurso		FASE ELABORACIÓN				FASE DE CONSTRUCCIÓN				Total para el Proyecto - horas de implementación

				Horas disponibles por semana		Por Fase		Horas disponibles por semana		Por Fase		Por proyecto

		Sebastián		15		60		15		60		120

		Fernando		15		60		15		60		120

		Gastón Nicassio		15		60		15		60		120

		Gastón Rosas*		10		40		10		40		80

		Gastón Gimenez		15		60		15		60		120

		Fabio		15		60		15		60		120

		Mathías *		10		40		15		60		100

		Juan		10		40		15		60		100

		Bettina		5		20		5		20		40

				Total		440		Total		480		920		TOTAL PARA EL PROYECTO

		Coordinador de Analistas - y Ayudante de Arquitecto: Se estima 1/3 del esfuerzo para la Gestión de los Analistas.



		Planning Pocker



				Clasificación por complejidad de los casos de uso:

				Nivel de Complejidad		Horas Estimadas de duración Caso - Más Probable		Horas Estimadas de duración - Peor Caso

				1		10		15

				2		20		30

				3		30		45

				5		50		75

				8		80		120

				*  solo incluye el tiempo de implementación



		Prioridad (Cliente/Arquitectura)		Ref.		Nombre del Caso de Uso		Complejidad		Caso de Uso Precedente

		Alta		A		Añadir Permiso a Rol		1		H

		Alta		B		Quitar Permiso a Rol		2		H

		Baja		F		Modificar Datos de Farmacia		3		H

		Alta		G		Consultar Perfil de Usuario		1		H

		Alta		L		Modificar Datos Personales		2		H

		Media		M		Consultar Historial de Pedido		5		H

		ALTA/CRÍTICA		C		Crear Usuario		5		H

		Alta		D		Bloquear Usuario		2		H

		Alta		E		Dar de Baja Usuario		3		H

		Alta		H		Iniciar Sesión		2		N/A

		Alta		I		Cerrar sesión		1		H

		Media		J		Cambiar Contraseña		3		H

		Media		K		Restablecer Contraseña		5		H

		ALTA/CRÍTICA		N		Ver Información de Producto		5		H

		ALTA/CRÍTICA		O		Realizar Nuevo Pedido		8		H

		Alta		P		Visualizar Pedido Actual		3		H

		Alta		Q		Reanudar Pedido		5		H,O,R

		Alta		R		Guardar Pedido		3		H,I,O



		Se tienen en cuenta las siguientes pruebas a ser realizadas:

		Pruebas de Integración

		Pruebas de Regresión

		Pruebas de Volumen

		Pruebas de Carga

		Pruebas de Performance





PP - Peor Caso

		TIME BOXING

		ALCANCE - PEOR CASO





		Prioridad (Cliente/Arquitectura)		Ref.		Nombre del Caso de Uso		Complejidad		Caso de Uso Precedente		Peor Caso (Horas)		Fase - Caso Más Probable

		Alta		A		Añadir Permiso a Rol		1		H		15		Construcción

		Alta		B		Quitar Permiso a Rol		2		H		30		Construcción

		Alta		J		Cambiar Contraseña		3		H		30		Construcción

		Alta		K		Restablecer Contraseña		5		H		15		Construcción

		Media		M		Consultar Historial de Pedido		5		H		75		Construcción

		Alta		Q		Reanudar Pedido		5		H,O,R		75		Construcción

		Alta		R		Guardar Pedido		3		H,I,O		45		Construcción

		ALTA/CRÍTICA		C		Crear Usuario		5		H		45		Elaboración

		Alta		D		Bloquear Usuario		2		H		15		Elaboración

		Alta		E		Dar de Baja Usuario		3		H		30		Elaboración

		Alta		H		Iniciar Sesión		2		N/A		30		Elaboración

		Alta		I		Cerrar sesión		1		H		45		Elaboración

		ALTA/CRÍTICA		N		Ver Información de Producto		5		H		75		Elaboración

		ALTA/CRÍTICA		O		Realizar Nuevo Pedido		8		H		120		Elaboración

		Alta		P		Visualizar Pedido Actual		3		H		45		Elaboración

		Baja		F		Modificar Datos de Farmacia		3		H		75		Construcción

		Media		G		Consultar Perfil de Usuario		1		H		75		Construcción

		Media		L		Modificar Datos Personales		2		H		45		Construcción





		PRESENTACIÓN AL CLIENTE

		Con un 50% de probabilidad podemos decir que el alcance del proyecto incluirá los siguientes casos de uso y serán presentados de la siguiente manera:

		sem 8		C,H,I		sem 11		G,L,M

		sem 9		D,N,O		sem 12		A,B,E,J,K,F		Pruebas del Sistema/ Performance/ Volumen/Stress

		sem10		P,Q,R





PP - Caso Más Probable

		TIME BOXING

		ALCANCE - CASO MÁS PROBABLE





		Prioridad (Cliente/
Arquitectura)		Ref.		Nombre del Caso de Uso		Complejidad		Caso de Uso Precedente		Caso Más Probable (Horas)		Fase - Caso Más Probable

		Alta		A		Añadir Permiso a Rol		1		H		10		Construcción

		Alta		B		Quitar Permiso a Rol		2		H		20		Construcción

		ALTA/CRÍTICA		C		Crear Usuario		5		H		50		Elaboración

		Alta		D		Bloquear Usuario		2		H		20		Elaboración

		Alta		E		Dar de Baja Usuario		3		H		30		Elaboración

		Baja		F		Modificar Datos de Farmacia		3		H		30		Construcción

		Media		G		Consultar Perfil de Usuario		1		H		10		Construcción

		Alta		H		Iniciar Sesión		2		N/A		20		Elaboración

		Alta		I		Cerrar sesión		1		H		10		Elaboración

		Alta		J		Cambiar Contraseña		3		H		30		Elaboración

		Alta		K		Restablecer Contraseña		5		H		50		Elaboración

		Media		L		Modificar Datos Personales		2		H		20		Construcción

		Media		M		Consultar Historial de Pedido		5		H		50		Construcción

		ALTA/CRÍTICA		N		Ver Información de Producto		5		H		50		Elaboración

		ALTA/CRÍTICA		O		Realizar Nuevo Pedido		8		H		80		Elaboración

		Alta		P		Visualizar Pedido Actual		3		H		30		Elaboración

		Alta		Q		Reanudar Pedido		5		H,O,R		50		Elaboración

		Alta		R		Guardar Pedido		3		H,I,O		30		Elaboración





		PRESENTACIÓN AL CLIENTE

		Con un 50% de probabilidad podemos decir que el alcance del proyecto incluirá los siguientes casos de uso y serán presentados de la siguiente manera:



		sem 8 - 7 Octubre		C,H,I		sem 11 - 28 de Octubre		G,L,M

		sem 9 - 14 Octubre		D,N,O		sem 12 - 4 de Noviembre		A,B,E,J,K,F		Pruebas del Sistema/ Performance/ Volumen/Stress

		sem 10 -21 de Octubre		P,Q,R						Pruebas de Integración, Regresión, Volumen, Carga, Performance





Juicio de Experto

		ESTIMACIÓN UTILIZANDO EL JUICIO DE EXPERTO DE 3 ESPECIALISTAS TÉCNICOS



		Utilizamos el jucio de experto para clasificar los casos de uso en cuanto a su complejidad, sin embargo, no nos basamos en este método de estimación para definir el alcande del sistema, utilizamos Planning Pocker. Sin embargo lo dejamos documentados dado que puede ser útil para comparar resultados en el futuro.

		Prioridad (Cliente/
Arquitectura)		Ref.		Nombre del Caso de Uso		COMPLEJIDAD

								Gastón Nicassio		Gastón Giménez		Fabio Ramos

		Alta		A		Añadir Permiso a Rol		1		2		2

		Alta		B		Quitar Permiso a Rol		2		1		3

		ALTA/CRÍTICA		C		Crear Usuario		3		5		3

		Alta		D		Bloquear Usuario		2		1		2

		Alta		E		Dar de Baja Usuario		2		3		5

		Baja		F		Modificar Datos de Farmacia		5		3		2

		Media		G		Consultar Perfil de Usuario		1		2		1

		Alta		H		Iniciar Sesión		3		2		2

		Alta		I		Cerrar sesión		1		2		1

		Alta		J		Cambiar Contraseña		3		3		1

		Alta		K		Restablecer Contraseña		5		5		3

		Media		L		Modificar Datos Personales		2		1		1

		Media		M		Consultar Historial de Pedido		5		3		3

		ALTA/CRÍTICA		N		Ver Información de Producto		3		3		5

		ALTA/CRÍTICA		O		Realizar Nuevo Pedido		8		5		8

		Alta		P		Visualizar Pedido Actual		3		5		5

		Alta		Q		Reanudar Pedido		8		3		3

		Alta		R		Guardar Pedido		3		5		5






