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Mediciones realizadas

1.1. Mediciones de horas

1.1.1. Esfuerzo por integrante del equipo

	Nombre
	Esfuerzo estimado
	Esfuerzo realizado
	Esfuerzo acumulado
	Esfuerzo promedio (por semana)

	Acasuso Fernando
	20
	5.5
	181.7
	12.98

	Ben Shirley
	20
	20
	280.9
	20.06

	Benites Luciana
	20
	23.5
	459
	32.79

	Castelli Alexandra
	20
	17.5
	333.15
	23.80

	Cervantes Sebastián
	20
	26.6
	336.9
	24.06

	Giménez Gastón
	20
	8
	268.8
	19.20

	Duarte Mathías
	20
	10
	226.3
	16.16

	Neira Bettina
	20
	21.5
	251.53
	17.97

	Nicassio Gastón
	20
	16.5
	260.5
	18.61

	Pérez Juan
	20
	15
	234
	16.71

	Ramos Fabio
	20
	8
	217
	15.50

	Rosas Gastón
	20
	8.3
	369
	26.36

	Sanguinetti Elisa
	20
	17
	320
	22.86

	Vélez Carlos
	20
	21.5
	392.4
	28.03
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1.1.2. Esfuerzo por disciplina

Esta Sección solamente se informa al final del Proyecto, en la última versión de este documento.
	Disciplina
	Esfuerzo estimado
	Esfuerzo realizado

	Comunicación
	278.5
	212.3

	Diseño - D
	235
	117.1

	Formacion y Entrenamiento
	528
	399

	Gestion de Proyecto 
	794.5
	760.4

	Implantacion - P
	42.5
	113.3

	Implementación
	1452
	1333.4

	Requerimientos
	405
	319.7

	SCM
	181.5
	153.2

	SQA
	157.5
	190

	Verificacion
	364.5
	532.8

	Total
	4439
	4131.2
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2. Informe de Situación

2.1. Estado del proyecto

Durante la semana se continuó con la verificación y corrección de errores identificados por el cliente y por el equipo de verificación. 
Se trabajó muy bien con el cliente en esta semana, compartiendo el ambiente.  Se le ofreció más capacitación al cliente para realizar las pruebas, para lo cual respondió negativamente. Se le envió la encuesta de satisfacción la cual fue respondida por el mismo.

Se recibieron las pruebas de aceptación del cliente, aceptó todas las funcionalidades, sin embargo no recibimos detalles de las pruebas.
Cerramos la fase de transición al día y conformes con el producto logrado.
2.2. Desviaciones ocurridas

No ocurrieron desviaciones en la presente semana.
2.3. Incidencias encontradas

No se identificaron incidencias en la presente semana.
2.4. Estado de Riesgos

Referirse al documento de Gestión de Riesgos.
3. Evaluación

El proyecto transcurrió muy bien esta semana con un gran esfuerzo por parte de verificación. 

La aceptación del cliente con respecto al producto fue muy buena así como su evaluación del mismo. No encontró dificultad en ninguna funcionalidad de la última versión liberada.

En cuanto a verificación hubo un gran trabajo de parte de todo el equipo. Se contó con más esfuerzo de los asistentes de verificación lo cual fue muy importante para cubrir más casos, se lograron cumplir los objetivos planteados. 
Con respecto a la calidad, se corroboraron los cambios en la web con respecto a la amigabilidad, comentarios que realizo el cliente y algunos que hizo la usuaria de farmacia, se contaron las líneas de código y se documentaron. Se trabajó sobre todo en los documentos finales, recolección de datos para gráficos y cierre del proyecto. 
Con respecto a SCM, se preparó el informe y la liberación final del área, con la correspondiente auditoria a la línea base, se describieron y especificaron las versiones alfa y beta.

No hubo problemas con el repositorio y se elaboró documentación sobre la configuración para transmitirle al cliente.

Esta fue de las semanas más tranquilas en cuanto a configuración se refiere, más allá de toda la documentación había que elaborar. Gracias a que a lo largo del proyecto se definió una forma de mantener la configuración, se facilitó la búsqueda de información que necesitaban otras áreas para el cierre del proyecto.
Con respecto a la arquitectura y diseño, se trabajó en corregir defectos reportados por verificación, manejando las prioridades. Se trató de parametrizar algunos puntos que consideramos importantes y tratar de mejorar el código en aspectos estéticos y de comentarios. Se elaboró un análisis de la concurrencia del sistema que será entregado al cliente.

Con respecto a la gestión del proyecto se trabajó en el cierre del mismo, coordinado la información necesaria con los responsables de cada área. Se realizó una cena en equipo para realizar la evaluación de la fase y la reunión quincenal. Lamentablemente la actividad planificada para los Titanes se postergó para el 7 de diciembre, por tanto iremos a festejar la aprobación del curso y sin presiones del proyecto.

Se termina una fase con mucha tranquilidad de haber dado lo mejor de cada uno, contentos con el resultado obtenido y con el grupo formado.
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