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[bookmark: _Toc370727405][bookmark: _Toc372497767]
Introducción
[bookmark: _Toc368263994][bookmark: _Toc370727406]El siguiente documento contiene el plan para la primera y única iteración del proyecto de la Fase de Transición. Se basa en el proceso MUM Extensión OO. Se describen las tareas, sus responsables así como los entregables para la iteración. 

[bookmark: _Toc370727407][bookmark: _Toc372497768]Plan de la iteración 1 – Fase de Transición

a) [bookmark: _Toc370727408][bookmark: _Toc372497769]Tareas de la iteración 

A continuación se describen las tareas asociadas con iteración. Los responsables por área serán los encargados de asignar/desglosar y realizar el seguimiento de las mismas durante la iteración. 

	Tarea
	Responsable Principal/Adicional

	Seguimiento de la línea base
	Responsable de SCM

	Realizar el informe final de SCM
	Responsable de SCM

	Describir la versión/ Especificar la liberación
	Responsable de SCM

	Escribir las notas de la versión
	Responsable de SCM

	Seguimiento de la satisfacción del cliente
	 

	Realizar el informe final del proyecto
	Administrador

	Preparar el cierre del proyecto
	 

	Evaluar la fase
	Administrador/ Todos

	Revisión técnica y administrativa
	Director del Proyecto / 
Administrador Arquitecto
Coordinador de desarrollo
Responsable de comunicación
Responsable de SQA
Responsable de verificación

	Seguimiento del proyecto
	Administrador/
Coordinador de desarrollo

	Gestión de "Lecciones Aprendidas"
	Administrador

	Estimaciones y mediciones
	Administrador/
Analista
Arquitecto
Coordinador de desarrollo

	Registrar esfuerzo
	Todos

	Reunión de equipo
	Administrador/ Todos

	Elaborar acta de reunión de equipo
	Administrador

	Reunión de seguimiento
	Administrador
Analista
Arquitecto
Coordinador de desarrollo
Responsable de comunicación
Responsable de SQA
Responsable de verificación

	Documentación Técnica
	 Implementador
 Coordinador de desarrollo

	Desarrollar los materiales para capacitación
	Documentador de usuario

	Capacitación
	Documentador de usuario

	Producir la versión del producto a liberar
	Coordinador de desarrollo/ 
Implementador/ Responsable de SCM

	Realizar las pruebas de aceptación
	Responsable de Verificación

	Verificar la versión del producto a liberar
	Responsable de Verificación

	Pruebas beta del producto a liberar
	Responsable de Verificación/ Implementador

	Revisar las entregas
	Responsable de SQA /Asistente de SQA

	Evaluar la calidad de los productos
	Responsable de SQA /Asistente de SQA

	Realizar el informe final de SQA
	SQA

	Realizar el informe final de verificación
	Responsable de verificación

	Elaboración del reporte de aceptación
	Responsable de verificación

	Verificar documento
	Responsable de verificación
Asistente de verificación

	Generar entorno de prueba
	Responsable de SCM

	Pruebas del sistema
	Responsable de verificación

	Evaluar la verificación
	Responsable de verificación

	Producir la versión alfa del producto
	Coordinador de desarrollo/ 
Implementador/ Responsable de SCM



[bookmark: _Toc370727409][bookmark: _Toc372497770]Entregables
A continuación se presentan los entregables descritos en el proceso para la  fase de transición. Los mismos son una guía y se evaluarán uno a uno en el transcurso de la iteración, lo cual será informado y justificado debidamente en el informe semanal de SQA.

a) [bookmark: _Toc370727410][bookmark: _Toc372497771]Entregables Semana 13
 
	Identificación de Entregable

	Evaluación de la verificación

	Documentación técnica

	Registro de versiones

	Descripción de la versión y Especificación de la Liberación

	Entrega semanal de SQA

	Informe de la línea base del proyecto

	Informe de revisión de SQA

	Informe de situación de proyecto

	Registro de actividades

	Reporte de pruebas

	Informe de conclusiones de la fase

	Plan de implantación

	Presentación del sistema al cliente

	Motor de búsqueda

	Plan de la iteración

	Presentación del Producto v1.0

	Acta de la reunión con el cliente

	Reporte de pruebas



b) [bookmark: _Toc370727411][bookmark: _Toc372497772]Entregables Semana 14

	Identificación de Entregable

	Documentación técnica

	
Presentación de cierre de proyecto y Presentación del sistema

	Acta de reunión de equipo

	Descripción de la versión y Especificación de la Liberación

	Documento de lecciones aprendidas

	Encuesta de satisfacción del cliente

	Entrega semanal de SQA

	Estimaciones y mediciones

	Informe final de calidad

	Informe de conclusiones de la fase

	Informe de la línea base del proyecto

	Informe de revisión de SQA

	Informe de situación de proyecto

	Informe de Verificación de Integración

	Informe final de configuración

	Informe final de verificación

	Informe final del proyecto

	Notas de la versión

	Registro de actividades

	Reporte de pruebas

	Reporte Final de Pruebas de Aceptación

	Versión alfa del producto



[bookmark: _Toc370727412][bookmark: _Toc372497773]Plan detallado de la iteración

Se adjunta el plan detallado de la iteración, el mismo se puede encontrar en el repositorio del proyecto, se actualizará según sea necesario.
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Fase_de_Transición_it_1_semanas_13_y_14.xlsx
tareas  y entregables- iter 1

		FASE DE TRANSICIÓN - Iteración 1
 semanas 13 y 14
Tareas y asignaciones

		OBS: El responsable principal de cada tarea en caso que sea un coordinador puede delegarla/desglosarla y re-asignarla a los realizadores adicionales según está descripto en el modelo, el cual se encuentra en el siguiente link: MUM > Extension OO > Dimensión del Tiempo > Dimensión del tiempo > Fase transición > Fase transición - Iteración 1

OBS: No se utilzan los tíldes ya que el trac no los reconoce.

				Fase Transición		Código		Tarea		Responsable Principal/ Adicional		Entradas = Documento que necesito, lo pido a quién corresponda		Salida = Entregable		Sem 13		Sem 14		Asignado a		Observaciones y/o estado de entrega





				NO		C1		Planificar la configuración del SCM		Responsable de SCM

				NO		C2		Definir la línea Base del proyecto		
Responsable de SCM/
Especialista técnico
Responsable de SQA

				SI		C3		Seguimiento de la linea base		Responsable de SCM				Informe de la linea base del proyecto		SI		SI		Bettina

				NO		C4		Definir el ambiente controlado		Especialista técnico/ Responsable de SCM

				NO		C5		Control de cambios		Responsable de SCM

				SI		C6		Realizar el informe final de SCM		Responsable de SCM				Informe final de configuración		NO		SI		Bettina

				SI		C7		Describir la version/ Especificar la liberacion		Responsable de SCM				Descripción de la versión y Especificación de la Liberación		SI		SI		Bettina

				SI		C8		Escribir las notas de la version		Responsable de SCM				Notas de la versión				SI		Bettina

				SI		CU2		Seguimiento de la satisfacción del cliente						Encuesta de satisfacción del cliente		NO		SI		Luciana

				NO		CU6		Comunicación en Gestión de Proyecto		Administrador - Coordinador de Analistas- Arquitecto - coordinador de desarrollo

				NO		D1		Diseñar casos de uso		Arquitecto/ Analista

				NO		D2		Describir la arquitectura		Arquitecto/ Analista

				NO		D3		Comunicar el diseño a los implementadores		Arquitecto/ Documentador de Usuario, Implementador

				NO		D4		Diseñar base de datos		Arquitecto / Especialista técnico

				NO		E1		Reuniones de apoyo		Todos

				NO		E2		Auto Estudio		Todos

				NO		G1		Planificar el proyecto		Administrador/ 
Responsable de SCM
Responsable de SQA
Responsable de verificación

				NO		G10		Evaluar y Ajustar el Plan de Proyecto		Administrador

				SI		G11		Realizar el informe final del proyecto		Administrador				Informe final del proyecto		NO		SI		Luciana

				SI		G12		Preparar el cierre del proyecto						
Presentación de cierre de proyecto y Presentación del sistema
		NO		SI		Luciana / Todos

				SI		G13		Evaluar la fase		Administrador/ Todos				Informe de conclusiones de la fase		NO		SI		Luciana

				SI		G15		Revision tecnica y administrativa		Director del Proyecto / 
Administrador Arquitecto
Coordinador de desarrollo
Responsable de comunicación
Responsable de SQA
Responsable de verificación				N/A		N/A		N/A

				NO		G16		Reunion de responsables por area		Administrador

				NO		G18		Presentacion al director de proyecto		Administrador/ Todos

				SI		G2		Seguimiento del proyecto		Administrador/
Coordinador de desarrollo				Informe de situacion de proyecto		SI		SI		Luciana

				SI		G20		Gestión de "Lecciones Aprendidas"		Administrador				Documento de lecciones aprendidas		NO		SI		Luciana

				SI		G3		Estimaciones y mediciones		Administrador/
Analista
Arquitecto
Coordinador de desarrollo				Estimaciones y mediciones		NO		SI		LUCIANA/CARLOS

				NO		G4		Gestion de riesgos		Administrador/ Todos

				SI		G5		Registrar esfuerzo		Todos				Registro de actividades		SI		SI		LUCIANA/TODOS

				SI		G6		Reunion de equipo		Administrador/ Todos				N/A		N/A		N/A		todos

				SI		G7		Elaborar acta de reunion de equipo		Administrador				Acta de reunion de equipo		NO		SI		Luciana

				SI		G8		Reunion de seguimiento		Administrador
Analista
Arquitecto
Coordinador de desarrollo
Responsable de comunicación
Responsable de SQA
Responsable de verificación				Plan de desarrollo		SI		NO		luciana,carlos

				NO		G9		Ajustar y controlar el desarrollo		Coordinador de desarrollo/ 
Implementador

				NO		I08		Investigar la Herramienta de Desarrollo		Especialista técnico

				NO		I09		Definir el modelo de Implementacion		Implementador

				NO		I1		Definir estándares de documentación técnica		Especialista técnico

				NO		I11		Implementar los Subsistemas		Implementador

				NO		I12		Verificar las Trazas entre los Modelos		Especialista Técnico

				NO		I2		Implementar el prototipo		Implementador / Arquitecto
Coordinador de Desarrollo

				NO		I2		Implementar el prototipo (Interfaz de Usuario)		Implementador
Diseñador de la Interfaz de Usuario


				NO		I3		Corregir la implementación		Implementador/ 
Arquitecto
Asistente de verificación
Coordinador de desarrollo
Responsable de integración
Responsable de SQA
Responsable de verificación

				NO		I4		Planificar la integracion de la iteracion		Implementador
Arquitecto
Responsable de verificación

				NO		I5		Integrar el sistema		Responsable de integración
Arquitecto
Coordinador de desarrollo
Implementador

				SI		I6		Documentacion Tecnica		 Implementador
 Coordinador de desarrollo				 
Documentación técnica		SI		SI		Carlos, Mathias, Elisa,Juan,Gaston G

				NO		I7		Verificacion unitaria de modulo		Implementador
Responsable de verificación

				NO		N/A		Proveer Ejecutable de la iteracion

				NO		P1		Planificar la implantacion		Especialista tecnico/ 
    Administrador
    Arquitecto
    Coordinador de desarrollo
    Documentador de usuario
    Responsable de SCM
    Responsable de SQA
    Responsable de verificación
				Plan de implantación		SI				Luciana, Carlos, Bettina, Shirley, Alexandra

				SI		P10		Desarrollar los materiales para capacictacion		Documentador de usuario						SI		SI		Elisa/Luciana



				SI		P12		Capacitacion		Documentador de usuario				N/A		N/A		N/A		N/A

				NO		P2		Documentacion de usuario		Documentador de usuario

				NO		P3		Elaborar la presentación del sistema para el cliente		Administrador/
    Arquitecto
    Coordinador de desarrollo
    Documentador de usuario
    Responsable de comunicación
    Responsable de verificación

				SI		P4		Producir la version del producto a liberar		Coordinador de desarrollo/ 
Implementador/ Responsable de SCM						N/A		N/A		Bettina, Carlos, implementadores

				SI		P6		Realizar las pruebas de aceptacion		Responsable de Verificacion				Reporte de pruebas		SI		SI		Alexandra, Elisa, Shirley, Juan, Carlos, Luciana

				SI		P7		Verificar la version del producto a liberar		Responsable de Verificacion						N/A		N/A		Alexandra, luciana, juan, shirley, elisa, carlos

				SI		P8		Pruebas beta del producto a liberar		Responsable de Verificacion/ Implementador						N/A		N/A		Alexandra, luciana, juan, shirley, elisa, carlos

				NO		P9		Definir estandares de documentacion de usuario		Documentador de Usuario

				NO		Q1		Identificar las propiedades de calidad		Responsable de SQA /Asistente de SQA

				NO		Q2		Plan de calidad		Responsable de SQA /Asistente de SQA

				NO		Q3		Evaluar y Ajustar el Plan de SQA		Responsable de SQA /Asistente de SQA

				NO		Q4		Revision tecnica formal		Responsable de SQA /Asistente de SQA

				SI		Q5		Revisar las entregas		Responsable de SQA /Asistente de SQA				Entrega semanal de SQA		SI		SI		Shirley

				NO		Q6		Revisar el ajuste del proceso		Responsable de SQA /Asistente de SQA

				SI		Q7		Evaluar la calidad de los productos		Responsable de SQA /Asistente de SQA				Informe de revision de SQA		SI		SI		Shirley

				SI		Q8		Realizar el informe final de SQA		SQA				Infome final de calidad		NO		SI		Shirley

				NO		R1		Reunión de requerimientos		Analista /
Administrador
Arquitecto
Cliente
Responsable de SQA
Responsable de verificación

				NO		R12		Definición del documento "Visión"		Analista

				NO		R2		Especificar requerimientos		Analista/ 
Administrador
Arquitecto
Responsable de SQA
Responsable de verificación

				NO		R3		Especificar casos de uso		Analista/
Diseñador de interfaz de usuario
Responsable de SQA
Responsable de verificación

				NO		R4		Priorizar casos de uso		Analista
Arquitecto
Diseñador de interfaz de usuario
Responsable de SQA
Responsable de verificación

				NO		R5		Validacion con el cliente		Arquitecto

				NO		R6		Definir pautas para la interfaz de usuario		Diseñador de interfaz de usuario
Analista

				NO		R7		Definir alcance del sistema		Arquitecto
Administrador
Analista

				NO		R8		Definir glosario		Analista / Todos

				NO		R9		Definir modelo conceptual

				NO		V1		Planificar la verificación		Responsable de verificación

				SI		V10		Realizar el informe final de verificacion		Responsable de verificacion				Informe final de verificación		NO		SI		Alexandra

				NO		V11		Ejecutar pruebas no funcionales		Responsable de verificación
Asistente de verificación

				SI		V13		Elaboracion del reporte de aceptación		Responsable de verificacion				Reporte Final de Pruebas de Aceptación		NO		SI		Alexandra

				NO		V2		Evaluar y ajustar el plan de VyV		Responsable de verificación

				NO		V3		Planificar las pruebas de la iteracion		Responsable de verificación
Asistente de verificación
Coordinador de desarrollo

				NO		V4		Especificar los casos de prueba		Responsable de verificación
Asistente de verificación

				NO		V4		Especificar los casos de prueba		Responsable de verificación

				SI		V5		Verificar documento		Responsable de verificación
Asistente de verificación						SI		SI		Alexandra, Shirley

				SI		V6		Generar entorno de prueba		Responsable de SCM						N/A		N/A

				SI		V8		Pruebas del sistema		Responsable de verificacion				Informe de Verificación de Integración		NO		SI		Alexandra

				SI		V9		Evaluar la verificacion		Responsable de verificación				  
Evaluacion de la verificacion		SI		NO		Alexandra

				SI				Producir la version alfa del producto+D49		Coordinador de desarrollo/ 
Implementador/ Responsable de SCM				versión alfa del producto		NO		SI		Bettina, Carlos, implementadores





Entregables semana 13

				Num		Salida = Entregable		Asignado a		Observaciones y/o estado de entrega

						  
Evaluacion de la verificacion		Alexandra

						 
Documentación técnica		Carlos, Mathias, Elisa,Juan,Gaston G		Elisa arma un consolidado

						Registro de versiones		Bettina

				LISTO		Descripción de la versión y Especificación de la Liberación		Bettina

						Entrega semanal de SQA		Shirley

						Informe de la linea base del proyecto		Bettina

						Informe de revision de SQA		Shirley

						Informe de situacion de proyecto		Luciana

						Registro de actividades		LUCIANA/TODOS

						Reporte de pruebas		Alexandra, Elisa, Shirley, Juan, Carlos, Luciana

						Informe de conclusiones de la fase		Luciana

				LISTO		Plan de implantación		luciana

				LISTO		presentación del sistema al cliente		Luciana

				LISTO		motor de búsqueda		seba

						Plan de la iteración		Luciana

				LISTO		Presentación del Producto v1.0		Luciana

				LISTO		Acta de la reunión con el cliente		Luciana

































Entregables semana 14

				Num		Salida = Entregable		Asignado a		Observaciones y/o estado de entrega

						 
Documentación técnica		Carlos, Mathias, Elisa,Juan,Gaston G

						
Presentación de cierre de proyecto y Presentación del sistema		Luciana / Todos

						Acta de reunion de equipo		Luciana

						Descripción de la versión y Especificación de la Liberación		Bettina

						Documento de lecciones aprendidas		Luciana

						Encuesta de satisfacción del cliente		Luciana

						Entrega semanal de SQA		Shirley

						Estimaciones y mediciones		LUCIANA/CARLOS

						Infome final de calidad		Shirley

						Informe de conclusiones de la fase		Luciana

						Informe de la linea base del proyecto		Bettina

						Informe de revision de SQA		Shirley

						Informe de situacion de proyecto		Luciana

						Informe de Verificación de Integración		Alexandra

						Informe final de configuración		Bettina

						Informe final de verificación		Alexandra

						Informe final del proyecto		Luciana

						Notas de la versión		Bettina

						Registro de actividades		LUCIANA/TODOS

						Reporte de pruebas		Alexandra, Elisa, Shirley, Juan, Carlos, Luciana

						Reporte Final de Pruebas de Aceptación		Alexandra

						versión alfa del producto		Bettina, Carlos, implementadores





Docs a validar con DUSA

		Nombre del Documento

				Documento de Vision

				version enviada		2		4

				Fecha envio		13 Set		10 de Oct

				Fecha final de aprobación		17 Set		17 de Oct

				Observaciones		Aprobación   por mail
Se recibieron comentarios que se agregarán en la próxima versión del documento.		Aprobación en la reunión de requerimiento, constancia en el acta de la misma

				Acta de reunión con el cliente

				version enviada		28 Ago-  v1		28 Ago - v 1.1		4 Set v1.0		4 Set v1.0		4 Set v1.0		16 de Set v 1.0		24 de Oct v1.1		7 de Nov v 1.1

				Fecha envio		31 Ago		31 Ago		5 Set		9 Set		13 Set		20 Set		28 de Oct

				Fecha final de aprobación		2-Set		2-Set		NO		NO		17 Set		20 Set

				Observaciones						No se recibieron comentarios, se envia nuevamente		No se recibieron comentarios, se envia nuevamente		Aprobación   por mail		Se recibieron comentarios menores que fueron incluidos en la versión 1.1		Reclamada en 3 oprtunidades via mail y via reunión el 7 de Noviembre		Reclamada en 3 oprtunidades via mail y via reunión el  14 de Noviembre

				Especificación de Requerimientos

				version enviada		3.2		5

				Fecha envio		13 Set		10 de Oct

				Fecha final de aprobación		17 Set		17 de Oct

						Aprobación   por mail
Se recibieron comentarios que se agregarán en la próxima versión del documento.		Aprobación en la reunión de requerimiento, constancia en el acta de la misma

				Pautas para la Interfaz de Usuario

				version enviada		2.1		2.1		2.4

				Fecha envio		5-Set		11-Set		10 de Oct

				Fecha final de aprobación		No recibida		12-Set		17 de Oct

				Observaciones		No se recibió respuesta del cliente, se envía nuevamente.		Se recibieron comentarios menores del cliente, se trabaja en una nueva versión		Aprobación en la reunión de requerimiento, constancia en el acta de la misma

				Modelo de Casos de Uso

				version enviada		3		5

				Fecha envio		13 Set		10 de Oct

				Fecha final de aprobación		17 Set		17 de Oct

				Observaciones		Aprobación   por mail
Se recibieron comentarios que se agregarán en la próxima versión del documento.		Aprobación en la reunión de requerimiento, constancia en el acta de la misma

				Plan de Implantación

				version enviada		1.1

				Fecha envio		3-Nov

				Fecha final de aprobación

				Observaciones



				Preguntas al Cliente

				Se le enviaron por mail preguntas al cliente 		20/10/13

						se recibió respuesta el 21/10

				Recursos solicitados:		• Organizar la reunión con el farmacéutico indicado por DUSA para realizar pruebas al sistema, en cuanto el sistema esté apto para hacer una prueba general. Se le informará a DUSA con anticipación para coordinar la misma.
		Reunión del 17 de octubre.

						• Se le solicita a DUSA la facilitación de preguntas frecuentes para implementar la ayuda en línea; la misma será estática. DUSA elaborará una lista y nos la enviará a la brevedad.
		A definir por parte del proyecto

				Se le enviaron por mail al cliente la implementación de las solicitudes de cambios.		28 de Oct





Fase Transición

		FASE DE TRANSICIÓN

		INTRODUCCIÓN

		 En esta fase se traslada el sistema a la comunidad del usuario. Cuando el sistema ha sido instalado en el entorno del usuario se realiza la verificación de la versión “beta” del sistema y se realizan las correcciones necesarias, generando la versión “final” del sistema.

El sistema debe estar completo, en un nivel aceptable de calidad y debe estar disponible la documentación necesaria para que al ser llevado al entorno del usuario produzca resultados positivos para el usuario y para el equipo de trabajo del proyecto. 

		OBJETIVOS

		 Objetivos

    Transferir el sistema al entorno del usuario, dejarlo disponible para el uso y lograr que el usuario esté apto para operar el sistema.

    Obtener la versión “final” del sistema

    Lograr la aceptación del cliente

		Actividades críticas

		 Actividades críticas

    Elaborar la presentación del Sistema para el cliente.

    Capacitar a los usuarios del sistema de como operar con él.

    Puesta en producción de la versión “Beta” del Sistema.

    Conversión y migración de datos si es necesario.

    Resolución de problemas y mejoramiento del software.

    Verificar las nuevas versiones.

    Puesta en Producción.

    Preparar el cierre del proyecto (informe, presentación, conclusiones).


		 Actividades no críticas

		

    Seguimiento de satisfacción al cliente.

    Control de calidad de nuevas versiones y del proceso de control de cambios.

    Reunión conmemorativa de cierre de proyecto.






































































		Especificar los Casos de Prueba.



		Verificación Unitaria.



		Definir Estándares de Doc. de Usuario.

		Actividades no críticas                  



		Planificar la Calidad



		Revisión Técnica Formal (RTF’s)



		Revisar las entregas.



		Revisión de Ajuste al Proceso



		Planificar la Configuración



		Documentación de Usuario



		Planificar la Transición.



		Desarrollar los Materiales para Capacitación.



		Seguimiento de la Línea Base del Proyecto.





Tareas y Códigos por Disciplina

		TAREAS POR DISCIPLINAS

		Requerimientos

		R1 - Reunión de requerimientos

		R2 - Especificar Requerimientos

		R3 - Especificar casos de uso

		R4 - Priorizar casos de uso

		R5 - Validación con el cliente

		R6 - Definir pautas para la interfaz de usuario

		R7 - Definir alcance del sistema

		R8 - Definir glosario

		R9 - Definir modelo conceptual

		R10 - Documentar requerimientos

		R12: Definición del documento "Visión"



		Diseño

		D1 -  Diseñar casos de uso

		D2 - Describir la Arquitectura

		D3 - Comunicar el Diseño a los Implementadores

		D4 - Diseñar la Base de Datos

		D5 - Diseñar Prototipo

		D6: Elaboración del documento "Registro de Rastreo"



		Implementación

		I1 - Definir estándares de documentación técnica

		I2 - Implementar el prototipo

		I3 - Corregir la Implementación

		I4 - Planificar la Integración de la Iteración

		I5 - Integrar el Sistema

		I6 - Documentación Técnica

		I7 - Verificación Unitaria de Módulo

		I8- Implementar Casos de Uso

		I9- Crear Proyecto

		I10- Motor de Búsqueda



		Verificación

		V1 - Planificar la Verificación

		V2 - Evaluar y Ajustar el Plan de V&V

		V3 - Planificar las Pruebas de la Iteración

		V4 - Especificar los Casos de Prueba

		V5 - Verificar Documento

		V6 - Generar entorno de prueba

		V7 - Ejecutar las pruebas

		V8 - Pruebas del sistema

		V9 - Evaluar la verificación

		V10 - Realizar el informe final de verificación

		V11 - Ejecutar Pruebas No Funcionales



		Implantación

		P1 - Planificar la Implantación

		P2 - Documentación de Usuario

		P3 - Elaborar la Presentación del Sistema para el Cliente

		P4 - Producir la Versión del Producto a Liberar

		P5 - Puesta en Producción

		P6 - Realizar las pruebas de aceptación

		P7 - Verificar la Versión del Producto a Liberar

		P8 - Pruebas Beta del Producto

		P9 - Definir estatandares de documentacion de usuario

		P10 - Desarrollar los materiales para capacitación

		P11 - Preparar el entorno de capacitación

		P12 - Capacitación



		Gestión de Configuración y Control de Cambios - SCM

		C1 - Planificar la configuracion de SCM

		C2 - Definir la Linea Base del Proyecto

		C3 - Seguimiento de la linea base

		C4 - Definir el Ambiente Controlado

		C5 - Control de Cambios

		C6 - Realizar el informe final del SCM

		C7 - Especificar la Liberación

		C8 - Describir la Liberación

		C9 - Solucionar problemas con el repositorio



		Gestión de Proyecto

		G1 - Planificar el Proyecto

		G2 - Seguimiento de Proyecto

		G3 - Estimaciones y Mediciones

		G4 - Gestion de Riesgos

		G5 - Registrar Esfuerzo

		G6 - Reunion de Equipo

		G7 - Elaborar Acta de Reunion de Equipo

		G8 - Reunion de Seguimiento

		G9 - Ajustar y Controlar el Desarrollo

		G10 - Evaluar y ajustar el Plan de Proyecto

		G11 - Realizar el Informe Final del Proyecto

		G12 - Preparar el Cierre del Proyecto

		G13 - Evaluar la Fase

		G14 - Reunion Evaluativa con el Director del Proyecto

		G15 - Revision Técnica y Administrativa

		G16 - Reunión de responsables por área

		G17 - Definir Responsables por Area

		G18 - Presentacion al Director de Proyecto

		G19 - Definición del documento "Descripción del proyecto"

		G20 - Gestión de "Lecciones Aprendidas"





		Gestión de Calidad - SQA

		Q1 - Identificar las Propiedades de Calidad

		Q2 - Plan de calidad

		Q3 - Evaluar y Ajustar el Plan de SQA

		Q4 - Revision Tecnica Formal

		Q5 - Revisar las Entregas

		Q6 - Revisar el Ajuste al Proceso

		Q7 - Evaluar la Calidad de los Productos

		Q8 - Realizar el informe final de SQA



		Comunicación

		CU1- Definir Metodos de Comunicacion e Informarlos

		CU2 - Seguimiento de Satisfaccion del cliente

		CU3 - Reunion Conmemorativa

		CU4 - Reunion Informativa

		CU5 - Elaborar Docuento Informativo

		CU6- Comunicación de Gestión de Proyecto



		Formación y Entrenamiento

		E1 - Reuniones de Apoyo

		E2 - Auto Estudio






