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1. Temas Tratados 

· Validación de la documentación enviada
· Preguntas Frecuentes e información de Contacto
· Presentación del Producto al Cliente
· Implantación del Sistema

· Devolución de DUSA
· Temas no tratados en la reunión

1.1. Validación de la documentación enviada

No se pudieron validar los siguientes documentos enviados a DUSA dado que no los pudieron revisar: 

· RQACTG10v1.1Acta_de_reunion_con_el_cliente_24_10.doc 

· RQACTG10v1.0 Acta_de_reunion_con_el_cliente_07_11.doc 

· RQPIUG10v2.5-Pautas-Interfaz-Usuario.docx 

· RQMODG10v5.1-Modelo_Casos_de_Uso 
DUSA explicó que no ha tenido tiempo para revisarlos, a la brevedad los revisarán.
1.2. Preguntas Frecuentes e información de Contacto

· Se le enviaron a DUSA una lista de preguntas frecuentes elaboradas por el documentador de usuario, se solicitó nuevamente a DUSA las preguntas frecuentes que deseen incluir en la ayuda en línea.
1.3. Implantación del Sistema
Se habló con DUSA del plan de implantación enviado el producto al cliente. Posteriormente se realizó una capacitación del producto para que realicen las pruebas de aceptación.

1.4. Presentación del Producto al Cliente 
Se le presentó el producto al cliente. Posteriormente se realizó una capacitación del producto para que realicen las pruebas de aceptación.
1.5. Implantación del Sistema
Se habló del plan de implantación. DUSA realizará las pruebas de aceptación y nos enviará sus resultados viernes o lunes al final del durante sábado y domingo (16 y 17 de noviembre) el proyecto podrá utilizar el ambiente de pruebas. El lunes 18 a las 8hs estará nuevamente disponible para las pruebas por parte de DUSA.
1.6. Devolución de DUSA
DUSA se mostró conforme con el producto presentado, resaltó la facilidad de uso así como la simplicidad de la interfaz. También realizo algunos comentarios y solicitudes de cambio que se analizarán y se le enviará una devolución a la brevedad.
2. Temas no tratados

Se trataron todos los temas planificados en la reunión.
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