Proyecto PIS 2013 Grupo 10

DUSA

Entrega semanal de SQA

Versión 1.0

 

Historia de revisiones

	Fecha 
	Versión
	Semana de Entrega
	Autor

	23/11/2013
	1.0
	Semana 14
	Shirley Ben

	24/11/2013
	1.1
	Semana 14 – Ajustes
	Shirley Ben

	 25/11/2013
	1.1
	Revisión del documento
	Luciana Benites

	 
	 
	 
	 


Contenido

31.
Descripción de la entrega realizada:


31.1.
Líneas de Trabajo básicas:


31.1.1.
Análisis y Diseño


31.1.2.
Requerimientos


31.1.3.
Comunicación


31.1.4.
Implementación


31.1.5.
Verificación


41.1.6.
Implantación


41.2.
Líneas de Trabajo de Gestión:


41.2.1.
Gestión de Proyecto


51.2.2.
Gestión de Configuración y control de cambios


51.2.3.
Gestión de Calidad


52.
Entregables de la Semana que no se entregan:


62.1.
Líneas de Trabajo de Gestión:


62.1.1.
Gestión de Proyecto


63.
Entregables pendientes de semanas anteriores:


63.1.
Líneas de Trabajo básicas:


63.1.1.
Implementación


63.1.2.
Verificación


63.1.3.
Gestión de Configuración y Control de Cambios


64.
Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:




1. Descripción de la entrega realizada:

1.1. Líneas de Trabajo básicas:

1.1.1. Análisis y Diseño

1.1.2. Requerimientos

1.1.2.1. Especificación de Requerimientos de Software (RQDRQG10v5.1)

Especificar formalmente los últimos requerimientos relevados.

1.1.2.2. Modelo de Casos de Uso (RQMODG10v5.2)

Especificar detalladamente los requerimientos del sistema mediante Casos de Uso.

1.1.3. Comunicación

1.1.3.1. Encuesta de Satisfacción del Cliente (COMENSG10v1.0)
Obtener información del Cliente con respecto a distintos aspectos del relacionamiento del equipo de trabajo con él y a su percepción en cuanto al Sistema obtenido. Estos aspectos son: comunicación, capacidad técnica del equipo de trabajo, flexibilidad frente a los cambios solicitados, organización del equipo, y propiedades del producto.

1.1.3.2. Evaluación de Satisfacción del Cliente(COMEVSG10v1.0)
Evaluar la Satisfacción del Cliente, tomando como datos los obtenidos en las encuestas de satisfacción del Cliente y en el seguimiento realizado en las reuniones de Validación con el Cliente. 

1.1.4. Implementación 

1.1.4.1. Modelo de Implementación

Se entregará como un manual junto con la documentación a entregarle al Cliente en la defesa del proyecto.
1.1.5. Verificación

1.1.5.1. Reporte de pruebas DUSA
Registra los resultados de las pruebas realizadas.

1.1.5.2. Reporte de pruebas v9.0 Beta

1.1.5.3. Reporte de Pruebas 9.0 Beta 2

1.1.5.4. Evaluación de la Verificación

Presentar la evaluación de la verificación realizada, indicando un estado para cada elemento verificado y las acciones que se deben tomar a partir del resultado de la verificación.
1.1.5.5. Informe Final de Verificación

Informar sobre cómo se realizaron las actividades de verificación durante el proyecto y cuál fue el resultado de las mismas, incluye un resumen con esta información, la cobertura de la verificación y el estado del sistema.

1.1.5.6. Reporte Final de Pruebas de Aceptación (IPOORFPAG10v10)
1.1.6. Implantación

1.1.6.1. Materiales para Soporte a Usuario y Capacitación
· Usuario_Administrador_DUSA_G10_v1.1
· Usuario_Administrador_FarmaciaG10_v1.1
· Usuario_FarmaciaG10v1.0

· Presentación Motor Búsqueda v1.1
· Presentación del Producto v1.1

Enseñar y guiar al usuario en el uso del producto.
1.2. Líneas de Trabajo de Gestión:

1.2.1. Gestión de Proyecto

1.2.1.1. Registro de Actividades (GPRACG10v13.0)

Es el registro de las horas realizadas por integrante en cada una de las tareas referentes al rol que desempeña. 

1.2.1.2. Informe de Situación de Proyecto (GPISPG10v1.0)

En este producto se detalla todo lo referente a lo ocurrido en el proyecto en la presente semana y la situación del mismo. 

1.2.1.3. Informe de Conclusiones de la Fase(GPICFG10v1.0)

Documentar la evaluación de la fase realizada por el grupo. Se deben describir los objetivos planteados para la fase y su cumplimiento así como también una evaluación general del estado del proyecto.

1.2.1.4. Informe final de Proyecto

Especificar todas las actividades de Gestión de Proyecto realizadas durante el proyecto y los datos obtenidos, clasificando estos datos para obtener una evaluación de la Gestión de Proyecto y de cuán productiva fue para el trabajo del equipo.

1.2.1.5. Acta de Reunión de Equipo – Sem 14 (GPAREG10v1.0)
Registra lo tratado en la reunión de Equipo.
1.2.1.6. Estimaciones y Mediciones (GPEMG10v2.4)

Se realizan las estimaciones y mediciones de tamaño del producto en desarrollo y de esfuerzo durante el proyecto.

1.2.2. Gestión de Configuración y control de cambios

1.2.2.1. Descripción de la Liberación Beta
Describe lo que realmente se hizo relacionado a lo que fue especificado, todo lo que contiene esa liberación, referencias a los módulos, etc.
1.2.2.2. Descripción de la Liberación Alfa

Describe lo que realmente se hizo relacionado a lo que fue especificado, todo lo que contiene esa liberación, referencias a los módulos, etc.

1.2.2.3. Línea Base del Proyecto (LineaBase)
Se entrega un documento de Excel que contiene la Línea Base del Proyecto.
1.2.2.4. Informe final de Configuración (SCMIFG10v1.2)
Especificar todas las actividades de Configuración realizadas durante el proyecto y los datos obtenidos, clasificando estos datos para obtener una evaluación de la Gestión de configuración en el proyecto.

1.2.2.5. Especificación de la Liberación- Alfa
Describe el alcance de la liberación.

1.2.2.6. Registro de Versiones (SCMRVG10v2.2)
Este documento tiene como objetivo registrar los cambios que se introducen en la nueva versión del producto que se está desarrollando, que comprende la descripción de los componentes que cambiaron o que se agregaron en la versión.

1.2.3. Gestión de Calidad

1.2.3.1. Entrega Semanal de SQA (SQAESG10V1.0)

Se detallan los entregables por disciplina que están incluidos en la entrega semanal, se especifican los entregables semanales que no se entregan y se estima una fecha para la entrega de los mismos, se especifican los entregables pendientes de semanas anteriores describiendo si se entregan o no.

1.2.3.2. Informe de Revisión de SQA – Revisión del Producto Final (SQAIRG10v1.1)

Se plantean brevemente los aspectos que serán revisados, que propiedades de calidad se buscará que cumpla, en que grado y que principios y estándares de calidad aplican al Producto.

1.2.3.3. Informe final de Calidad (SQAIFG10v1.1)
Especificar todas las actividades de Calidad realizadas durante el proyecto y los datos obtenidos, totalizando estos datos para obtener una evaluación final de la calidad.

2. Entregables de la Semana que no se entregan:

2.1. Líneas de Trabajo de Gestión:

2.1.1. Gestión de Proyecto

2.1.1.1. Lecciones aprendidas

No se entrega ya que no hubo ninguna lección nueva que agregar a las anteriores.
2.1.1.2. Informe de Verificación del Sistema

Informar el resultado de la verificación del sistema. Incluye errores encontrados, su nivel de gravedad y sugerencias de corrección.
La información de este documento está contenida en el documento Evaluación de la Verificación.
3. Entregables pendientes de semanas anteriores:

3.1. Líneas de Trabajo básicas:

3.1.1. Implementación

3.1.1.1. Modelo de Implementación

3.1.2. Verificación

3.1.2.1. Informe de Verificación del Sistema

3.1.2.2. Evaluación de la Verificación

3.1.3. Gestión de Configuración y Control de Cambios

3.1.3.1. Informe de la línea Base del Proyecto

4. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:

Última semana y cierre de fase, se entregan todos los documentos correspondientes a esta semana, más los atrasados de la semana anterior excepto el Modelo de Implementación que será entregado como un manual junto con toda la documentación que se le brindará al cliente.

La calidad de los mismos es buena, se ha revisado la gran parte de la documentación entregada y no se han encontrado desviaciones al plan de calidad. Se generaron las presentaciones como manuales de usuario para cada uno de los usuarios Administradores y de Farmacia como lo solicito el cliente.
Como balance general, cada uno de los roles cumplió con la documentación solicitada por el proceso MUM, algunas atrasadas pero fueron consecuencias de los desfasajes en los cierres de fase o devoluciones tardías por parte del cliente, en general se siguió de una manera muy apegada el proceso MUM.
Como visión general, la documentación entregada durante todo el proceso fue muy buena.
Entrega Semanal de SQA
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