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1. Actividades previstas en el Plan de Verificación y Validación

· Las actividades previstas a realizar eran: 

· Prueba de integridad de los datos y la base de datos
· Prueba de Funcionalidad

· Prueba de Ciclo del Negocio 

· Prueba de Interfase de Usuario

· Prueba de Carga

· Prueba de Seguridad y Control de Acceso
· Prueba de Fallas y Recuperación

· Prueba de Configuración

· Prueba de Instalación

· Prueba de Documentos

· Las actividades que se van a realizar o que se realizaron fueron: 

· Pruebas Funcionales

· Prueba de Interfase de Usuario
· Prueba de Carga
· Prueba de Seguridad y Control de Acceso
· Pruebas de Plataforma

· Prueba de Documentos
2. Desviaciones Encontradas

2.1.  Prueba de integridad de la base de datos

Si bien hay una instancia de verificación de datos en la base de datos, cada vez que se realizan pruebas que puedan afectar a la misma, por falta de tiempo no se realizan pruebas exhaustivas de la misma. Es por esta razón que se decidió quitar del plan de pruebas de validación y verificación ya que no se estaría cumpliendo con el criterio de aceptación definido para las mismas. 
2.2. Prueba de Ciclo de Negocio
Si bien hay una instancia de verificación del ciclo de negocio, cada vez que se realizan pruebas funcionales, no hubo una instancia de documentación de las mismas. Es por esta razón que se decidió quitar del plan de pruebas de validación y verificación.

2.3. Prueba de Fallas y Recuperación
Estas pruebas no pueden ser realizadas dado que el hardware es compartido con otro grupo y realizar las mismas podría perjudicarlos. Es por esta razón que se decidió quitar del plan de verificación y validación. 
2.4. Prueba de Configuración
Esta prueba fue cambiada por las pruebas de plataforma dado que el nombre de la misma era más adecuado al tipo de pruebas que se están realizando. 
2.5. Prueba de Instalación

No es seguro que el tiempo sea el suficiente para realizar dichas pruebas, es por esta razón que se quitan de plan de verificación y validación. 
3. Evaluación y Ajustes

Se debe mencionar que las actividades de verificación fueron ajustadas en cuanto a periodicidad, siendo en las últimas iteraciones más frecuentes. Esta decisión se tomó en base a que de esta manera se obtenían versiones más estables del producto.

De esta forma, había más exigencia para el equipo de verificación, pero como resultado se obtenía una verificación más eficaz. 
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