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Orden del día

Estimaciones y tareas

Comentar lo que se discutió con el Director en la reunión de seguimiento sobre las              
estimaciones y descomposición de tareas.

Bajar a tierra los requerimientos y alcance con el cliente

Comentar lo charlado con el Director de buscar validar el alcance y la arquitectura             
cuanto antes.

Entrega del Domingo & Estado de prototipo & Agenda

Hablar sobre lo que queda pendiente, discutir sobre el prototipo (estado, que falta,            
etc.) y discutir sobre los documentos a entregar.

Temas Tratados

Estimaciones y tareas

Se discutió todo lo charlado con el Director en la reunión de seguimiento sobre la              
importancia de estimar fino, como debemos hacerlo y como podemos lograr una           
mejora continua de las estimaciones, si lo hacemos bien.
Además se explica como descomponer las tareas para las próximas fases          
(Requerimientos > Tareas > Actividades).

Bajar a tierra los requerimientos y alcance con el cliente

Se comentó lo charlado con el Director de buscar validar el alcance y la arquitectura              
cuanto antes. También se explicó la necesidad de definir un conjunto básico de            
tags-atributos de XPDL a traducir a BPMN 2.0, para poder tener algo más bajado a              
tierra a la hora de negociar el alcance con el cliente. Se propone formas de obtener               
un conjunto básico de tags-atributos, así como opciones para negociar con el cliente            
un conjunto mínimo de tags-atributos pero con una forma fácil de extenderlo.

Entrega del Domingo & Estado de prototipo & Agenda

Se discute todo lo que queda pendiente para la entrega del Domingo. Entre ellos:
● Estado del prototipo
● Documentos a entregar
● Agenda para el fin de semana
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Temas NO tratados

No hay
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