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1 Informe de situación
1.1  Estado del proyecto
En la semana transcurrida, finalizó el sprint 3 y se comenzó el desarrollo del sprint 4.
En el sprint 3, se había acordado una cantidad mínima de historias y en caso que quedara tiempo, se sumarían nuevas historias de una lista que el PO había priorizado.

De las historias que se terminaron desarrollando, se decidió no presentar una (“mapeo de estados abierto-cerrado”), debido a que la misma tocaba varios aspectos de la aplicación, ya que fue culminada muy posterior a lo estimado y por lo tanto no quedó tiempo para hacer una regresión del sistema. Entendimos que integrar esta historia era muy riesgoso y podía afectar a las otras historias.

Finalmente, fueron presentados 68 puntos, los cuales fueron validados en su totalidad, quedando la historia no presentada para el sprint 4.

Por lo tanto, se validaron 68 puntos sobre 76.
En lo que respecta al sprint 4, se acordó un compromiso de 79 puntos, lo cual, tomando en cuenta datos de los previos sprint, y la mejoría del grupo en cuanto a conocimiento de las herramientas, entendemos que es la velocidad a la que podemos aspirar con una dedicación horaria razonable.
Las principales funcionalidades a agregar en este sprint están en torno a los reportes sobre las horas ingresadas y su manejo (exportación a archivos, envío por mail), y al login de múltiples usuarios en la aplicación.

Se pueden encontrar mayores detalles en el plan de desarrollo.

Al momento de la elaboración de este informe, se registra un avance que no dista demasiado de dicho plan, tanto las horas dedicadas al desarrollo como en los plazos establecidos.

También se recibió un code review por parte del cliente, surgiendo nuevos aspectos que no fueran considerados al momento del desarrollo, cosa que viene dada por la falta de experiencia con la herramienta.

1.2 Desviaciones ocurridas
No ocurrieron 
desviaciones durante la semana.
1.3 Incidencias encontradas
Se sufrió la indisponibilidad de algunos miembros del equipo en el transcurso de la semana, a causa de problemas personales y/o de salud. Aun así estos integrantes tuvieron un buen desempeño, logrando dedicar horas y llegando a buenos resultados: el resto del desarrollo que no pudieron culminar, fue absorbido por el equipo sin mayores problemas.
1.4 Estado de riesgos

En este sprint nos topamos por segunda vez en el proyecto con el riesgo del error en la estimación del esfuerzo para el desarrollo de una funcionalidad. En este caso, la estrategia adoptada como contingencia fue la no entrega de esta funcionalidad dentro del sprint, para poder asegurarse una correcta entrega del resto de las funcionalidades acordadas. De esta manera, nos concentramos en la correctitud del resto de las historias.

Dentro de la misma línea, ocurrió el riesgo de integración de funcionalidades: la demora en la realización de la historia mal estimada también podría haber llevado a un error en la integración.  Por esto se decidió no integrar dicha funcionalidad.
Nuevamente, el equipo se volvió a topar con el riesgo que consideramos más común durante el proyecto, que es el de indisponibilidad de miembros del equipo, ya abordado previamente.
Por último, nuevamente el PO priorizó las historias un día después de lo acordado, lo que retrasó levemente el inicio del sprint.
1.5 Mediciones

Se incluyen a continuación las gráficas de tiempo dedicado en la semana y en el total del proyecto, así como la comparativa de dedicación con las semanas anteriores.
1.1.1. Dedicación semanal por miembro del equipo



1.1.2. Dedicación total por miembro del equipo


1.1.3. Comparación de dedicación semanal



2. Evaluación

Llegando a una etapa avanzada de la asignatura, se puede notar claramente la mejoría en el funcionamiento del equipo, tanto por el conocimiento entre los integrantes, como por la especialización con la herramienta de desarrollo.
El equipo es optimista que se podrá lograr el compromiso adquirido para el sprint sin una dedicación excesiva de horas.
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