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1 Introducción y Objetivos de la Verificación
El sprint 2 estará comprendido entre el día miércoles 2 de octubre y martes 15 de octubre de 2013.
En un principio se definió que para el sprint 2 se realizarían 102 puntos de esfuerzo, pero luego de un refinamiento por parte del PO se decidió bajar ese número a 81, incluyendo la historia no validada del primer sprint la cual contaba con 8 puntos de esfuerzo.
Luego de un estudio por parte del coordinador de desarrollo de las historias a realizar, se llega a la conclusión de que el equipo deberá incluir otros 17 puntos, por haber historias no solicitadas por el PO para el sprint 2, pero que si son necesarias para poder llevar a cabo las que si fueron pedidas.

Los objetivos de la verificación para el sprint 2 es verificar el prototipo construido al finalizar el sprint. Se verificará que el prototipo incluya todas las historias solicitadas por el PO y que todas estas cumplan con los criterios de aceptación establecidos en el documento de tablas de las historias.
2 Verificación Unitaria
2.1  Prototipo 2.0 
Se realizaran pruebas unitarias de todos los modelos y controladores, probando todas sus funcionalidades y de manera que se logre una cobertura de código de mínimamente el 90%.
Los implementadores serán los encargados  de realizar las pruebas unitarias de los diferentes módulos que vayan desarrollando y luego serán verificados por alguno de los integrantes del equipo de verificación. El equipo de verificación será encargado de mejorar los test en caso de ser necesario, teniendo en cuenta no solo el porcentaje de código cubierto sino la calidad del mismo, es decir que el mismo tenga sentido y pruebe las funcionalidades de forma tal quede demostrado que la intensión del test fue provocar un incidente.
2.2 Historias
A continuación se listan las historias que serán desarrolladas a lo largo del sprint.
2.2.1 Login a backend usuario que autentica contra servidor OpenID
Esta funcionalidad es provista para que el usuario pueda ingresar al sistema. La autenticación se hara contra el servidor de OpenID de google.
2.2.2  Creación de categoría
Esta funcionalidad está habilitada para usuarios con privilegios de administrador. Y consiste en la creación de una categoría para que luego los usuarios seleccionen una en sus registros de horas.
2.2.3 Definir compromiso de usuario

Esta funcionalidad está habilitada para usuarios con privilegios de administrador y provee a los mismos a definir un compromiso de horas para los usuarios.
2.2.4 Impacto en JIRA de tarea modificada

Se desea impactar en la instancia de JIRA la tarea que el usuario haya modificado.

2.2.5 Sincronización con JIRA

Desea sincronizar con las instancias de JIRA los registros de horas y modificaciones de tareas, que los usuarios hayan ingresado mientras no haya conexión a la herramienta.

Así como también impactar cambios efectuados desde JIRA por fuera del sistema sobre las tareas (prioridad, estado, registro de horas).
2.2.6 Buscar tareas (o proyectos)
Se desea buscar las tareas de los proyectos que el usuario tiene asignado.
2.2.7 Desviación de compromiso de usuario
El usuario desea consultar su situación respecto a las horas que ingresó en el día, y las que se comprometió a cumplir diariamente.
2.2.8 Ver tarea

Se desea consultar información de una tarea determinada.

2.2.9  Edición de tarea
Permite la modificación de atributos de una cierta tarea.
2.2.10 Cambio de Estado de Tarea
Permite la modificación del estado de una tarea.
2.2.11 Alta de registro de horas (con cronómetro asociado a una tarea)

Permite a los usuarios realizar un registro de hora con la utilización del cronometro asociado a la tarea.

2.3  Requerimientos No Funcionales 

El desarrollo y la realización de las pruebas deberán realizarse sobre Linux.
2.4  Fecha de comienzo de la verificación

A medida que los módulos sean finalizados serán realizados los módulos de prueba correspondientes a los mismos.
3 Verificación de Integración
Se utilizara Jenkins como herramienta de integración continua. Que correrá los test unitarios y hará un deploy de la aplicación en caso de que el resultado de los test sea positivo,  luego de que se actualice el branch de desarrollo en el repositorio.

En el documento de plan de desarrollo para el sprint 2 se especifica que para el desarrollo del sprint habrá 3 equipos diferentes, cada grupo será responsable de la verificación de integración de sus tareas. Aprovechando la potencialidad de Git, se realizó un un nuevo branch llamado Sprint2CleanUp, donde se trabajó con el arreglo de bugs, tests y code review con la intención de una vez finalizado el trabajo sobre este branch, se mergeara con el branch development que es sobre el cual se viene trabajando y asi cada uno de los grupos de desarrollo establecidos pueda crear un nuevo branch y trabajar sobre una base más sólida. Los integrantes de cada grupo de desarrollo trabajaran sobre el mismo branch y luego se encargaran de mergearlo sobre development verificando el correcto funcionamiento del sistema una vez que se haya mergeado todo.
Cada equipo será responsable de la integración de sus funcionalidades al sistema.

4 Verificación de documentos
4.1  Plan de Desarrollo Sprint 2
4.1.1 Responsable de ejecutar la verificación

Martin Corbo.

4.1.2 Fecha de comienzo de la verificación

Miércoles 2 de octubre.

5 Verificación del sistema

Se realizaran pruebas funcionales sobre todos los requerimientos funcionales descritos en la sección 2.2 y además se harán pruebas de regresión sobre funcionalidades que fallaron en el sprint 1.

	INVENTARIO DE PRUEBAS

	FUNCIONALIDAD
	PRIORIDAD
	RESPONSABLE DE EJECUCION 

	Login a backend mediante OpenID
	ALTA
	Ricardo Dossetti

	Creación de categoría
	BAJA
	Bruno Maiese

	Definir compromiso de usuario
	MEDIA
	Bruno Maiese

	Impacto en JIRA de tarea modificada
	ALTA
	Ricardo Dossetti

	Sincronización con JIRA
	ALTA
	Bruno Maiese

	Buscar tareas (o proyectos)
	ALTA
	Ricardo Dossetti

	Desviación de compromiso de usuario
	MEDIA
	Ricardo Dossetti

	Ver tarea
	MEDIA
	Bruno Maiese

	Edición de tarea
	ALTA
	Bruno Maiese

	Alta de registro de hora (con cronometro)
	ALTA
	Bruno Maiese

	Reporte de horas de un proyecto
	MUY ALTA
	Bruno Maiese

	Alta de registro de horas, ingreso manual
	MUY ALTA
	Ricardo Dossetti


Las funcionalidades que se encuentran en negrita y subrayadas son las que corresponden al testing regresivo ya que presentaron bugs en la verificación del sprint anterior.
5.1  Fecha de Comienzo de la Verificación

Se estima que para el 12 de octubre ya estarán todas las funcionalidades implementadas, no obstante la verificación comenzara el 8 de octubre, que es cuando ya habría funcionalidades disponibles para testear.

5.2  Requerimientos No Funcionales

Se verificara la buena experiencia de usuario y la adaptabilidad de las pantallas para equipos móviles, es decir que el sistema cuente con un diseño responsive.
5.3 Estándar de Reportes de bugs

Para los reportes de bugs se utilizará la herramienta de gestión Redmine.

El equipo de verificación para realizar los reportes de bugs deberá tener en cuenta el siguiente estándar:

1. Formato de título del incidente de la forma: Área – resumen (p.e. Ver mis tareas – no funciona el botón stop).

2. Pasos a seguir para lograr reproducir el incidente

3. Resultado esperado

4. Resultado obtenido

5. Observaciones (p.e. sistema operativo)

6. En caso de considerarlo oportuno, adjuntar un screenshot o video reproduciendo el incidente
6 Evaluación de la Verificación
6.1.1 Responsable de realizar la Evaluación de la Verificación

Bruno Maiese.

6.1.2 Fecha de comienzo de la Evaluación de la Verificación

Semana 8.

6.1.3 Fecha de entrega del documento Evaluación de Verificación

Semana 9.
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