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1. Mediciones realizadas

1.1. Mediciones de horas

Las mediciones de horas se encuentran en la planilla de Registro de Actividades. En dicha planilla esta detallado que actividades realizó cada estudiante para completar el total de horas registrado.

1.1.1. Esfuerzo por integrante del equipo

	Nombre
	Esfuerzo estimado
	Esfuerzo realizado
	Esfuerzo acumulado
	Esfuerzo promedio

	Pablo Grill
	15 
	17
	35
	17.25

	Federico Martinez
	15
	15
	31
	15.5

	Mathias Claassen
	19
	20
	31
	15.5

	Nahuel Hourcade
	15
	15.5
	31
	15.5

	Nicolas Rivero
	15
	16.5
	29
	14.5

	Pablo Malvasio
	15
	14.5
	29.5
	14.75

	Pablo Perera
	15
	14.5
	31.5
	15.75

	Santiago Rama
	15
	18
	32
	16

	Veronica Martinez
	14
	14.5
	30.5
	15.25

	Ari Chamlian
	16
	17.5

	28.5
	14.25

	Valentin Llambias
	15
	16,25
	30.75
	15.375

	Guillermo Kuster
	15
	17.5
	43.65
	21.825
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1.1.2.  Esfuerzo por disciplina

No aplica.
1.2. Mediciones de productos

Las mediciones de productos se realizarán al final de cada Sprint y servirán como base para la estimación de Sprint futuros.

2. Indicadores

2.1. Indicadores de Esfuerzo y Tiempo

Los indicadores de esfuerzo y tiempo también se calcularan al final de cada Sprint y servirán como insumo para los sprint futuros.

2.2. Indicador de Cumplimiento de entregas

El indicador de cumplimento de entregas también se calculará al final de cada Sprint. Se consideran como entregables las historias definidas para el Sprint.

2.3. Indicador de Desviación de fechas de entregas
Se calculara al final de cada Sprint.

3. Informe de Situación

3.1. Estado del proyecto

El proyecto continua avanzando según lo planificado. Se definieron los planes de configuración, calidad, verificación, desarrollo y proyecto. Todos estos planes se realizaron con los datos disponibles hasta la fecha y se irán adecuando y completando a medida que transcurra el proyecto.
El día miércoles 27 de agosto se realizó una reunión en la cual el responsable SCM (Federico Martínez) explicó el uso del repositorio Github. Además se explico la gestión de configuración que se utilizará en el proyecto. Se realizó una reunión para tratar ese tema ya que al utilizar una metodología ágil se trabajará desde etapas tempranas del proyecto sobre el producto final, por lo tanto el manejo de la configuración debe ser entendido por todos los integrantes del equipo.

El día jueves se mantuvo una reunión con el cliente. En la misma se trataron varios temas por lo que estuvieron presentes todos los integrantes del grupo. En dicha reunión se validaron requerimientos y surgieron algunos nuevos. También se terminaron de definir las pautas de interfaz de usuario, tema que en la primera reunión de requerimientos no se había tratado con profundidad.
También los especialistas técnicos y el arquitecto evacuaron dudas sobre la implementación del sistema.

En dicha reunión también se trataron temas administrativos. En particular se fijaron las fechas de comienzo de Sprint. Los sprint serán quincenales. La reunión de planning de Sprint se realizará los días lunes. En particular se definió la realización de un primer Sprint de duración menor, el cual iría desde el jueves 4 de setiembre al lunes 15.

Teniendo que en cuenta que uno de los principales riesgos del proyecto son las tecnologías a utilizar, el sábado 30 de agosto se realizó una jornada en la cual participaron todos los implementadores. En dicha jornada se realizaron dos tareas. La primera fue empezar a implementar prototipos que se encarguen de atacar los requerimientos más importantes de la aplicación. Además, los especialistas técnicos guiaron a los analistas-implementadores en el manejo de las nuevas tecnologías.
Se comenzó además con la especificación de la arquitectura del sistema de manera de definirla desde el comienzo del proyecto.

3.2. Desviaciones ocurridas

No ocurrieron desviaciones.
3.3. Incidencias encontradas

No ocurrieron incidencias.

3.4. Estado de Riesgos

Los riesgos del proyecto se encuentran controlados. Teniendo en cuenta que el riesgo principal de este proyecto es el relacionado con los problemas tecnológicos, se continúo con las investigaciones de manera de mitigarlo. Además se comenzó con la implementación de prototipos que ataquen los requerimientos principales del sistema.
El otro riesgo de importancia era la disponibilidad del cliente, pero hasta el momento el mismo se ha demostrado participativo.
4. Evaluación

El proyecto continua avanzando según lo esperado. Los requerimientos se encuentran validados por el cliente en su mayoría lo cual era fundamental para la etapa del proyecto en que nos encontramos.
La jornada de investigación tecnológica realizada el sábado 30 de agosto fue positiva ya que dio buenos resultados. Los analistas-implementadores pudieron familiarizarse rápidamente con las tecnologías, lo cual es un punto fundamental teniendo en cuenta que el primer Sprint estaría comenzando la semana próxima. Considero muy positiva la actitud de los especialista técnicos en guiar a los demás implementadores en las tecnologías a utilizar ya que permite avanzar rápidamente.
El cliente continúa con buena disposición para el proyecto. La propuesta de realizar una reunión a mitad de cada sprint surgió de él y la considero una muestra de que tiene un gran interés en que el proyecto de desarrolle satisfactoriamente.

El trabajo y las comunicaciones del grupo son correctas, sin notarse conflictos hasta el momento. Considero este hecho muy importante ya que un buen ambiente de trabajo favorece a un mejor desarrollo del proyecto.
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