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Mediciones realizadas

1.1. Mediciones de horas

1.1.1. Esfuerzo por integrante del equipo
El detalle de las actividades realizadas por cada integrante para completar el total de horas registrado en la siguiente tabla se encuentra en el documento de actividades.
	Nombre
	Rol
	Esfuerzo estimado
	Esfuerzo realizado
	Esfuerzo acumulado
	Esfuerzo promedio

	Pablo Grill
	Administrador-Asistente de Verificación-Responsable de la Comunicación
	15 
	13
	92.5
	15.4

	Federico Martinez
	Responsable de SCM- Especialista Técnico - Implementador
	15
	15
	105
	17.5

	Mathias Claassen
	Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración
	15
	13.5
	100
	15.75

	Nahuel Hourcade
	Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración
	15
	17
	96.5
	16

	Nicolás Ribero
	Responsable de Verificación- Asistente de SQA
	15
	16
	88
	14.6

	Pablo Malvasio
	Arquitecto - Asistente de Verificación- Coordinador de Desarrollo
	15
	13.5
	83


	13.8

	Pablo Perera
	Analista - Implementador
	15
	19
	95
	15.8

	Santiago Rama
	Analista-Implementador-Asistente de Verificación
	20
	20
	103
	17.2

	Verónica Martínez
	Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración 
	15
	16
	95
	15.8

	Ari Chamlian
	Responsable de SQA- Asistente de Verificación
	15
	15
	84.5
	14

	Valentín Llambias
	Analista - Implementador
	15
	11
	82.75
	13.7

	Guillermo Kuster
	Analista - Diseñador de Interfaz de Usuario- Implementador
	15
	14.5
	113.1
	18.85
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1.1.2. Esfuerzo por disciplina

No aplica.
1.2. Mediciones de productos

No aplica.
2. Indicadores

2.1. Indicadores de Esfuerzo y Tiempo

No aplica.
2.2. Indicador de Cumplimiento de entregas

No aplica.
2.3. Indicador de Desviación de fechas de entregas

No aplica.
Informe de Situación

2.4. Estado del proyecto
En la presente semana se continuó con la implementación de las historias pertenecientes al sprint número 2. Las historias que comenzaron su implementación la semana anterior (primera semana del sprint) fueron  culminadas según la fecha planificada. Este hecho permitió continuar con la planificación original sin la necesidad de realizar ajustes. Las historias culminadas de la semana anterior fueron integradas el día lunes 22 de setiembre para mitigar los riesgos asociados a dicha integración. Dicha integración se realizó de manera eficiente y correcta, sin presentar grandes inconvenientes.
El día 22 de setiembre se culminó con el testing de las historias pertenecientes al sprint 1. Dicho testing detecto un conjunto de bugs los cuales fueron registrados en redmine apropiadamente. Teniendo en cuenta que los bugs eran detalles menores no se asignó a ningún implementador  resolverlos inmediatamente. Se tomo la decisión de notificarlos a todos los integrantes del grupo y que se vayan corrigiendo con  el propio desarrollo de las historias.

El día martes 23 de setiembre se realizó una reunión de avances con todo el equipo. En la misma se consultó a todos los integrantes cual era su impresión de la semana anterior con respecto a la metodología de trabajo. Todos se mostraron de acuerdo en que se había trabajado de una manera más efectiva y correcta. En dicha reunión se aprovechó además para profundizar aspectos de las historias que no habían quedado bien detallados en su redacción de manera que no se generen dobles interpretaciones.
En la semana además se comenzó a realizar el testing de las historias que se integraron el día lunes 22. En esta ocasión participaron en la redacción y ejecución de casos de prueba Nicolás Ribero (Responsable de Verificación) y sus asistentes.

En la presente semana los analistas definieron nuevas historias para incorporar al backlog. Dichas historias se estimaron el domingo 28 de setiembre y se subieron al redmine para que el cliente pueda consultarlas cuando crea oportuno.
Entre los días viernes 26 y domingo 28 se realizó la integración de las historias restantes (las desarrolladas en la semana 2 del presente sprint). Dicha integración se realizo de forma más fluida y eficiente que en el caso del sprint 1 aunque aún se detectaron algunos inconvenientes que generaron correcciones de último momento. 
Con respecto a las pruebas unitarias, se comenzó con la creación de las mismas para los componentes que era considerados más críticos del proyecto. Dichas pruebas no pudieron culminarse en la semana, quedando pendiente su culminación para los primeros días de la semana 7.

Como algunos de los desarrolladores culminaron con sus asignaciones en un tiempo menor al estimado se les asignó a los mismos las tareas de dar soporte a los demás desarrolladores e investigar la generación de gráficos desde python y angular JavaScript. El estudio de dicho tema surgió ante la posibilidad de que historias relacionadas a las estadísticas surjan para el sprint 3.
Por otro lado Ari Chamlian (Responsable SQA) continúa con la revisión de documentos y código. Además, en la presente semana llevó a cabo un RTF a Federico Martínez (Responsable SCM).
2.5. Desviaciones ocurridas
Al comienzo de la semana tuvimos la noticia de que Nicolás Ribero (Responsable Verificación) tenía fecha de operación de su rodilla para el día 30 de setiembre. Teniendo en cuenta la importancia de su rol es una desviación importante. Sin embargo, ya se están tomando medidas de contingencia para que la semana 7 se vea afectada lo mínimo posible con su ausencia.
2.6. Incidencias encontradas

No se encontraron incidencias.
2.7. Estado de Riesgos
En la presente semana los riesgos están bajo control.
3. Evaluación

 Considero que la presente semana fue muy productiva y positiva para el desarrollo del proyecto. Emito esta conclusión teniendo en cuenta una serie de factores que se manifestaron en la misma. Principalmente, en esta semana se logró culminar con 15 de las 16 historias integradas en el mismo. La historia que no pudo culminarse tenía una prioridad menor para el cliente, por lo tanto consideró que no lograr completarla es un detalle menor.
Además, todos los integrantes se adaptaron a la metodología de trabajo propuesta, lo cual facilito considerablemente el monitoreo y seguimiento del proyecto. Cada programador que culminó su tarea en tiempo inferior al estimado se comunicó inmediatamente conmigo para que se le asignará algo. Dicho hecho quiero destacarlo ya que demuestra un interés profundo para culminar con el proyecto. Sumado a esto, en la presente semana las comunicaciones internas volvieron a ser correctas y productivas. Nuevamente los implementadores se encargaron de notificar a todo el equipo que cambios estaban realizando. Estas comunicaciones permitieron evitar dobles interpretaciones. Dichas comunicaciones también permitieron que la integración pueda realizarse de forma más fluida que en el sprint 1. Sin embargo es un aspecto que debemos mejorar un poco más ya que aún se evidenciaron algunos inconvenientes al momento de integrar.

Al igual que todo el proyecto, el cliente se mostró participativo y comunicativo. La reunión de cierre de sprint se confirmó para el día lunes 29 a las 18 horas. Además, el cliente consultó durante la semana cómo estaba el avance del proyecto, hecho que vuelve a demostrar su interés por la correcta culminación del mismo.

Consideró que la operación de Nicolás para la semana entrante no generará grandes inconvenientes al proyecto por la forma en que se está mitigando. En la presente semana él ya planificó las actividades a realizar en el próximo sprint y nos las comunicó a todos los analistas de verificación. Con dichas indicaciones creo que el testing se podrá realizar de forma correcta y sin inconvenientes.

Por último, quiero destacar el hecho de que esta semana la carga horaria de cada uno de los integrantes volvió a ser aproximadamente de 15 horas. Teniendo en cuenta este dato y el hecho de que se logró cumplir con casi la totalidad de las historias del sprint me permite concluir que tanto la estimación, la planificación y el desarrollo fueron llevados de manera correcta y eficiente, debiéndose realizar pequeñas modificaciones para mejorar en el futuro.
En conclusión general, creo que el proyecto continúa avanzando de forma correcta. El equipo de trabajo está unido y todos los integrantes nos estamos preocupando por mejorar el desempeño semana a semana. Los resultados de la semana evidencian que vamos por el camino correcto, por lo tanto que creo que con unas pequeñas modificaciones los sprints futuros serán aun más óptimos y eficientes.
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