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Mediciones realizadas

1.1. Mediciones de horas

1.1.1. Esfuerzo por integrante del equipo
El detalle de las actividades realizadas por cada integrante para completar el total de horas registrado en la siguiente tabla se encuentra en el documento de actividades.
	Nombre
	Rol
	Esfuerzo estimado
	Esfuerzo realizado
	Esfuerzo acumulado
	Esfuerzo promedio

	Pablo Grill
	Administrador-Asistente de Verificación-Responsable de la Comunicación
	15 
	15.5
	157.5
	15.8

	Federico Martínez
	Responsable de SCM- Especialista Técnico - Implementador
	15
	13
	164.5
	16.5

	Mathias Claassen
	Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración
	15
	16
	166
	16.6

	Nahuel Hourcade
	Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración
	15
	17
	170.5
	17

	Nicolas Ribero
	Responsable de Verificación- Asistente de SQA
	15
	14
	127
	12.7

	Pablo Malvasio
	Arquitecto - Asistente de Verificación- Coordinador de Desarrollo
	15
	13.5
	143.5

	14.4

	Pablo Perera
	Analista - Implementador
	15
	17
	163.5
	16.4

	Santiago Rama
	Analista-Implementador-Asistente de Verificación
	18
	17
	165.5
	16.6

	Veronica Martinez
	Especialista Técnico - Implementador- Responsable de Integración 
	15
	18
	158
	15.8

	Ari Chamlian
	Responsable de SQA- Asistente de Verificación
	18
	18
	150.5
	15.1

	Valentin Llambias
	Analista - Implementador
	17
	16
	145.75
	14.6

	Guillermo Kuster
	Analista - Diseñador de Interfaz de Usuario- Implementador
	15
	13
	173.1
	17.3
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1.1.2. Esfuerzo por disciplina

No aplica.
1.2. Mediciones de productos

No aplica.
2. Indicadores

2.1. Indicadores de Esfuerzo y Tiempo

No aplica.

2.2. Indicador de Cumplimiento de entregas
No aplica.
2.3. Indicador de Desviación de fechas de entregas

No aplica.
3. Informe de Situación

3.1. Estado del proyecto
En la semana se continuó con la implementación de los requerimientos definidos para el sprint 4. Teniendo en cuenta las características de los requerimientos se opto por dividir los implementadores en 3 grupos. Por un lado Verónica Martínez continuó en el área de los queryset de python. Teniendo en cuenta las características de dicho requerimiento se dedico a dicha tarea ella sola. Por otro lado se dividió al resto de los implementadores en dos grupos. Un grupo se dedicó a culminar con los aspectos restantes de la re-estructuración y el otro equipo se enfoco en el procesamiento y generación de las estadísticas. En el área de la re-estructuración se avanzó de manera muy eficiente, logrando culminar gran parte de la misma para el día sábado 25 de octubre. Teniendo en cuenta que para esta ocasión el cliente detallo de forma explícita los cambios a realizar, creemos que dicho aspecto quedará culminado y para sprints futuros los cambios a realizar serán menores.

En los requerimientos de las estadísticas también se avanzó según lo planificado, lográndose grandes avances para el fin de semana. Teniendo en cuenta estos avances, el día sábado 25 de octubre se realizó una jornada de integración en la que participaron las personas que no viajaron al interior del país por tema de las elecciones. En la misma se realizó una pre-integración de los requerimientos de las estadísticas con la re-estructuración. También se realizó un testing básico de manera de corregir en dicho momento problemas graves que la integración puede haber generado.
El día domingo se realizó un testing general de la pre-integración de manera de detectar posibles fallos. Además se continuó con el desarrollo de pruebas unitarias y pruebas con la herramienta Selenium.

En la presente semana además se aplicaron algunas mejoras detectadas en el testing de los sprints anteriores. Dichas mejoras se encargaban de agregar valor a los atributos de calidad definidos para el producto.

Ari Chamlian continuó con la revisión de documentos y código. Además está en conocimiento de los cambios estructurales realizados de manera de garantizar que los mismos cumplen los estándares de calidad definidos.

El día miércoles 22 de octubre el cliente envió la lista de nuevos requerimientos. Los mismos están siendo analizados para que puedan ser estimados en los primeros días de la semana entrante. Los requerimientos solicitados son acordes al proyecto y prometen brindar insumos para los dos sprint restantes.
Teniendo en cuenta el tema de las elecciones nacionales y que el cierre del sprint es el día miércoles 29 de octubre se planificó una reunión de integración para el día lunes 27. Teniendo en cuenta los avances alcanzados hasta el momento y los resultados de las últimas integraciones es de esperarse que la misma pueda realizarse sin grandes inconvenientes. Además se realizará un testing general de manera de garantizar un proyecto estable para el cierre de este sprint.
3.2. Desviaciones Ocurridas

No se encontraron incidencias.
3.3. Incidencias encontradas
No se registraron incidencias en este sprint.
3.4. Estado de Riesgos
Nuevamente los riesgos se encuentran bajo control. 
4. Evaluación
El proyecto se encuentra en una etapa bastante avanzada. Los requerimientos básicos solicitados al comienzo del proyecto se encuentran implementados en su totalidad lo que es un gran logro para todo el equipo. Por otro lado, la estructura del código del producto cumple con los atributos y características de un framework, por lo que es de esperarse que para el final de este sprint el cliente se muestre conforme con la misma y no solicite realizar más cambios. Teniendo estos dos puntos en cuenta podemos concluir que finalizado el sprint contaremos con un producto funcional que en caso de que el cliente lo desee pueda ser utilizado en alguno de sus proyectos.
Otro aspecto que me parece positivo destacar de esta semana es el hecho de ir aplicando las mejoras detectadas en sprint anteriores. Realizar dicha tarea nos permite mejorar la calidad del producto. Esto le da un valor muy importante ya que genera que el uso de la aplicación sea más amigable e intuitivo.
Con respecto al área de testing, creo que hemos adquirido una estrategia eficiente para el mismo. El hecho de realizar integraciones parciales nos permite comenzar a testear en etapas tempranas del sprint lo que permite tener un tiempo considerable para la corrección de los bugs detectados. Con respecto a este punto me parece oportuno destacar además la disponibilidad de los implementadores para corregir los errores detectados de forma rápida y de esta forma no entorpecer el testing general.

Acerca de la planificación y organización de este sprint, creo que la misma se realizó de forma correcta y eficiente. La división de tareas se realizó de manera fomentar el trabajo en grupo, lo que ha demostrado hasta el momento generar mejores resultados. Además se logró paralelizar de manera correcta los requerimientos. Este último punto permite que todos los integrantes tengan tareas para realizar y no depender de que otra persona culmine con su trabajo. De esta forma el trabajo puede distribuirse de manera más equitativa durante la semana sin la necesidad de realizar jornadas extensas y extenuantes de trabajo. Otro punto que permitió la paralelización del trabajo fue un correcto manejo de las distintas branches.
Teniendo en cuenta los avances registrados hasta el momento es de esperarse que logremos culminar con todos los requerimientos del sprint para el cierre del mismo. Esta situación es un logro positivo para todo el equipo ya que es uno de los objetivos del sprint.
La actitud positiva del cliente con el proyecto continúa igual que en los sprints anteriores. Su disponibilidad además nos permite evacuar dudas de manera rápida, lo que evita interrupciones del desarrollo. Los nuevos requerimientos solicitados son interesantes en varios aspectos y son acordes al proyecto. Además agregarán gran valor al producto desarrollado.

Con respecto al trabajo en líneas generales del equipo, el mismo volvió a ser satisfactorio. La comunicación interna continúa siendo fluida y cordial, volviéndose a generar ambientes de trabajo productivos. Sumado a esto, la carga horaria promedio de casi todos los integrantes es de 15 horas aproximadamente. Este punto demuestra que las estimaciones realizadas por todo el equipo están siendo acertadas y que la carga de trabajo incluida en cada sprint está acorde al proyecto.
En resumen, este sprint volvió a ser positivo en varios aspectos. Finalizado el mismo es de esperar contar con una versión que cumpla con los requerimientos básicos del proyecto. Además los nuevos requerimientos generaran insumos para los siguientes sprints, por lo que es de esperarse que consigamos tener un cierre de proyecto exitoso.
Informe de Situación del Proyecto

Página 6 de 6

