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1.     Orden del día: 
● Evaluar segunda iteración. 
● Definir plan de la segunda fase. 
● Gestión de riesgos.  

 

1.1. Evaluar segunda iteración: 
Se evaluará la segunda iteración. 
 

1.2. Definir plan de la segunda fase: 
Se pondr+a el tema de cómo encarar la segunda fase del proyecto. 
 

1.3. Gestión de Riesgos: 
Explicar que todos tienen que identificarlos ya que en las distintas áreas se dan              
distintos riesgos 

2.    Temas Tratados :  

2.1.   Evaluar segunda iteración: 
Se evaluó la segunda iteración como positiva. Se pudo validar los requerimientos            
con el cliente, además de varios desafíos, se pudo avanzar en el desarrollo de              
Casos de uso, se avanzó en la descripción de la arquitectura y se logró cumplir con                
los objetivos planteados. 

2.2. Definir plan de la segunda fase: 
Se trató el tema del plan para la siguiente fase, en donde se estableció la división de                 
personas en las diferentes plataformas, para llevar adelante la implementación de la            
aplicación en Windows Phone y Android, también se definió uno de los            
implementadores para trabajar con el Servidor. Por otra parte se definieron fechas            
tentativas para la realización de las tareas tanto de la proxima fase como de              
algunas tareas para la fase siguiente a la proxima. 
 

2.3. Gestión de Riesgos: 
Cada uno de los integrantes que habían recabados riesgos para el proyecto ya sea              
de su rol como del conjunto, los expuso, lo que derivó en la utilización de los                
mismos para actualizar el Documento de Riesgos. 
 
 



 

2.4. Implementación Windows Phone: 
Fuera del orden del día, se habló del tema windows phone, surgiendo la posibilidad              
remota de conseguir un movil con este sistema operativo, por parte de un amigo              
de uno de los integrantes. 

3.     Temas NO tratados: 
No hubo temas No tratados en la reunion. 
 


