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Mediciones realizadas

1.1. Esfuerzo por Línea de trabajo

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	Total

	Total línea análisis/req.
	39
	52
	43
	21
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	156

	Total línea diseño
	2
	11
	24
	35
	5
	2
	2
	6,5
	16
	10
	113,5

	Total línea implementación/investigación
	17
	51
	37
	49
	48
	117
	96
	77,5
	102
	132,5
	727

	Total línea gestión de calidad
	2
	12
	8
	9
	6
	8
	9,5
	11
	10
	29,5
	105

	Total línea gestión de configuración y control de cambios
	14
	12
	1
	8
	3
	6
	10,5
	8
	2
	1
	65,5

	Total línea gestión de proyecto
	25
	17
	6
	46
	16
	24
	26
	42,5
	31,5
	36
	270

	Total línea verificación
	9
	15
	15
	17
	9
	12
	33,5
	14
	17
	19,5
	161

	Total línea comunicación
	33
	33
	12
	47
	52
	36
	35
	9
	8
	19
	284

	Total línea implantación
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	2

	Total
	141
	203
	146
	232
	139
	208
	212,5
	168,5
	186,5
	247,5
	1884
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1.2. Esfuerzo por integrante del equipo
	
	SEMANA 1
	SEMANA 2
	SEMANA 3
	SEMANA 4
	SEMANA 5
	SEMANA 6
	SEMANA 7
	SEMANA 8
	SEMANA 9
	SEMANA 10
	TOTAL
	PROM. SNAL

	ALEJANDRO CASCO
	11
	17
	14
	17,5
	8
	11,5
	15
	13
	16,5
	16,5
	140
	15,6

	CHRISTOPHER QUINCKE
	10,5
	22,5
	14
	16,5
	13
	13
	22
	17,5
	16,5
	19,5
	165
	18,3

	DIEGO DASTUGUE
	10,5
	16,5
	12,5
	22
	14,5
	15,5
	13
	12
	14
	15,5
	146
	16,2

	EMILIANO GONZALEZ
	4
	28
	12
	20,5
	11,5
	16
	13
	14,5
	11
	11
	141,5
	15,7

	FACUNDO AGÜERO
	11
	9,5
	13
	13,5
	6
	14
	20
	13
	14,5
	23,5
	138
	15,3

	LINETTE GRILL
	7,5
	12,5
	7
	16,5
	8,5
	17
	16
	21
	20
	21,5
	147,5
	16,4

	MALVINA BETARTE
	15,5
	15,5
	12,5
	16
	9,5
	16
	20
	14,5
	12
	22,5
	154
	17,1

	MARINA ACOSTA
	21
	23
	11
	42,5
	18
	23
	21
	15
	15
	17,5
	207
	23

	MARTIN SANTAGATA
	10
	13
	8,5
	18
	15,5
	15
	19
	16
	19
	17
	151
	16,8

	MARTIN TAMBUCHO
	13,5
	18
	11
	13
	8,5
	16
	26
	16
	11
	27
	160
	17,8

	NICOLÁS FIUMARELLI
	10
	12,5
	21
	16,5
	13,5
	3
	13
	0
	21
	24,5
	135
	15

	NICOLÁS GREISING
	15,5
	14
	8
	17
	11,5
	21
	16
	16
	16
	16,5
	151,5
	16,8

	PROMEDIO
	12
	17
	12
	19
	12
	15
	18
	14
	16
	19
	153
	17
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1.3. Esfuerzo promedio por persona a lo largo del proyecto
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2. Indicadores
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Valor ganado tomando en cuenta únicamente la implementación
2.2. Estimación vs. Realidad en líneas implementación y aprendizaje
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Informe de Situación

2.3. Estado del proyecto

El proyecto se encuentra apenas atrasado en cuanto a la finalización de los casos de uso. Para compensar este atraso se abrió un nuevo branch del producto sobre el cual se comenzaron a implementar los permisos y la auditoría, para no atrasar el comienzo de esta actividad.
2.4. Desviaciones ocurridas

Nos enfrentamos a dos desviaciones en la línea de implementación:
i) Leve atraso en la implementación de casos de uso. Dicha desviación quedó contemplada en la re-planificación, asignando un recurso a concluirlos.

ii) Necesidad de rediseñar el módulo de eventos por simplicidad y pedido del cliente. Esta desviación significó un esfuerzo extra, tanto en la asignación de recursos, como en el cambio de plazos de entrega. Como forma de optimizar el tiempo fue que se abrió el nuevo branch, para lograr la independencia entre el atraso de éste módulo con el resto del proyecto. Aclaración: módulo refiere conceptualmente al conjunto de casos de uso relacionados a los eventos, no es un módulo de la arquitectura.
2.5. Incidencias encontradas

No hubo.
2.6. Estado de Riesgos

Dirigirse a la versión 3.0 del documento de gestión de riesgos, entregada en semana 10.
3. Evaluación

La planificación sufrió una restructuración debido al cambio en el diseño de los eventos el cual requiere  un esfuerzo extra al estimado. Para tener un mayor seguimiento sobre el funcionamiento de dicha planificación se determinó cambiar el método de trabajo, haciendo reuniones de todo el equipo, todos los días de la semana. De este modo, se ahorrará tiempo de comunicación y se aprovecharán las ventajas de tener en la misma habitación a todos los involucrados en el desarrollo del proyecto.
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