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Mediciones realizadas

1.1. Mediciones de horas

Se adjuntan dos planillas: “Estimación y registro de actividades” donde se puede ver para la primera iteración las horas estimadas en cada actividad para cada integrante, y las horas reales que se requirieron.
También se adjunta la planilla de registro de horas por integrante donde se permite una mejor descripción de las tareas realizadas.
1.2. Mediciones de productos

Aún no está definido el Alcance del Sistema, por lo que no se pueden realizar mediciones de los productos
2. Informe de Situación

2.1. Estado del proyecto

El proyecto está muy cerca de lo planificado. Se esperaba tener completa la validación por parte del cliente para el miércoles 27 de agosto, pero esto no fue posible por dos motivos. Por un lado, no llegamos con los requisitos formalmente especificados como para enviárselos por mail antes de la reunión. Y por otro lado, al realizar la lectura y comentario de los mismos, surgieron algunos cambios o agregados por lo cual se postergó la verificación para el lunes 1ro de setiembre.

En cuanto a los prototipos de estudio de la tecnología sólo 2 de los 3 especialistas lo realizaron, de modo que esa tarea está a un 66% completada, y como se agregaron 2 nuevos requerimientos tecnológicos pasaría a estar a extenderse esta actividad por una semana más.

El resto de las actividades están acorde a lo esperado.

Desviaciones ocurridas

Faltó estudiar prototipos de prioridad alta, por lo que la estimación se tuvo que basar en suposiciones.
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JavaScript Martin Tambucho ALTA SI

CSS3 Martin Tambucho ALTA SI

Bootstrap Martin Tambucho ALTA SI

.net MVC4 Emiliano Gonzalez ALTA SI

Importaciones desde planillas Excel Emiliano Gonzalez ALTA SOLO ESTUDIADO

Exportaciones a Excel

Emiliano Gonzalez ALTA SI

HTML5 Martin Tambucho ALTA SI

Ajax Emiliano Gonzalez ALTA SI

Georeferenciación Emiliano Gonzalez ALTA SI

Programación móvil Nicolás Fiummareli ALTA SOLO ESTUDIADO

Alertas por mail y en web Nicolás Fiummareli ALTA NO

jQuery Martin Tambucho ALTA SI

jQueryMobile

Nicolás Fiummareli ALTA SOLO ESTUDIADO

Conexión con la base SQL Emiliano Gonzalez ALTA SI

Adjuntar documentos Martin Tambucho MEDIA ESTUDIADO

Lectura de códigos QR Nicolás Fiummareli MEDIA NO

Integración con Active directory Nicolás Fiummareli MEDIA

NO (AL FINAL NO SE VA A USAR)

SE AGREGA:

Permisos

Emiliano Gonzalez ALTA

Membership

Martin Tambucho ALTA

Gráficos interactivos

Nicolás Fiummareli BAJA


2.2. Incidencias encontradas

Al cliente le falta definir conceptualmente la funcionalidad de los eventos, ya que al momento de relevar nos encontramos con discrepancias entre ellos.
2.3. Estado de Riesgos

Ninguna de las ocurrencias de los riesgos ha afectado el avance del proceso.
3. Evaluación

Desde la visión del administrador, los riesgos y contratiempos presentados se deben a la falta de experiencia de mantener coordinadas diversas actividades de diferentes personas a la vez. El grupo nunca había trabajado junto antes ni con esta metodología, lo cual también requiere un tiempo de adaptación al rol y a la forma de trabajo con el equipo. Esto se viene realizando con éxito, a ensayo y error, y cabe destacar una comunicación constante vía cadena de mails y la buena disposición del equipo en general para poder adaptarse rápidamente a nuevos cambios. Como fue por ejemplo, la restructuración del entorno de compartición de documentos, y el cambio en la metodología de registro de actividades.
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