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1. [bookmark: h.vkfwr9xm9y11]Lista de Riesgos identificados


1.0. [bookmark: h.ew0uigrgmdy9]Definición del Ranking de riesgos.


	Categoría
	Descripción

	GRAVE
	Riesgo que en caso de no ser monitoreado y mitigado en forma adecuada, puede comprometer la realización y/o calidad del proyecto. Puede desembocar en re-negociar el alcance.

	MEDIO
	Riesgo que en caso de ocurrir genera la necesidad de re-planificar actividades y/o re-asignar recursos, y que debe ser monitoreado para que no se convierta en un riesgo “Grave”, es decir, que no comprometa el proyecto.

	LEVE
	Riesgo que en caso de ocurrir puede generar re-planificación de actividades, pero que no significa una amenaza para la realización del proyecto.






1.1. [bookmark: h.b0ew23kcfq1p]Riesgo: Falta de comprensión de los requerimientos.

1.1.1. Ranking
Grave
1.1.2. Descripcion
Uno o más integrantes no tienen los conocimientos necesarios para realizar las actividades que le corresponden.
1.1.3. Probabilidad de ocurrencia
Medio - Alto
1.1.4. Impacto
Medio – Alto dependiendo del momento de ocurrencia.
1.1.5. Estrategia de mitigación
Realizar validación con el cliente de los documentos de requerimientos, los cuales deberán estar bien definidos.
1.1.6. Monitoreo
Validación de los documentos.
1.1.7. Plan de contingencia
Consultas al cliente y al director del proyecto. Refinamiento de los documentos.


1.2. [bookmark: h.w4poq5oc7qvx]Riesgo: Cambio en los requerimientos.

1.2.1. Ranking
Grave
1.2.2. Descripción
Luego de realizado el análisis, diseño o desarrollo del proyecto, el cliente cambia los requerimientos del producto.
1.2.3. Probabilidad de ocurrencia
Medio
1.2.4. Impacto
Alto
1.2.5. Estrategia de mitigación
Diseñar un producto que permita agregar nuevas funcionalidades. Mantener reuniones con el cliente.
1.2.6. Monitoreo
Validación de los documentos y negociación con el cliente para mantenerse lo más apegados posibles al documento inicial.
1.2.7. Plan de contingencia
Re-planificar actividades.  Negociar con el cliente.
[bookmark: h.2et92p0]
1.3. [bookmark: h.sh8yvbxpg16v]Riesgo: Rotación de personal.

1.3.1. Ranking
Medio a Grave, dependiendo del momento en que sucede, la cantidad de recursos que se pierden, y la productividad de los mismos.
1.3.2. Descripción
Uno o más integrantes del equipo abandonan el proyecto.
1.3.3. Probabilidad de ocurrencia
Media – Alta.
1.3.4. Impacto
Grave
1.3.5. Estretegia de mitigación
Motivación del equipo. Planificación de actividades de forma en que queden bien distribuidas en cuanto a tiempo y dificultad para cada integrante.
1.3.6. Monitoreo
Reuniones con los integrantes del equipo.
1.3.7. Plan de Contingencia
Re-planificación de las actividades para cubrir las horas de dicho integrante. Re-negociar el alcance del proyecto.
[bookmark: h.2s8eyo1]
1.4. [bookmark: h.5f0voz9n4iau]Riesgo: Personal no calificado para las actividades.

1.4.1. Ranking
Medio
1.4.2. Descripción
Uno o más integrantes no tienen los conocimientos necesarios para realizar las actividades que le corresponden.
1.4.3. Probabilidad de ocurrencia
Medio
1.4.4. Impacto
Medio
1.4.5. Estrategia de mitigación
Análisis de las aptitudes y conocimientos de cada integrante antes de realizar la asignación de roles y tareas.
1.4.6. Monitoreo
Reuniones con los integrantes del equipo para conocer la posibilidad de realizar las tareas asignadas.
1.4.7. Plan de contingencia
Considerar un tiempo de aprendizaje del entorno y la tecnología. Contemplar idas hacia atrás en decisiones o actividades que podrían resultar erróneas.
1.5. [bookmark: h.dz3b5k3kaz94]Riesgo: Subestimación de tiempo.

1.5.1. Ranking
Medio
1.5.2. Descripción
Se estima un tiempo menor para las actividades del proyecto del que realmente requieren.
1.5.3. Probabilidad de ocurrencia
Medio - Alto.
1.5.4. Impacto
Alto
1.5.5. Estretegia de mitigación
Basarse en experiencias similares para estimar el tiempo de las actividades. Considerar un margen de error. Establecer prioridades con el cliente.
1.5.6. Monitoreo
Realización de auditorías internas del producto y del proceso de desarrollo. Establecer métricas para saber si el proyecto está atrasado o no, y por cuánto.
1.5.7. Plan de contingencia
Re-planificar actividades, y re-asignar tareas a los integrantes con la intención de que el trabajo sea más productivo.  Re-negociar con el cliente el alcance del proyecto de acuerdo a las prioridades establecidas.


1.6. [bookmark: h.wccb11ldzpdj]Riesgo: Subestimación de tamaño.
1.6.1. Ranking
Medio.
1.6.2. Descripción
Se subestima el tamaño del proyecto ante el cliente, no siendo posible cubrir el alcance acordado del proyecto.
1.6.3. Probabilidad de ocurrencia
Medio - Alto.
1.6.4. Impacto
Alto
1.6.5. Estrategia de mitigación
Basarse en experiencias similares para estimar el alcance que el equipo puede llegar a cumplir en el tiempo dado. Establecer prioridades con el cliente.
1.6.6. Monitoreo
Realización de auditorías internas del producto y del proceso de desarrollo. Establecer métricas para saber si el proyecto está atrasado o no, y por cuánto.
1.6.7. Plan de contingencia
Re-planificar actividades, y re-asignar tareas a los integrantes con la intención de que el trabajo sea más productivo.  Re-negociar con el cliente el alcance del proyecto de acuerdo a las prioridades establecidas.




1.7. [bookmark: h.sjqmnu5wzuqa]Riesgo: No conocer las tecnologías.
1.7.1. Ranking
Leve
1.7.2. Descripción
El proyecto requiere de tecnologías en los cuales el equipo no tiene experiencia.
1.7.3. Probabilidad de ocurrencia
Alta
1.7.4. Impacto
Medio
1.7.5. Estrategia de mitigación
Para cada requerimiento identificar las tecnologías que se requieren utilizar, y designar un grupo de especialistas técnicos que las investiguen.
1.7.6. Monitoreo
Verificación del documento de definición del prototipo y sus objetivos. Validar que el entregable cumpla con los objetivos. 
1.7.7. Plan de Contingencia
Realización de un prototipo cuyos objetivos incluyan la investigación de estas tecnologías.
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