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1. Introducción

1.1. Propósito

El propósito de las Especificaciones de las Liberaciones es comunicar las características más importantes de la Liberación del GVA. 

1.2. Alcance

Este documento describe el proyecto GVA.

1.3. Definiciones, siglas y abreviaturas.

N/A
1.4. Referencias

N/A
1.5. Visión general

Este documento describe qué es lo que se va a liberar, cuáles son los objetivos de realizar dicha liberación, cómo se llevará a cabo tanto la implementación, como la integración, verificación y el seguimiento, y cuáles son los criterios que determinan una liberación exitosa.
2. Contenido de la Liberación

Correccion de bugs Sobre la liberacion descripta en el documento Especificación Liberación 3_ construccion.doc.
Una vez realizada la liberación se obtendrá la nueva línea base, gestionada por el comité de control de cambios y cuyo responsable es el responsable de SCM. 

3. Objetivos de la Liberación

3.1. Objetivos

El objetivo de la liberación es la corrección de bugs identificados por el equipo de verificación.
3.2. Criterios a cumplir

La liberación se considerará satisfactoria si:
1. Para todos los casos de uso pertinentes a la liberación, el implementador realiza y entrega al responsable de verificación las pruebas unitarias del mismo.

2. Para todos los casos de uso pertinentes a la liberación, el responsable de verificación aprueba dichas pruebas unitarias, o en su defecto, el caso de uso aún no se considera terminado.

4. Plan de cumplimiento

Plan de cumplimiento:

1. Constante seguimiento del avance por parte del coordinador de desarrollo con el objetivo de:

a. Identificar posibles atrasos en la planificación.

b. Identificar posibles errores de estimación.

c. Identificar el surgimiento de precedencias que no se hayan tenido en cuenta al asignar los casos de uso.
d. Identificar malos funcionamientos dentro del grupo, o en el caso de baja productividad identificar los motivos de la misma.

2. Ante el surgimiento de cualquiera de los puntos anteriores, se generará una instancia de re-planificación o modificación de la liberación entre la administradora y el coordinador de desarrollo, en la que se buscará solucionar el problema identificado ya sea cambiando prioridades, reasignado recursos, o en última instancia modificar plazos.

3. Sobre el final de la iteración se realizará una reunión de seguimiento con todo el equipo. 
Descripción de la Liberación
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