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1.1.1. Mediciones realizadas

1.2. Mediciones de horas

Se especifica la cantidad de horas estimadas en el Plan de la Iteración y la cantidad de horas realizadas, por Línea de trabajo y por persona de acuerdo a lo informado en los Registros de Actividad y el procesamiento de los mismos realizado. Por persona también se especifican las horas acumuladas así como el promedio que lleva realizadas.

1.2.1. Esfuerzo por integrante del equipo

	Nombre
	Esfuerzo estimado
	Esfuerzo realizado
	Esfuerzo acumulado
	Esfuerzo promedio (h/sem)

	José Aguerre
	17
	25
	205
	15.77

	Andrés Beraldo
	19
	23
	200
	15.38

	Sebastián Caballero
	17
	20
	197
	15.15

	Ignacio Decia
	16
	17
	240
	18.46

	Victoria Díaz
	20
	31.75
	225.08
	17.31

	Agustín Farías
	20.5
	33.5
	262.25
	20.17

	Lucía Labat
	20
	26.5
	199.65
	15.36

	Sofía Palamarchuk
	5
	5
	211.2
	16.25

	Juan Manuel Pereira
	21
	19.6
	187.7
	14.44

	Ignacio Rodríguez
	15
	16.58
	209.35
	16.10

	Guillermo Suárez
	16
	40.91
	251.88
	19.38

	Santiago Tabárez
	20
	29
	218.67
	16.82


1.3. Mediciones de productos

Se detalla el avance de los casos de uso hasta el momento:

	Caso de uso
	Avance planificado
	Avance real
	Esfuerzo estimado (total)
	Esfuerzo realizado

	Alta de proveedor
	100
	100
	16
	23.73

	Alta de artículo
	100
	100
	40
	58.2

	Generar pedido automático
	100
	100
	80
	110.75

	Facturar venta
	100
	100
	40
	59.9

	Buscar artículo
	100
	100
	50
	12.7

	Cambiar Logo
	100
	100
	3
	8

	Login 
	100
	100
	45
	43.83

	Logout
	100
	100
	18
	1

	Nueva venta
	100
	100
	80
	159.58

	Ingresar Compra
	100
	100
	75
	63.1

	Modificación de artículo
	100
	100
	30
	19.75

	Modificación de precios
	100
	100
	30
	27

	Modificación de stock
	100
	100
	75
	39.75

	Alerta por vencimiento
	100
	100
	30
	7

	Alerta por pocas ventas
	100
	100
	30
	8

	Actualización de stock
	100
	100
	30
	56

	Chequear permisos
	100
	100
	35
	20
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1.4. Estado del proyecto

Se consiguió implementar todos los casos de uso del alcance comprometido. Los documentos de usuario y manual de instalación y configuración están completados. Se han detectado fallas menores en algunos casos de uso, que no impiden realizar pruebas de aceptación. En los primeros días de la semana se pretende corregirlos, además de hacer pruebas beta para detectar las que no se hayan encontrado aún.

1.5. Incidencias encontradas

No se han encontrado.

1.6. Estado de Riesgos

No se detectaron cambios en probabilidades ni impacto de los riesgos. Ver  GPDRIG4v3.1.
1.6.1. Evaluación

Como se menciona en el informe de conclusiones de fase GPICFG4v3.0 creemos estar en condiciones de pasar a la fase de transición. Se logró corregir el estado de los documentos de análisis, y se tiene casi toda la documentación técnica preparada para entregar al cliente.
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