Sistema de gestión de farmacias

Plan de Desarrollo

Versión 1.9
Historia de revisiones
	Fecha
	Versión
	Descripción
	Autor

	30/08/2014
	1.0
	Planificación de los primeros prototipos
	Ignacio Decia

	6/09/2014
	1.1
	Planificación de los casos de uso Nueva Venta y Facturar Venta. Se extendió el plazo del prototipo de Solr.
	Ignacio Decia

	12/09/2014
	1.2
	Planificación de la fase de elaboración
	Ignacio Decia
Agustín Farías

	21/09/2014
	1.3
	Reescribí la sección de visión general.
	Ignacio Decia

	28/09/2014
	1.4
	Reasignación de horas según lo estimado en el plan de la iteración.
	Ignacio Decia

	5/10/2014
	1.5
	Reasignación de horas y se agrega el caso de uso buscar artículo.
	Ignacio Decia

	19/10/2014
	1.6
	Planificación para la fase de construcción.
	Victoria Díaz, Javier Farías, Ignacio Decia

	27/10/2014
	1.7
	Se agrega el avance de los casos de uso.
	Ignacio Decia

	2/11/2014
	1.8
	Reasignación de horas y se agrega el caso de uso chequear permisos.
	Ignacio Decia

	9/11/2014
	1.9
	Planificación semana 13.
	Ignacio Decia


Contenido
1.
Introducción
3
1.1
Propósito
3
1.2
Alcance
3
1.3
Visión general
3
2.
Planificación
3
3.
Avance de los casos de uso
4



1. Introducción

Este documento describe la planificación de los casos de uso a implementar en la fase de construcción.
1.1 Propósito

El documento tiene como objetivo mostrar las distintas actividades que se realizaran en la etapa de construcción. Cada actividad tiene una fecha de comienzo junto con su duración y los encargados de su realización. 
1.2 Alcance

Este documento será utilizado por los implementadores para saber cuales son los casos de uso que deben implementar y ver que plazo disponen.
1.3 Visión general
Se presenta una planilla con los distintos casos de uso a implementar en la fase de construcción. Para cada uno de ellos se muestra el inicio y fin estimado y los responsables de su realización. Cada implementador tiene asociado cuatro columnas donde cada una representa una semana de la fase de elaboración. En cada columna se muestra la cantidad de horas estimadas que un implementador debería dedicarle a los casos de uso que tiene asignados. 
Además se muestra la cantidad total de horas por semana que tiene asignadas un implementador y el total de horas estimadas para cada caso de uso.

2. Planificación
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