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1. [bookmark: __RefHeading__164_83917977]Introducción y objetivos
Se presenta la planificación de actividades para las semanas comprendidas entre el 1/9 y el 12/9 del corriente año.
Los principales objetivos de esta iteración son:
· Generar prototipos que permitan hacer una evaluación más profunda de los riesgos técnicos detectados.
· Validar los requerimientos relevados mediante revisiones de documentos y prototipos con el cliente.
· Obtener más información sobre el sistema para poder definir el alcance con mayor precisión.
· Configurar el ambiente de pruebas, fundamentalmente para validar la interacción del sistema con los servicios web de D.U.S.A.
1. [bookmark: __RefHeading__331_83917977]Gantt
A continuación se muestra la planificación de actividades para las próximas dos semanas, separadas por línea de trabajo.
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