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1. Objetivos de la Fase

1.1. Analizar sistema a construir
Especificar los requerimientos para el sistema a construir, identificar y documentar sus casos de uso y validarlos con el cliente.

1.1.1. Cumplimiento

Los objetivos de la fase fueron alcanzados. 
Se identificaron requerimientos, casos de uso y los mismos fueron validados con el cliente. En la última reunión tuvimos un buen feedback del cliente respecto al trabajo que venimos realizando. Quedan algunos detalles mínimos para pulir, pero no tienen impacto sobre el alcance del sistema, y es parte del objetivo de la fase de elaboración terminar la definición de requerimientos. 

1.2. Definir el alcance del sistema

Determinar los casos de uso a implementar durante las fases de elaboración y construcción.

1.2.1. Cumplimiento

Se logró cumplir en tiempo y forma con este objetivo. 
Se definió el alcance del sistema  a construir en base a las estimaciones realizadas durante la iteración, y se negoció con el cliente en la última reunión realizada. La propuesta planteada para el alcance fue aceptada.

1.3. Determinar factibilidad del sistema con interfaz web

Mitigar riesgos técnicos asociados a la implementación de la interfaz de usuario del sistema utilizando tecnologías web. Estudiar capacidad de satisfacer requerimientos funcionales y de calidad. En particular se deseaba asegurar la posibilidad de imprimir desde los puntos de venta, utilizar atajos de teclado y conseguir una interfaz intuitiva y agradable.

1.3.1. Cumplimiento

El objetivo se alcanzó. Se planteó la utilización de esta tecnología, y el cliente la aceptó. Se realizó un prototipo para estudiar los atajos de teclado, y se vio que es posible utilizarlos en la interfaz. Además se conocen varios ejemplos de aplicaciones web que hacen uso de atajos de teclado. El cliente nos planteó que nosotros podemos determinar cuáles serán. Esto nos da la libertad de utilizar los que no entren en conflicto con funcionalidades del navegador. 
La impresión se hará desde un servidor centralizado, así que se evitó este riesgo. 
Por otro lado, la implementación de interfaces web es muy flexible. No será problema satisfacer los requerimientos para la interfaz planteados por parte del cliente.

1.4. Comprender funcionamiento de Solr

Mitigar riesgos técnicos asociados a la utilización de Apache Solr como motor de búsqueda. Conocer cómo funciona para poder estimar con precisión los casos de uso ligados a él, y evaluar factibilidad de cumplir los requerimientos relevados.

1.4.1. Cumplimiento

Este objetivo fue cumplido pero no en su totalidad. Se pudo realizar la indexación de varios registros en una base de datos y enviar consultas. Falta estudiar la indexación de varias columnas, y contemplar casos de errores de tipeo, abreviaciones, distintas formas de escritura o faltas de ortografía.

1.4.2. Impacto y riesgo asociado

Se analizó el riesgo de continuar con la elaboración sin estos puntos completados. El resultado se puede observar en el Documento de Riesgos.

1.4.3. Acciones a tomar

Se continuará dedicando esfuerzo de especialistas técnicos en seguir investigando Solr en la primera semana de la iteración siguiente. Se estima que para el día martes estos riesgos serán completamente mitigados.

1.5. Diseño del sistema

Diseño de arquitectura del sistema, casos de uso y base de datos.

1.5.1. Cumplimiento

Se cumplió este objetivo completamente. Si bien el documento de base de datos no está redactado aún, se tiene un diseño de la base de datos y fue discutido entre todos. Se puede comenzar la implementación de los casos de uso de relevancia para la validación de la arquitectura y para el producto final.

1.6. Integración del equipo

Optimizar la comunicación entre los integrantes, generar cultura de trabajo en equipo, que cada uno tenga conocimiento de las actividades relacionadas a su rol y conocernos.

1.6.1. Cumplimiento

El objetivo se cumplió satisfactoriamente. Cada uno conoce qué responsabilidades están ligadas a su rol, y que las mismas son soporte a las de otro. Hay un buen relacionamiento entre todos, y se trabaja en equipo.

2. Evaluación de la Fase

2.1. Evaluación Global

En general, los objetivos fueron cumplidos satisfactoriamente. El riesgo relacionado a Solr tiene una probabilidad de ocurrencia baja, y además se estima que para estos días esté mitigado.

2.2. Estado actual del Proyecto

Los distintos objetivos de la fase inicial fueron alcanzados prácticamente en su totalidad. Se tienen requerimientos estables, que serán detallados completamente en las dos semanas próximas. 
Además, se estimaron y priorizaron los casos de uso relevados, en base a esto se definió un alcance, y este fue aceptado por el cliente. 
Los riesgos técnicos detectados fueron mitigados casi en su totalidad. Se estima que para el martes 16/9 estén completamente mitigados. 
Creemos que reunimos las condiciones necesarias para realizar la transición de fase, con la salvedad de dedicar esfuerzo de especialistas técnicos en los dos primeros días de la semana entrante para mitigar completamente el riesgo técnico asociado a Solr.

2.3. Acciones a Tomar

Como se mencionó anteriormente, se pretende mitigar completamente los riesgos asociados a Solr en primer lugar, mientras se comienza la implementación de casos de uso no relacionados. Además se dedicará esfuerzo a terminar de detallar completamente los casos de uso. De esta forma el Arquitecto tendrá material suficiente como para completar su diseño. Se asignó un Asistente de arquitecto para ayudar con el diseño.

3. Conclusiones

En base a lo discutido más arriba, creemos que estamos en condiciones de realizar la transición a la fase de elaboración. Estamos en condiciones de mitigar el riesgo técnico faltante sin perjudicar el desarrollo de las demás actividades correspondientes a la fase.
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