Sistema de gestión de farmacias

Informe de Situación del Proyecto

Versión 4.0

Historia de revisiones

	Fecha
	Versión
	Descripción
	Autor

	24/08/2014
	1.0
	Primera versión del documento.
	Agustín Farías

	31/08/2014
	2.0
	Informe para la segunda semana del proyecto
	Agustín Farías

	07/09/2014
	3.0
	Informe para la tercer semana del proyecto
	Agustín Farías

	14/09/2014
	4.0
	Informe para la cuarta semana del proyecto.
	Agustín Farías


Contenido

1.Mediciones realizadas
3
1.1.Mediciones de horas
3
1.1.1.Esfuerzo por integrante del equipo
3
2.Informe de Situación
3
2.1.Estado del proyecto
3
2.2.Desviaciones ocurridas
3
2.3.Incidencias encontradas
3
2.4.Estado de Riesgos
3
3.Evaluación
3


1. Mediciones realizadas

1.1. Mediciones de horas

Se detalla el esfuerzo realizado por integrante del equipo en esta semana. El promedio es semanal.

1.1.1. Esfuerzo por integrante del equipo

	Nombre
	Esfuerzo estimado
	Esfuerzo realizado
	Esfuerzo acumulado
	Esfuerzo promedio

	José Aguerre
	15
	15.5
	60
	15h/sem

	Andrés Beraldo
	15
	12.5
	60.5
	15.1h/sem

	Sebastián Caballero
	15
	19.0
	47
	11.8h/sem

	Ignacio Decia
	15
	21.5
	80
	20h/sem

	Victoria Díaz
	15
	19.75
	47.5
	11.9h/sem

	Agustín Farías
	15
	37.5
	93
	23.3h/sem

	Lucía Labat
	15
	15
	56.25
	14h/sem

	Sofía Palamarchuk
	15
	19
	68.4
	17.1h/sem

	Juan Manuel Pereira
	15
	16
	52.75
	13.2h/sem

	Ignacio Rodríguez
	15
	13.5
	43
	10.8h/sem

	Guillermo Suárez
	15
	15
	66.6
	16.7h/sem

	Santiago Tabárez
	15
	21
	51.6
	12.9h/sem


2. Informe de Situación

2.1. Estado del proyecto

En general, se cumplieron satisfactoriamente con los objetivos de la fase inicial. Estamos un poco retrasados con respecto a la planificación para el desarrollo del prototipo de Solr. De todas formas estimamos se terminará entre lunes y martes de la semana entrante. 

2.2. Desviaciones ocurridas

Como se mencionó anteriormente, estamos un poco retrasados en la implementación del prototipo de Solr. Esto se debió a que el esfuerzo necesario para configurar Solr fue mayor al estimado. De todas formas se tiene bastante información sobre los riesgos a mitigar.
2.3. Incidencias encontradas

No se detectaron.

2.4. Estado de Riesgos

Ver documento de Gestión de Riesgos.
3. Evaluación

Estamos en condiciones para comenzar una nueva fase. Si bien el prototipo de Solr está un poco retrasado, los aspectos a investigar son pocos, y no creemos necesario retrasar el inicio de la fase de elaboración. Podemos dedicar esfuerzo a completarlo. 
Po otro lado, se realizaron varias estimaciones para definir el alcance. El mismo fue planteado al cliente, quien lo aceptó, y mostró conformidad.
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