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1. Introducción

Esta sección contiene una visión general del proyecto y el producto a desarrollar, una lista de los entregables del proyecto y la estrategia de evolución del Plan.

1.1. Alcance del Proyecto

El proyecto se trata de un sistema de gestión de farmacias, y de integración de pedidos con D.U.S.A. Los objetivos están especificados en la descripción del proyecto. El alcance comprometido está documentado en RQALSG4v1.0.  

1.2. Entregables del Proyecto

	Identificación Entregable
	Descripción Entregable
	Fecha de entrega
	Lugar de entrega
	Condiciones satisfacción

	Código fuente
	Código fuente de la aplicación y casos de prueba.
	23/11
	A definir
	A definir

	Documentación   

técnica 
	Todos los documentos generados como parte del proceso de desarrollo.
	23/11
	A definir
	A definir

	Paquete de instalación para el servidor
	Ejecutables para el módulo de servidor del sistema, software de soporte y scripts de instalación
	23/11
	A definir
	A definir

	Manual de instalación y configuración
	Manual de ayuda para la instalación y configuración del sistema.
	23/11
	A definir
	A definir

	Manual de usuario
	Documentación para guiar al usuario en la utilización del sistema. 
	23/11
	A definir
	A definir


1.3. Estrategia de evolución del Plan

El Administrador es el encargado de monitorear el Plan de Proyecto y realizará una evaluación semanal del mismo para detectar posibles cambios en la realidad del proyecto. Si es un cambio de gran impacto deberá comunicarlo a los responsables de cada área, a través de los canales de comunicación que se definen más adelante.

El plan será aprobado por los responsables de cada área. A su vez, el  responsable de SQA deberá revisarlo y el responsable de SCM deberá reflejar el cambio en la línea base del proyecto. 

2. Organización del Proyecto

Esta sección contiene la especificación del modelo de proceso del Proyecto, descripción de la estructura organizacional del proyecto, identificación de interfaces e interacciones y definición de responsables.

2.1. Modelo de Proceso

Esta sección contiene la definición de las relaciones entre las actividades más

relevantes del proyecto. Se definen las siguientes etapas, según MUM, con objetivos específicos:
Fase inicial:
· Relevar, especificar y priorizar requerimientos

· Diseñar el sistema

· Preparar el ambiente de desarrollo

· Auto estudio

· Comenzar a planificar el proyecto

· Detectar y mitigar riesgos técnicos
Fase de elaboración:
· Definir y validar completamente los requerimientos

· Definir completamente el alcance

· Estabilizar la arquitectura

· Tener un plan de proyecto y desarrollo detallado

· Preparar la fase de construcción
Fase de construcción:
· Obtener una versión beta del software, con una calidad adecuada para poder ser evaluada por el cliente.

· Elaborar la documentación asociada

· Preparar la fase de transición
Fase de transición:
· Transferir el sistema al entorno del usuario

· Obtener la versión “final” del sistema

· Lograr la aceptación del cliente

2.2. Estructura Organizacional
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2.3. Interfaces e Interacciones

La comunicación con el cliente se realizará en general a través del Administrador, vía correo electrónico y contacto telefónico. También habrá comunicación entre el cliente y asistentes a las reuniones de requerimientos, y entre el cliente y los responsables de cada área, para consultas concretas a través de correo electrónico o telefónico.

2.4. Responsables

Los responsables por área están definidos según MUM. En el sitio web se pueden encontrar las descripciones para cada actividad.

3. Proceso de Gestión

En esta sección se especifican los objetivos y prioridades de la gestión de proyecto, condiciones asumidas, dependencias y restricciones, técnicas de gestión de riesgos, mecanismos de control y ajuste, recursos humanos.

3.1. Objetivos y Prioridades de Gestión

1. Planificar las tareas a realizar, de modo de garantizar un funcionamiento efectivo del equipo de trabajo para cumplir las metas establecidas.

2. Identificar riesgos de diversa índole, ponderarlos de acuerdo a su impacto y probabilidad de ocurrencia, y preveer acciones a tomar para evitarlos o mitigarlos.

3. Equilibrar la carga horaria de los integrantes del equipo.

4. Fomentar una cultura de trabajo en equipo.

3.2. Condiciones asumidas, dependencias y restricciones

Se asume que:

1. La duración del proyecto es de 14 semanas.

2. Cada local de farmacia contará con una computadora potente, con recursos suficientes para correr Apache Solr, Tomcat, un manejador de bases de datos y una aplicación que soporte alrededor de 10 conexiones simultáneas de clientes.

3. Se dispondrá de un servicio web de pruebas para los datos de stock de D.U.S.A. antes de la segunda semana de la iteración 2 de la fase inicial.

3.3. Gestión de Riesgos

Ver documento de Gestión de Riesgos.
3.4. Mecanismos de control y ajuste

3.4.1. Mecanismos para la Gestión de calidad

Ver documento de Plan de calidad.
3.4.2. Mecanismos para la Gestión de configuración

Ver documento de Plan de Gestión de la Configuración.
3.4.3. Mecanismos para Verificación

Ver documento de Plan de Verificación y Validación.
3.4.4. Mecanismos para la Gestión de proyecto

Para monitorear las actividades se utiliza una plataforma en la que se asignan tareas a cada integrante del grupo y se registran las horas dedicadas a cada actividad.

3.5. Recursos

· El equipo está formado por 12 estudiantes:
· José Aguerre: Analista/Implementador
· Andrés Beraldo: Analista/Documentador de Usuario/Asistente de Verificación
· Sebastián Caballero: Analista/Implementador
· Ignacio Decia: Arquitecto/Asistente de Verificación/Coordinador de Desarrollo
· Victoria Díaz: Especialista Técnico/Implementador/Responsable de Integración
· Agustín Farías: Administrador/Asistente de Verificación/Responsable de Comunicación
· Lucía Labat: Responsable de Verificación/Asistente de SQA
· Sofía Palamarchuk: Responsable de SQA/Asistente de Verificación
· Juan Manuel Pereira: Responsable de SCM/Especialista Técnico/Implementador
· Ignacio Rodríguez: Analista/Implementador
· Guillermo Suárez: Analista/Diseñador de Interfaz de Usuario/Implementador
· Santiago Tabárez: Especialista Técnico/Implementador/Responsable de Integración

· Cada miembro cuenta con una computadora personal.
· El equipo cuenta con un repositorio en GitHub y espacio de almacenamiento compartido Google Drive
· Plataforma para asignación y seguimiento de tareas: Trello
· Plataforma para comunicación: Google Groups

4. Proceso técnico

4.1. Procedimientos técnicos, herramientas y tecnologías

Sistemas operativos de los implementadores: Windows 7, Mac OSX. Metodología de desarrollo: proceso iterativo incremental basandonos en el MUM. Lenguajes de desarrollo: Java 7, HTML, CSS, AJAX, jQuery, JavaScript Para la verificación unitaria se utilizará en principio JUnit. Los estándares técnicos y de implementación se detallan en los documentos correspondientes. El procedimiento que se utilizará para la implantación todavía no ha sido definido.

4.2. Documentación de software

La documentación se realizará de acuerdo a las plantillas de documentos definidas en el Modelo de Proceso para desarrollo de Software MUM.

4.3. Funciones de soporte

Ver los documentos de Gestión de Calidad, Verificación y Validación y Gestión de Configuración.

5. Líneas de trabajo, distribución de recursos humanos y cronograma

5.1. Líneas de trabajo

Las líneas de trabajo establecidas son aquellas definidas en el MUM. 

5.2. Dependencias

Las dependencias entre las actividades son aquellas que aparecen identificadas en MUM. 

5.3. Distribución de Recursos Humanos

De acuerdo a MUM se estima la siguiente distribución de esfuerzo por roles a través de las distintas fases:
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Más allá de esto, pretendemos que cada integrante tenga una carga horaria   de 15 horas semanales, ya que cada uno tiene varios roles y las tareas pueden distribuirse homogéneamente.

5.4. Cronograma

El cronograma es:

Fase inicial:
1. Iteración 1: 18/8 – 31/8

2. Iteración 2: 01/9 – 14/9

Fase de elaboración:
3. Iteración 1: 15/9 – 28/9

4. Iteración 2: 29/9 – 12/10

Fase de construcción:
5. Iteración 1: 13/10 – 26/10

6. Iteración 2: 27/10 – 9/11

Fase de transición:
7. Iteración 1: 10/11 – 23/11
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