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1. Mediciones realizadas

1.1. Mediciones de horas

Se especifica la cantidad de horas estimadas en el Plan de la Iteración y la cantidad de horas realizadas, por Línea de trabajo y por persona de acuerdo a lo informado en los Registros de Actividad y el procesamiento de los mismos realizado. Por persona también se especifican las horas acumuladas así como el promedio que lleva realizadas

1.1.1. Esfuerzo por integrante del equipo

	Nombre
	Esfuerzo estimado
	Esfuerzo realizado
	Esfuerzo acumulado
	Esfuerzo promedio (h/sem)

	José Aguerre
	15
	11
	216
	15.43

	Andrés Beraldo
	17
	9.7
	210
	14.98

	Sebastián Caballero
	15
	15
	212
	15.14

	Ignacio Decia
	18
	7.1
	247
	17.65

	Victoria Díaz
	16.5
	16
	241
	17.22

	Agustín Farías
	26
	25.7
	288
	20.57

	Lucía Labat
	18
	16.5
	216
	15.44

	Sofía Palamarchuk
	21
	20
	231
	16.51

	Juan Manuel Pereira
	16
	20.6
	208
	14.88

	Ignacio Rodríguez
	15
	14.08
	223
	15.96

	Guillermo Suárez
	15
	14.75
	267
	19.05

	Santiago Tabárez
	15
	4
	223
	15.91


1.1.2. Esfuerzo por disciplina

	Disciplina
	Esfuerzo estimado
	Esfuerzo realizado

	Análisis/Requerimientos
	269
	361

	Diseño
	204
	248

	Implementación
	792
	1021

	Gestión de Calidad
	131
	187

	Gestión de Configuración y Control de Cambios
	24
	91

	Gestión de Proyecto
	497
	445

	Verificación
	228
	301

	Comunicación
	6
	54

	Tran. al ent. del usuario
	109
	56


2. Informe de Situación

2.1. Estado del proyecto

El proyecto se encuentra finalizado. 

2.2. Desviaciones ocurridas

Se debió realizar un esfuerzo de puesta en producción mucho mayor al previsto, debido a problemas de compatibilidad ocurridos. La instalación y configuración de Tomcat, Postgres y Java demoró más de lo esperado. Luego debió cambiarse la versión de Postgres, debido a que erróneamente se instaló la 8, y el sistema necesita la 9.3. Este fue el causal mayor de retraso. De todas formas se pudo resolver el inconveniente y proseguir con las actividades planificadas.

2.3. Incidencias encontradas

No se detectaron, a menos de la mencionada anteriormente.

2.4. Estado de Riesgos

Como riesgo no previsto está el comentado en la sección 2.2. De todas formas el impacto en el proyecto fue bajo. El costo fue un incremento en el esfuerzo de puesta en producción. El retraso generado fue de dos días.

3. Evaluación

Creemos que el proyecto terminó exitosamente. A pesar de las dificultades en el análisis de requerimientos y la dificultad fuera de lo previsto que implicó Prime Faces para varios programadores, se pudo cumplir con el alcance acordado con el Cliente, y éste expresó su satisfacción sobre el producto final (ver COMEVSG4v1.0). Sobre el análisis, se actuó oportunamente al detectar defectos, los que fueron subsanados con rapidez. 
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