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1. Descripción de la entrega realizada:

Líneas de Trabajo básicas:
Requerimientos

RQACT11G4v1.0
Se entrega el acta de la décimo primera reunión con el cliente.
Diseño
DSMDIG4v1.5

Se entrega una nueva versión del documento de Modelo de Diseño.
Verificación

CasosDePrueba_G4V1.3

Se entrega una nueva versión del Reporte de Pruebas correspondiente a los casos de uso: Alta de Proveedor, Alta artículo, Nueva venta, Nueva factura y Generar pedido automático.

VREVG4v1.0

Se entrega el documento de Evaluación de la Verificación, que incluye la verificación de los casos de uso Alta Artículo y Facturar Venta.

Implementación

IMIING4v2.0.doc

Se entrega la primera versión del Manual de Usuario.
Implantación
IPMSUG4v1.3
Se entrega el Informe de Integración con el agregado de Iniciar y Cerrar Sesión.

Líneas de Trabajo de Gestión:

Gestión del Proyecto
GPISPG4v10.0
Informe de situación de proyecto.
GPRACG4v10.0
Registro de actividades de los miembros del equipo.
GPARE5G4v1.0

Se entrega el acta de la quinta reunión quincenal del equipo.
GPARDG4v2.0

Se entrega el acta de la segunda reunión con el director de proyecto.
GPPDEG4v1.7
Se entrega una nueva versión del Plan que Desarrollo para la primera iteración de la fase de construcción.
GPDRIG4v3.1
Se entrega el documento actualizado de Riesgos.
GPLAG4v1.3

Se entrega una nueva versión el documento de Lecciones Aprendidas.

GPPLAG4v2.0

Se entrega el Plan de proyecto actualizado.

Gestión del Calidad

SQAESG4v1.0

Entrega semanal de SQA.

Entregables de la Semana que no se entregan:

Líneas de Trabajo Básicas:

Requerimientos

1.1.1.1. RQDVCG4vxY.doc

No se entrega el Documento de validación con el cliente, ya que no hubo ninguna liberación nueva.

Diseño

DSOOMDAG4vxY

El documento de Modelo de Datos ha sufrido algunos cambios, pero por falta de tiempo no se ha actualizado para entregar. Los cambios fueron comunicados a los implementadores y están todos al tanto de los mismos. El documento se entregará la próxima semana.

Implementación

IMOORRPGXvY.doc
El documento de Revisión por Pares no se entrega ya que no se ha realizado ninguna revisión de este estilo aún.
IMPIIGXvY.doc
El documento de Plan de integración de la iteración no se entrega, ya que con el plan realizado para la siguiente iteración no creemos que sea necesario dedicar tiempo en este documento.
1.1.1.2. IMIVUG4v1.0

No se entrega Informe de Verificación unitaria ya que no se realizó verificación unitaria esta semana.
Líneas de Trabajo de Gestión:
Gestión de la Configuración

SCMILBGXvY.doc
El documento de Informe de la línea base del proyecto no se entrega porque no ha sufrido modificaciones
Especificación de la liberación.doc
El documento de Especificación de la Liberación no se entrega ya que no se realizó una liberación esta semana.

1.1.1.3. SCMGCG4vxY

El documento de Gestión de Cambios no se entrega ya que no hubo cambios en la línea base.

1.1.1.4. SCMRVG4vxY

El documento de Registro de Versiones no se entrega ya que no hubo en la línea base.
1.1.1.5. Versión beta del producto

No se tiene aún una versión beta del producto.

Gestión de la Calidad

SQARTFG4vY

No se entrega el Informe de Revisión Técnica Formal correspondiente a la interfaz del caso de uso Nueva Compra, que se tenía planificado para esta semana, ya que aún no está terminada la implementación. 

Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:

A nivel general la calidad de los entregables revisados fue muy buena.
Por atrasos en la implementación, muchos documentos se entregaron a última hora, lo cual dificultó la revisión de los mismos.
Sigue pendiente la realización de un RTF sobre la interfaz de usuario del caso de uso de Nueva Compra, y se tiene planeado esta semana hacer una revisión del Modelo de Casos de Uso y el Documento de Especificación de Requerimientos, ya que ciertos errores reportados en la revisión pasada sobre dichos documentos no fueron corregidos.
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