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Descripción de la entrega realizada:

1.1. Líneas de Trabajo básicas:
1.1.1. Requerimientos

1.1.1.1. RQACT4G4v1.2
Acta de la cuarta reunión de requerimientos con el cliente.

1.1.1.2. RQACT5G4v1.1
Acta de la quinta reunión de requerimientos con el cliente.

1.1.1.3. RQPROG4v1.0
Se entrega una primera versión del documento de Especificación de Requerimientos del prototipo que corresponde a los casos de uso Nueva Venta y Facturar Venta.
1.1.1.4. RQPIUG4v1.4
Se entrega una nueva versión con más información sobre las Pautas para la interfaz de usuario.
1.1.2. Diseño 

1.1.1.5. DSOODDPG4v1.1
Se entrega el documento de Diseño del prototipo de shortcuts. 
1.1.3. Verificación

1.1.1.6. VRPVVG4v1.1
Se entrega el Informe de Verificación de documentos.
1.2. Líneas de Trabajo de Gestión:

1.2.1. Gestión del Proyecto
1.1.1.7. GPISPG43.0
Informe de situación de proyecto.
1.1.1.8. GPRACG4v3.0
Registro de actividades de los miembros del equipo.
GPPDEG4v1.1
Se entrega una segunda versión del Plan que Desarrollo que abraca la implementación de los prototipos.
1.2.2. Gestión del Calidad

1.1.1.9. SQAESG4v1.0

Entrega semanal de SQA.

1.1.1.10. SQAIRG4v1.1
Se entrega el Informe de revisión de SQA correspondiente al Documento de Especificación de Requerimientos (RQDRQG4v1.5).
2. Entregables de la Semana que no se entregan:

2.1. Líneas de Trabajo básicas:
2.1.1. Verificación
1.1.1.11. VRIVIG4vxY
No se entrega el Informe de Verificación de Integración, ya que no se terminaron de implementar los prototipos y no ha sido integrado con ningún componente o subsistema. 

1.1.1.12. Reporte de Pruebas del prototipo.
No se entrega ya que no se terminaron de implementar los prototipos.
2.1.2. Requerimientos

1.1.1.13. RQGLOG4v1.0

El documento de Glosario no sufrió cambios desde la última entrega, por lo que consideramos no incluirlo en esta semana.
3. Entregables pendientes de semanas anteriores:

3.1. Líneas de Trabajo básicas:

3.1.1. Requerimientos

1.1.1.14. RQDVCG4vY

Aún no se efectuará la entrega del Documento de Validación con el Cliente dado que no se pudo realizar la validación planificada y quedó pendiente para la próxima semana.

3.2. Líneas de Trabajo de Gestión:

3.2.1. Gestión de Proyecto

2.2.1.1 GPLAG4vY

El Documento de Lecciones Aprendidas no se entrega debido que todavía no tenemos un conjunto de lecciones de las cuales no estén todos al tanto y que valga la pena documentar, además de lo que ya está documentado en el acta de la reunión quincenal.
2.2.1.2 RQDVG4vY
El Documento de Visión no se entrega ya que se priorizó la estimación y definir el alcance esta semana.
2.2.1.3 GPDPG4v1.0

El documento de Descripción del proyecto no sufrió cambios desde la última entrega, por lo que consideramos no incluirlo en esta semana.

2.1.1.4 GPEMG4vXY

Se comenzó con la realización de una primera versión del Documento de Estimaciones y Mediciones, se entregará en la semana 04.
3.2.2. Comunicación

2.1.1.5 COMDIG4vY

Este documento no se entregó en la semana 01, y por el momento no vemos necesidad de realizarlo ya que todos los temas de interés del grupo fueron mencionados en la reunión quincenal y quedó registrado en el acta correspondiente.

4. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:

A nivel general la calidad de los entregables revisados fue muy buena.
Se entregaron los documentos a tiempo y se implementó el registro de horas en planilla por parte de cada integrante, por lo que el registro de la actividad de la semana se pudo realizar de manera rápida.

A lo largo de la semana, se fueron haciendo correcciones en ciertos documentos relacionados con los requerimientos, para que fuesen validados con el cliente en las sucesivas reuniones y así aprovechar al máximo esas instancias.

Por otro lado, se sugirió a los integrantes que pudieran y tuvieran más tiempo esta semana, comenzar con la realización de los documentos que les corresponden entregar la próxima semana. Es una entrega importante que corresponde a la última de esta fase y sería conveniente contar con documentos para revisar algunos días antes de la entrega así hay tiempo a realizar modificaciones y mejorarlos.
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