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1. Actividades previstas en el Plan de Verificación y Validación

· Pruebas unitarias

· Pruebas de integración

· Pruebas del sistema

2. Desviaciones Encontradas

2.1. Pruebas unitarias
Las pruebas unitarias planificadas hasta el momento no fueron realizadas dado que los implementadores priorizaron la implementación a las pruebas unitarias. Esto generará que el volumen de bugs que se encontrarán a nivel de pruebas del sistema sea mayor.

3. Evaluación y Ajustes

3.1. Pruebas unitarias
Las pruebas unitarias no se vienen realizando. Dada la altura del proyecto en la que nos encontramos, se considera que ya no es viable la realización de las mismas, dado que el volumen de código implementado es muy grande, y ya se han realizado muchas pruebas del sistema que probablemente hayan detectado los errores que éstas no capturaron. El equipo de verificación deberá hacer aún más exhaustiva la búsqueda de bugs.
3.2. Pruebas de integración y Pruebas del sistema


En esta etapa, dichos niveles de pruebas se han realizado acorde a la 
planificación.
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