Sistema de gestión de farmacias
Plan de Verificación de la Iteración

Versión 1.0
Historia de revisiones

	Fecha
	Versión
	Descripción
	Autor

	01/11/2014
	1.0
	Elaboración del documento
	Lucía Labat

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


Contenido


31.
Objetivos de la Verificación


32.
Verificación de Integración


32.1.
Web services DUSA


32.1.1.
Requerimientos Funcionales


32.1.2.
Requerimientos No Funcionales


32.1.3.
Responsables de ejecutar la verificación


32.1.4.
Fecha de comienzo de la verificación


32.1.5.
Fecha de entrega del Informe de Verificación de Integración


33.
Verificación de Documentos


33.1.
Documentos a verificar


43.1.1.
Responsable de ejecutar la verificación


43.1.2.
Fecha de comienzo de la verificación


43.1.3.
Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento


44.
Verificación de Sistema


44.1.
Requerimientos Funcionales


44.1.1.
Alta de proveedor


44.1.2.
Alta de artículo


44.1.3.
Generar pedido


44.1.4.
Nueva venta


44.1.5.
Facturar venta


44.1.6.
Búsqueda de artículos


44.1.7.
Iniciar/Cerrar sesión


44.1.8.
Modificar stock


44.1.9.
Ingresar compra


44.2.
Requerimientos No Funcionales


44.2.1.
Diseño modular


44.2.2.
Interfaz de usuario intuitiva


44.2.3.
Atajos de teclado


44.2.4.
Responsables de ejecutar la verificación


54.3.
Fecha de comienzo de la verificación


54.4.
Fecha de entrega del Informe de Verificación del Sistema


55.
Evaluación de la Verificación


55.1.
Responsable de realizar la Evaluación de la Verificación


55.2.
Fecha de comienzo de la Evaluación de la Verificación


55.3.
Fecha de entrega del documento Evaluación de Verificación




Objetivos de la Verificación

El objetivo será verificar los Casos de Uso liberados en la Iteración 1 de la Fase Construcción, y volver a verificar aquellos liberados anteriormente.
Verificación de Integración
1.1. Web services DUSA

1.1.1. Requerimientos Funcionales

1.1.1.1. Realizar pedido

1.1.1.2. Consulta de stock

1.1.1.3. Consulta de comprobantes

1.1.2. Requerimientos No Funcionales

1.1.2.1. Tiempo de respuesta

1.1.3. Responsables de ejecutar la verificación

Andrés Beraldo, Agustín Farías, Ignacio Decia, Lucía Labat

1.1.4. Fecha de comienzo de la verificación

3/11

1.1.5. Fecha de entrega del Informe de Verificación de Integración

9/11

Verificación de Documentos

1.2. Documentos a verificar
Semana 12

· Acta de reunión de equipo

· Especificación de la liberación

· Documentación técnica

· Entrega semanal de SQA

· Evaluación de la verificación

· Gestión de cambios

· Informe de conclusiones de la fase

· Informe de integración

· Informe de situación del proyecto

· Materiales para capacitación

· Materiales para soporte al usuario

· Modelo de casos de prueba

· Descripción de la liberación

· Plan de desarrollo

· Plan de implantación

· Plan de la iteración

· Plan de verificación de la iteración

· Presentación del sistema

· Registro de actividades

· Registro de versiones

· Reporte de pruebas

· Versión beta del producto

· Lecciones aprendidas
1.2.1. Responsable de ejecutar la verificación

Lucía Labat
1.2.2. Fecha de comienzo de la verificación

3/11
1.2.3. Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento

9/11
Verificación de Sistema

1.3. Requerimientos Funcionales

1.3.1. Alta de proveedor

1.3.2. Alta de artículo

1.3.3. Generar pedido

1.3.4. Nueva venta

1.3.5. Facturar venta

1.3.6. Búsqueda de artículos

1.3.7. Iniciar/Cerrar sesión

1.3.8. Modificar stock
1.3.9. Ingresar compra
1.4. Requerimientos No Funcionales

1.4.1. Diseño modular

1.4.2. Interfaz de usuario intuitiva

1.4.3. Atajos de teclado
1.4.4. Responsables de ejecutar la verificación

Andrés Beraldo, Agustín Farías, Ignacio Decia, Lucía Labat, Sofía Palamarchuk
1.5. Fecha de comienzo de la verificación

3/11
1.6. Fecha de entrega del Informe de Verificación del Sistema

9/11
Evaluación de la Verificación

1.7. Responsable de realizar la Evaluación de la Verificación

Lucía Labat
1.8. Fecha de comienzo de la Evaluación de la Verificación

3/11
1.9. Fecha de entrega del documento Evaluación de Verificación
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