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1. Errores encontrados 

Dado el plan de verificación especificado para este proyecto, la          
verificación y corrección de problemas en los elementos de la línea base            
se efectúa todas las semanas previo a las entregas de los Productos de             
Trabajo para las revisiones con el director. 
 
De esta manera, en el momento de la elaboración de este documento,            
no se encuentran errores relacionados con el contenido de los elementos           
de la línea base, ya que ellos fueron encontrados y mitigados en el             
momento de su entrega. 

 

2. Acciones Correctivas 

 
Las acciones correctivas llevadas a cabo en caso de encontrar errores 
en la linea base siguen la siguientes reglas impuestas por el equipo de 
verificación: 
 

● Si el error es mínimo y fácilmente solucionable: el personal de 
SQA que revise el archivo se tomará la libertad y asumirá la 
responsabilidad de modificar dicho producto a fin de que quede 
como él consideraría correcto, basándose en los estándares 
definidos por el grupo. 

 
● Si el error es de mayor envergadura: el producto será devuelto 

a su área de producción con indicaciones de cómo reproducir o 
dónde está ubicado el error, con el fin de que éstos lo 
modifiquen y re-entreguen. 
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