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Orden del día:

1.1. Estado del proyecto:

Realizar comentarios relevantes en cuanto al avance del proyecto, los Casos de uso ya implementados, los que faltan terminar y los restantes para las próximas iteraciones.
1.2. Pasaje de fase:
Dado el estado del cumplimiento de los objetivos para la fase de elaboración, decidir el pasaje o no a fase de construcción.
1.3. Reunión con el agrónomo:

Comentar conclusiones obtenidas de la reunión con el cliente.
1.4. Próxima reunión de equipo:

Se suspende la clase del próximo viernes.

2. Temas Tratados : 

2.1. Estado del proyecto:

Se comentaron los CU implementados, los que se están terminando y los restantes. A partir de eso se agregaron los CU “Re-reconocer Mote”, “Modificar Alarma”, además surgieron unas modificaciones tales como que al iniciar la aplicación el Daemon Red se inicialice de acuerdo a los datos que ya se tienen en la base de datos, suscribiéndose nuevamente a los sensores correspondientes, así como también cargar los valores necesarios para la operación de generar resúmenes.
2.2. Pasaje de fase:

Objetivos de la fase:
· Conocimiento de todo el sistema a construir: COMPLETO
· Especificar y validar completamente los requerimientos  COMPLETO
· Definir completamente el alcance COMPLETO
· Estabilizar la arquitectura, obtener una versión ejecutable de la misma y haberla evaluado COMPLETO
· Definir e instalar todo el ambiente de desarrollo basado en la arquitectura del sistema COMPLETO
· Definir la gestión del proyecto apropiada para la Fase de Construcción: 
· Establecer el cronograma del proyecto. COMPLETO
· Establecer la estrategia de seguimiento del proyecto. COMPLETO
· Definir el plan de desarrollo COMPLETO
· Definir completamente la línea base del proyecto. COMPLETO
· Preparar la Fase de Construcción COMPLETO
Dado que se cumplieron con los objetivos fijados para la fase (aunque faltarían algunos detalles en la implementación, estos no afectan a la arquitectura) y se considera culminada la fase de elaboración.
2.3. Reunión con el agrónomo:

A partir de la reunión con el Ing. Agrónomo se reciben los siguientes comentarios:
· Gráficas: Aceptado – Decidiéndose conjuntamente utilizar las gráficas con mediciones que muestren el momento real de recepción.

· Interpolado: Aceptado, Con detalles – El agrónomo resalta la precisión con que se deberían realizar los cálculos para el interpolado, para esto agrega que sería necesario considerar las alturas a las cuales se encuentran los motes. Sin embargo, dada la complejidad, agregar dicho cálculo queda por fuera de nuestro alcance, aunque internamente no se descarta por completo, ya que si se tiene el tiempo necesario se ve como una buena oportunidad implementarlo.

2.4. Próxima reunión de equipo:

Dado que el próximo fin de semana se realizan las elecciones naciones, varios de los compañeros que son del interior viajan a si ciudad de origen y se decide suspender la reunión de equipo del próximo viernes, quedando sujeto a la importancia de realizar una reunión para el lunes o martes siguiente.
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