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Objetivos de la Fase

1.1. Obtener una versión beta del software
Lograr una versión estable del sistema, que incluya todas las funcionalidades especificadas.
1.1.1. Cumplimiento

Se logra la versión requerida, la cual se pretende mejorar en aspectos de interfaz de usuario y solucionar ciertos “bugs” conocidos que no afectan el correcto funcionamiento.
1.2. Elaborar documentación asociada
Generar una versión del manual de usuario y del manual de instalación.

1.2.1. Cumplimiento

Se completó parcialmente, dado que aún falta completar los manuales requeridos.

1.2.2. Impacto y Riesgo Asociado

Que el cliente no sepa cómo utilizar todas las funcionalidades que brinda el sistema.

1.2.3. Acciones a Tomar

Para el manual de usuario, se entregará la versión que se tiene, explicando personalmente aquellas funcionalidades que no se encuentren descriptas. Además, se intentará lograr una versión completa lo antes posible, brindándole al cliente esta última versión.
Para el manual de instalación, se realizará en la semana entrante, no viéndose incidencias dado que la instalación de la versión beta será por parte del equipo.
1.3. Verificar con el cliente que el software que se estaba construyendo esté dentro de sus expectativas.
Comprobar que lo que se ha ido implementando esté siendo solución a lo que el cliente presenta.

1.3.1. Cumplimiento

El objetivo se cumplió casi totalmente al ir haciendo presentaciones del sistema a medida que se fue avanzando con la implementación. No se llega al 100% dado que los últimos avances no se lograron mostrar.
1.4. Preparar la fase de Transición
Tener los distintos planes para realizar en la próxima iteración.

1.4.1. Cumplimiento

Se lograron conformar dichos planes.

2. Evaluación de la Fase

2.1. Evaluación Global

Se tienen prácticamente completos los objetivos planteados para la fase, logrando una versión estable del sistema. Se prende corregir últimos detalles principalmente de interfaz de usuario, para mejorar la amigabilidad  del sistema.
2.2. Estado actual del Proyecto

El proyecto se encuentra finalizando la semana 12, concluyendo la fase de construcción.

Se finaliza la implementación de todas las funcionalidades, permitiendo realizar la instalación de la versión beta del producto en el cliente en el comienzo de la siguiente semana.

Se conocen ciertos errores a corregir, pero que no afectan el correcto funcionamiento del sistema. Además, se pretende mejorar ciertos aspectos de la interfaz de usuario, para lograr que sea más intuitiva y amigable.
2.3. Acciones a Tomar

Se realizará la instalación al cliente de la versión beta el día lunes y se proseguirá corrigiendo detalles en el correr de la semana según se vayan teniendo respuestas del cliente.
3. Conclusiones

Se cumplen casi completamente todos los objetivos, por lo.
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