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1. Introducción

1.1. Propósito

El documento pretende describir las actividades que se realizaran durante las próximas iteraciones, vinculadas al desarrollo de los casos de uso que componen el producto, incluye los responsables, la duración, fecha de inicio y fecha de fin.

1.2. Alcance

El alcance de este documento es un plan global para el desarrollo, y una metodología a seguir con el fin de poder facilitar el trabajo de los implementadores tomando en cuenta las habilidades y los roles de cada uno.
1.3. Referencias

-Descripción de la Arquitectura
-Modelo de casos de uso
2. Plan de Desarrollo

2.1. Metodología de desarrollo

La organización del equipo de implementadores, que se encuentra dividido entre analistas y especialistas técnicos se realizará en grupos o responsables de módulos donde se buscará que haya al menos un especialista técnico y un analista en cada uno de los módulos que comprenden el uso de tecnología geográfica o de redes de sensores. 

La explicación de esta organización refiere en que los analistas se enfocaron más en la parte de diseño del sistema y los especialistas técnicos centraron su esfuerzo en la prueba de nuevas tecnologías, específicamente de tecnologías geográficas y de manejo de redes de sensores; estas nuevas tecnologías representan un riesgo para el sistema por lo que en la fase inicial se diseñaran prototipos para mitigarlos. 
Además de la formación de equipos creemos conveniente definir unos días para que los especialistas técnicos den una clase a todo el equipo de implementadores para explicar las tecnologías que manejaron y los puntos más importantes, errores que encontraron, etc.

Con el objetivo de que todos estén enterados de sus tareas y que estén claros los objetivos de cada semana, se definirá un grupo de comunicación probablemente vía Facebook, este grupo tendrá como responsable al coordinador de desarrollo y él se encargará de transmitir lo anterior, pero también hará un seguimiento de que se cumplan las tareas pidiendo informes de avance en mitad de semana.
2.2. Plan Global
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P-equipo encargado de la capa de presentación del servidor web, este equipo diseñara y creara la interfaz web. Está conformado por Juan José Cardarello y Fabricio Gregorio ambos tienen el rol de diseñador de interfaz de usuario.

A-equipo encargado de la lógica general del servidor de aplicaciones. Está conformado por Santiago Bartesaghi y Emiliano Torrano, cuyos roles son analista y especialista técnico.

R-equipo encargado de la lógica del sistema daemon y la gestión y comunicación con la red de sensores. Está conformado por Mathias Fernandez y Santiago Fernandez, ambos son especialistas técnicos y se dedicaron al desarrollo del prototipo de redes en la fase inicial.

M-equipo encargado de apoyar a los equipos A y P en todo lo que esté relacionado con los mapas, GeoServer, OpenLayers, GoogleMaps, etc. Este equipo se encargara de investigar sobre la función de interpolado, está conformado por Mathias Balduvino y Rolando Lescano quienes se dedicaron completamente a la investigación de presentación de datos geoespaciales en mapas y realizaron el prototipo de mapas en la fase inicial.
2.2.1. Fase de Construcción
	Task Name
	Start
	Finish
	Resource Names

	Fase Inicial
	Mon 08/09/14
	Fri 12/09/14
	

	Fase de elaboración
	Mon 15/09/14
	Wed 22/10/14
	

	   Iteración 1
	Mon 15/09/14
	Thu 02/10/14
	

	   Iteración 2
	Thu 02/10/14
	Tue 21/10/14
	

	      Semana 1
	Wed 01/10/14
	Wed 08/10/14
	

	         Presentación con Cliente
	Wed 08/10/14
	Wed 08/10/14
	Todos

	         CU Visualización de interpolado en el Mapa
	Wed 01/10/14
	Tue 07/10/14
	RL,MB

	         CU Visualizar coloreo de motes
	Wed 01/10/14
	Tue 07/10/14
	SB,ET

	         CU Alta Alarma
	Wed 01/10/14
	Tue 07/10/14
	MF,SF

	         CU Modificacion red
	Wed 01/10/14
	Tue 07/10/14
	SB,ET,SF,MF

	         CU Notificar Alarma
	Wed 01/10/14
	Tue 07/10/14
	SF,MF

	         Liberación para Testing
	Wed 08/10/14
	Wed 08/10/14
	DS,FP,IA,AE,OM

	      Semana 2
	Thu 02/10/14
	Tue 14/10/14
	

	         Integración Alta Alarma + Notificar Alarma
	Thu 09/10/14
	Fri 10/10/14
	FG,SF,MF

	         Integración Visualizar Coloreo de Motes
	Sun 12/10/14
	Sun 12/10/14
	JC,MF,SB,MB,RL

	         LIBERACIÓN PARA TESTING
	Fri 10/10/14
	Fri 10/10/14
	

	         CU generar resumenes de información procesada
	Tue 07/10/14
	Fri 10/10/14
	SF,MF,JC,FG

	   CU Visualizar árbol
	Fri 10/10/14
	Wed 15/10/14
	MF,RL,MB

	   CU Visualizar gráficas
	Fri 10/10/14
	Wed 15/10/14
	ET,JC,FG

	   Integración visualizar graficas
	Wed 15/10/14
	Thu 16/10/14
	ET,JC,FG

	   Integración visualizar árbol
	Wed 15/10/14
	Wed 15/10/14
	MF,RL,MB

	   Integración visualizar interpolado
	Wed 15/10/14
	Thu 16/10/14
	SB,RL,NB

	   LIBERACIÓN ARBOL, GRÁFICAS, INTERPOLADO
	Fri 17/10/14
	Fri 17/10/14
	MF,RL,MB,ET,JC,FG

	   Presentación para el Clientes
	Wed 15/10/14
	Wed 15/10/14
	DS,IA,FG,SF,RL

	Fase de construcción
	Wed 22/10/14
	Mon 01/12/14
	

	   Iteración 1
	Wed 22/10/14
	Tue 11/11/14
	

	      Correcciones en Base de datos
	Tue 21/10/14
	Tue 21/10/14
	MF,SF

	      Correcciones de CU
	Mon 13/10/14
	Fri 17/10/14
	MF,SF,ET,SB

	      Alinear implementación con diseño
	Tue 21/10/14
	Tue 21/10/14
	SB,DS

	      CU Cargar capas para el mapa
	Fri 17/10/14
	Mon 20/10/14
	RL,MB,SB,ET

	      CU Visualizar Capas de una red
	Fri 17/10/14
	Wed 22/10/14
	RL,MB,SB,ET

	      CU Baja Usuario
	Fri 17/10/14
	Tue 21/10/14
	MB,RL,ET,SB

	      CU Modifica mote de una red
	Fri 17/10/14
	Tue 21/10/14
	FG,JC,SF

	      CU Baja mote de una red
	Fri 17/10/14
	Tue 21/10/14
	JC,MF

	      CU Baja Alarma
	Fri 17/10/14
	Tue 21/10/14
	JC,MF

	      CU exportar pdf
	Fri 17/10/14
	Tue 21/10/14
	MB,MF

	      Integración Baja Mote, Baja Alarma
	Wed 22/10/14
	Wed 22/10/14
	MF,JC

	      Integración Cargar capas, Visualizar capas
	Wed 22/10/14
	Wed 22/10/14
	FG,SB,ET

	      Liberación para testing I
	Wed 22/10/14
	Wed 22/10/14
	ET,DS

	      Integración Modificar Mote
	Thu 23/10/14
	Thu 23/10/14
	FG,SF

	      Liberación para testing II
	Fri 24/10/14
	Fri 24/10/14
	DS,ET

	   Iteración 2
	Wed 22/10/14
	Tue 11/11/14
	

	      CU Desasignar agrónomo a red
	Thu 23/10/14
	Tue 28/10/14
	JC,ET,SB

	      CU Baja red
	Thu 23/10/14
	Tue 28/10/14
	RL,SF

	      CU Exportar Excel
	Thu 23/10/14
	Tue 28/10/14
	MB,MF

	      CU Modificacion datos de usuario
	Thu 23/10/14
	Tue 28/10/14
	JC,ET,SB

	      CU Modificar Alarma
	Tue 21/10/14
	Fri 24/10/14
	MF,FG

	      Integración Desasignar Agronomo+ModificarUsuario
	Fri 24/10/14
	Fri 24/10/14
	JC,ET,SB

	      Integración Exportar Excel
	Fri 24/10/14
	Fri 24/10/14
	SF,MB

	      Integración Modificar Alarma
	Fri 24/10/14
	Fri 24/10/14
	MF,FG

	      Integración Baja Red
	Fri 24/10/14
	Fri 24/10/14
	RL,SF

	   SEMANA TESTING Y CORRECCIÓN ERRORES
	Mon 03/11/14
	Mon 10/11/14
	Todos

	      Bugs Web
	
	
	JC,RL,FG,MB

	      Bugs SA
	
	
	SB,ET

	      Bugs Daemon
	
	
	MF,SF

	      Verificación
	Mon 03/11/14
	Mon 10/11/14
	DS,AE,IA,FP,OM

	         Interpolado
	
	
	DS,AE,IA

	         Graficas
	
	
	FP

	         Alarmas
	
	
	IA

	         Notificacion SMS
	
	
	AE

	         Coloreo motes
	
	
	DS

	         Exportar PDF/Excel
	
	
	FP

	         Atributos de calidad
	
	
	OM

	   ENTREGA PARCIAL AL CLIENTE (Versión Beta)
	Mon 10/11/14
	Mon 10/11/14
	DS,OM,AE,IA,FP

	   SEMANA TESTING Y CORRECCIÓN ERRORES
	Mon 10/11/14
	Mon 17/11/14
	DS,OM,AE,IA,FP

	   ENTREGA AL CLIENTE (Versión Beta corregida)
	Mon 17/11/14
	Mon 17/11/14
	DS,OM,AE,IA,FP


	**********************
	Tareas que deben completarse para pasar a la siguiente iteración.

	**********************
	Tareas de la iteración.

	**********************
	Tareas completadas exitosamente.


	IA
	Ignacio Acuña

	RL
	Rolando Lescano

	MB
	Mathias Balduvino

	MF
	Mathias Fernández

	AE
	Ana Clara Esponda

	SB
	Santiago Bartesaghi

	ET
	Emiliano Torrano

	DS
	Diego Serra

	FG
	Fabricio Gregorio

	JC 
	Juan José Cardarello

	OM
	Oscar Muñoz

	FP
	Fernando Pedro

	SF
	Santiago Fernández


