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Mediciones realizadas

1.1. Mediciones de horas

1.1.1. Esfuerzo por integrante del equipo

Esfuerzo realizado por cada integrante del equipo en la semana 2.
	Nombre
	Esfuerzo estimado
	Esfuerzo realizado
	Esfuerzo acumulado
	Esfuerzo promedio

	Ana Clara Esponda
	15
	15,25
	34,25
	17,125

	Diego Serra
	15
	14,25
	27,75
	13,875

	Emiliano Torrano
	15
	11,75
	35,25
	17,625

	Fabricio Gregorio
	15
	18,75
	38
	19

	Fernando Pedro
	15
	11,05
	21,3
	10,65

	Ignacio Acuña
	15
	19,25
	43,75
	21,875

	Juan José Cardarello
	15
	13,75
	36,75
	18,375

	Mathias Balduvino
	10
	7,25
	21,25
	10,625

	Mathías Fernández
	10
	9,25
	21,25
	10,625

	Oscar Muñoz
	15
	14,25
	27,75
	13,875

	Rolando Lescano
	15
	19,25
	37,25
	18,625

	Santiago Bartesaghi
	15
	18,75
	37,75
	18,875

	Santiago Fernandez
	15
	14,25
	26,75
	13,375
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1.1.2. Esfuerzo por rol

	Rol
	Esfuerzo estimado
	Esfuerzo realizado

	Analistas
	60
	63

	Documentador de Usuario
	0
	0

	Arquitecto
	15
	14,25

	Coordinador de Desarrollo
	0
	0

	Implementador
	0
	0

	Responsable de Integración
	0
	0

	Especialistas Técnicos
	50
	50

	Responsable de SQA
	15
	14,25

	Responsable de SCM
	10
	10,25

	Responsable de Verificación
	10
	11,05

	Asistente de Verificación
	0
	0

	Asistente de Arquitecto
	0
	0

	Asistente de SQA
	0
	0

	Administrador
	15
	19,25

	Comunicador
	3
	0
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Informe de Situación

1.2. Estado del proyecto

El proyecto se encuentra finalizando la primera iteración, de la etapa inicial.
Se tiene una visión un poco más clara de algunos requerimientos, pero el cliente aún no está seguro de algunos otros.
1.3. Desviaciones ocurridas

No se pudo validar en esta semana los requerimientos, se espera logar en el correr de la semana que viene.
No se logró diseñar, por lo tanto, tampoco implementar prototipos concretos.

1.4. Incidencias encontradas

No se encontraron incidentes.
1.5. Estado de Riesgos

El cliente debe proporcionar un escenario de simulación de la red de sensores para poder mitigar los riesgos asociados a la comunicación con los mismos. Esto se realizaría el miércoles de la semana siguiente.
Se han hecho pruebas sobre distintas tecnologías de mapas, faltando principalmente la carga dinámica de ciertas capas para distribuir en el mapa según medidas de sensores en determinados períodos de tiempo, así como también realizar interpolaciones necesarias para aproximar valores en puntos geográficos no alcanzados por los sensores.
La falta de decisión del cliente sobre los requerimientos del producto final peligra la especificación del alcance del proyecto y los distintos planes.

2. Evaluación

A pesar de las distintas pruebas realizadas sobre distintas tecnologías, aún sigue faltando encontrar las más adecuadas. A demás, la falta de decisión de los clientes podría resultar perjudicial, así como también la espera para poder tener contacto con la simulación de la red de sensores.
Por otro lado, el grupo se mantiene estable y con buena respuesta de parte de la mayoría de los integrantes.
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