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Orden del día:

Para los responsables (SCM, SQA, Verificacion, Desarrollo) que preparen de sus planes temas relevantes para todos (o la mayoria).
Ej SCM:
breve explicación de herramientas a utilizar (o mención y despues se lee la descripción)
Mecanismo a grandes rasgos de como se van a utilizar los branches, cuando se harian los merge y las liberaciones para testing.

SQA:
Comentar rtf definidas y cuando se llevarían a cabo

V&V:
Definir elementos necesarios.

Desarrollo:
Comentar los principales casos de uso a implementar en la proxima fase y negociar posibles estimaciones.

.]

1.1. Avances del proyecto:

Comentar avances del proyecto.
1.2. Conocimientos adquiridos por especialistas técnicos:

Comentar brevemente el conocimiento adquirido por los especialistas técnicos y muestra de los prototipos desarrollados.

1.3. SCM – Manejo de versiones:

Realizar una breve explicación de cómo se utilizarán las ramas en el repositorio por parte del Responsable de SCM.
1.4. SQA – Próximo RTF:

Comentar el próximo RTF que se realizará parte del Responsable de SQA.
1.5. V&V – Elementos del plan de Verificación:

Comentar brevemente cómo se realizarán las distintas verificaciones del software parte del Responsable de Verificación.
1.6. Desarrollo:

Comentar los principales casos de uso a implementar en la próxima fase y realizar una estimación entre todos de cuánto se cree que llevaría implementar ciertos casos de uso representativos de su dificultad.
2. Temas Tratados : 

2.1. Aspectos a mejorar:

Comunicación:

Para el manejo del grupo de Facebook, Toda publicación espera tener algún tipo de respuesta del resto de los integrantes para así confirmar su lectura, esto puede ser con un comentario o un “Me gusta”. Además, en caso de ser una pregunta, la cual no está dirigida a nadie en particular, aquella persona que la perciba deberá, en caso de ser quién deba responderla hacerlo, o de lo contrario comunicar quién tiene esa información.

2.2.  Avances del proyecto:

Se puso al tanto a todo el equipo de los avances obtenidos.

2.3. Conocimientos adquiridos por especialistas técnicos:

Por parte de los responsables de implementar el prototipo de redes:

Se logró un gran entendimiento sobre el tema, se depende de que el cliente brinde los elementos pactados para finalizar completamente el mismo. Los responsables se comprometen a realizar una máquina virtual con las herramientas necesarias para poder ejecutar la simulación de la red de sensores, así como también una breve explicación para lograrlo.

Por parte de los responsables de implementar el prototipo de interpolación:

Aún no se ha logrado el prototipo final, se sigue investigando la herramienta. Se identifican nuevos riesgos: no poder lograr utilizar OpenLayers para poder representar aquello que ya se tenía dominado utilizando los mapas de Google, no poder comunicarse correctamente con la base de datos, ya que antes no se hacía directamente desde GeoServer.

2.4. SCM – Manejo de versiones:

Se seguirá la guía presente en: 

http://jesuslc.com/2012/11/24/una-buena-manera-de-afrontar-la-ramificacion-branching-en-git/
Además, se confirmó utilizar BitBucket para el registro de incidentes.
2.5. SQA – Próximo RTF:

El próximo RTF se realizará en la semana siguiente y será sobre el Documento de Arquitectura.
2.6. V&V – Elementos del plan de Verificación:

En el proyecto se realizarán:

Pruebas unitarias, realizadas por los implementadores lo antes posible y deberán comunicar cuando se finalicen al responsable de verificación, así como también entregar un informe con los resultados obtenidos.
Pruebas de integración, desarrolladas por el grupo de personas responsables de cada componente a integrar.

Pruebas de sistema, donde el responsable de verificación deberá indicar el conjunto de datos de entrada con la salida correspondiente y la llevará a cabo en conjunto con los asistentes.
2.7. Desarrollo:

Se tomaron como ejemplo los siguientes casos de uso con su respectiva estimación por parte de los implementadores:

Alta Usuario – 1h UI + 1h Lógica


Alta Red
- 2hs UI + 2hs Lógica

Faltó considerarse otros niveles de dificultad.
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