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Objetivos de la Fase

1.1. Relevar requerimientos y validarlos
Obtener los requerimientos tanto funcionales como no funcionales indicando las características del producto, así como sus priorizaciones.
1.1.1. Cumplimiento

Si bien se logró establecer un conjunto de requerimientos con sus respectivas priorizaciones, el cual fue validado por el cliente, hay un requerimiento relevante que aún se mantiene cambiante dado que depende de lo que el cliente sea capaz de implementar en la red de sensores, la cual está fuera de nuestro alcance.
1.1.2. Impacto y Riesgo Asociado

No tener definido dicho requerimiento puede alterar el diseño de algunas funcionalidades, así como de la arquitectura.
1.1.3. Acciones a Tomar

Se le está solicitando al cliente que defina de forma final cómo quedará establecido este requerimiento, en caso de no presentarse la versión final para la próxima reunión se deberá acordar alguna versión.
1.2. Mitigar riesgos técnicos

Mitigar todo riesgo técnico encontrado.

1.2.1. Cumplimiento

Si bien se pudo mitigar gran parte de los riesgos técnicos, aún se mantiene el riesgo asociado a mostrar en el mapa la interpolación de un cierto conjunto de datos.

1.2.2. Impacto y Riesgo Asociado

No poder asegurar que tenemos los recursos y capacidades como para poder lograr el requerimiento asociado.

1.2.3. Acciones a Tomar

Dedicar una semana más a la investigación y pruebas para lograr mitigar por completo el riesgo técnico.

1.3. Definir primera versión del alcance del proyecto

Poder definir si el proyecto es viable.

1.3.1. Cumplimiento

Si bien se tiene una versión del alcance interno, aún no se logra mitigar el riesgo asociado a la visualización en el mapa del interpolado de datos, por lo que no se puede asegurar su viabilidad.

1.3.2. Impacto y Riesgo Asociado

No nos podemos comprometer con el cliente a realizar el requerimiento correspondiente, el cual es de alta prioridad.

1.3.3. Acciones a Tomar

Como se dijo anteriormente, se trabajará en la mitigación del riesgo asociado, logrando acordar un alcance en el correr de la semana.
1.4. Definir los planes del proyecto

Poder definir los planes de Calidad, Verificación, Gestión de la configuración, Desarrollo y del proyecto.

1.4.1. Cumplimiento

Se pudo generar los planes correspondientes, asumiendo cierto riesgo al no haber mitigado el riesgo técnico antedicho.

1.5. Identificar los riegos del proyecto

Identificar los riesgos que puedan afectar al proyecto.

1.5.1. Cumplimiento

Se tienen riesgos identificados, una descripción detallada se encuentra en el Documento de Riesgos.

1.6. Preparar la siguiente iteración

Tener los distintos planes para realizar en la próxima iteración.

1.6.1. Cumplimiento

Se lograron conformar dichos planes, pero asumiendo el riesgo que implica no haber mitigado el riesgo técnico antedicho.

2. Evaluación de la Fase

2.1. Evaluación Global

Se considera que aún falta mitigar un riesgo técnico importante para el proyecto, además de afinar el requerimiento cambiante del cliente, lo cual no permite acordar con el cliente una primera versión del alcance del proyecto.
2.2. Estado actual del Proyecto

Dado que no se tienen todos los riesgos técnicos mitigados, ni la versión final de os requerimientos, lo que no permite acordar el alcance del proyecto, se decide permanecer en la fase inicial una semana más, hasta acordar con el cliente el alcance inicial del proyecto.
2.3. Acciones a Tomar

En el correr de la semana se dedicarán recursos al estudio de la interpolación en el mapa con la intención de mitigar dicho riesgo, así como acordar con el cliente la versión final del requerimiento cambiante. Mientras tanto, el resto del equipo deberá continuar con aquellas tareas que no requieran de lo antedicho.
3. Conclusiones

No se logran objetivos claves correctamente, por lo que se decide continuar en la fase inicial hasta lograrlos, siendo este tiempo no mayor a una semana.
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