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Introducción

Esta sección contiene una visión general del proyecto y el producto a desarrollar, una lista de los entregables del proyecto y la estrategia de evolución del Plan.

1.1. Alcance del Proyecto

El alcance se define a partir de la implementación de los siguientes casos de uso:
	Número de CU
	Nombre
	Prioridad

	1
	Login/Logout
	1

	2
	Alta Usuario
	1

	3
	Visualizar Capas de una red
	1

	4
	Alta Red
	1

	5
	Ingresar mote a Red
	1

	6
	Sistema reconoce nuevo mote en Red
	1

	7
	Recibir Información de mote
	1

	8
	Alta Nuevo tipo de sensor
	1

	9
	Alta Alarma
	1

	10
	Generar árbol de rutas de paquetes
	1

	11
	Visualizar interpolado en el mapa
	1

	12
	Asignar agrónomo a red
	1

	13
	Modificación Red
	1

	14
	Verificar Alarma
	1

	15
	Cargar capas para el mapa
	1

	16
	Baja Usuario
	3

	17
	Modificar mote de red
	2

	18
	Baja mote de red
	1

	19
	Baja red
	2

	20
	Modificación Red
	1

	21
	Visualización de gráficas
	1

	22
	Baja Alarma
	1

	23
	Notificar Alarma
	1

	24
	Dar de baja capa para el mapa
	3

	25
	Desasignar agrónomo de red
	3

	26
	Exportar PDF
	2

	27
	Exportar Excel
	2

	28
	Buscar motes inactivos
	3

	29
	Generar resúmenes de información procesadas
	1

	30
	Modificación datos de usuario.
	3


Entregables del Proyecto

	Identificación Entregable
	Descripción Entregable
	Fecha de entrega
	Lugar de entrega
	Condiciones satisfacción

	RQDRQ V1.0
	Especificación de requerimientos
	Etapa inicial
	Mail
	N/D

	RQMOD V1.0
	Modelos de caso de uso
	Etapa inicial
	Mail
	N/D

	RQOOMDO V1.0
	Modelo de dominio
	Etapa inicial
	Mail
	N/D

	DSARQ V1.0
	Descripción de la Arquitectura
	Etapa inicial
	Mail
	N/D

	
	Manual de instalación
	Etapa transición
	Mail
	N/D

	
	Manual de usuarios
	Etapa transición
	Mail
	N/D

	
	Videos “Demo”
	Etapa transición
	Mail
	N/D


1.2. Estrategia de evolución del Plan

Responsable: Ignacio Acuña.
Frecuencia: Semanal (si se considera necesario).

Los cambios al plan de proyecto serán evaluados por el responsable del documento con los responsables de las distintas áreas. Luego de establecido el cambio, se generará un documento informativo y se transmitirá a todos los integrantes del equipo.
2. Organización del Proyecto

Esta sección contiene la especificación del modelo de proceso del Proyecto, descripción de la estructura organizacional del proyecto, identificación de interfaces e interacciones y definición de responsables.

2.1. Modelo de Proceso

Esta sección contiene la definición de las relaciones entre las actividades más relevantes del proyecto.

El proceso seguido, MUM, describe las siguientes actividades.

2.1.1. Fase inicial 
· En esta fase se delimita el alcance del proyecto, para lo cual se debe: 

· Identificar todas las entidades externas con las que el sistema interactuará y definir en alto nivel la naturaleza de esta interacción, lo que implica identificar todos los casos de uso y describir unos pocos significantes. 

· Establecer los criterios de aceptación, identificar los riesgos, y estimar los recursos necesarios. 

· Elaborar un plan de fase que muestre los hitos más importantes. 

· Comenzar a construir un prototipo ejecutable de la arquitectura, que contenga los casos de uso críticos identificados hasta el momento. 
Objetivos

· Adecuación al modelo de proceso. 

· Identificar los requerimientos relevantes para definir el Alcance y la Arquitectura.

· Especificar los requerimientos. 

· Definir el Alcance del Sistema. 

· Definir la Arquitectura inicial del sistema. 

· Identificar riesgos, planificación de mitigación y contingencia de los mismos. 

· Implementar prototipos que permitan resolver los riesgos técnicos identificados. 

· Definición del Glosario. 

· Realización de los planes Plan de Calidad, Plan de Configuración, Plan de Verificación y Validación, Plan de Proyecto. 

· Evaluar la capacidad de hacer el proyecto. 
Actividades críticas 

· Relevar los Requerimientos 

· Especificar los Requerimientos 

· Priorizar los Requerimientos 

· Diseñar el Sistema 

· Planificar la Integración de la Iteración.

· Actividades técnicas: 

· Preparar el ambiente de desarrollo. 

· Implementar un prototipo que permita resolver los riesgos técnicos identificados. 

· Reunión del Equipo del Proyecto 

· Planificación de Proyecto 

Actividades no críticas

· Planificación de Calidad 

· Planificación de Configuración 

· Planificación de Verificación 

· Definir el Glosario 

2.1.2. Fase de Elaboración

· En esta fase se estabilizan los requerimientos, arquitectura y planes. 

· Se desarrolla el plan del proyecto, y se mitigan los riesgos más altos del proyecto. 

· Se completa el Diseño. 

· Se puede determinar el costo para la realización del desarrollo. 

· Se construye un prototipo ejecutable de la arquitectura, que contiene los casos de uso críticos identificados en la fase inicial (que generalmente expone los mayores riesgos técnicos del proyecto). 

· Dependiendo del proyecto se puede construir también un prototipo evolutivo de un componente, para estudiar la viabilidad de un componente o para demostraciones a clientes y usuarios finales. 

Objetivos 

· Conocimiento de todo el sistema a construir: 

· Especificación y validación completa de requerimientos y Diseño. 

· Estabilizar la Arquitectura.

· Definir completamente el alcance. 

· Generar todo el ambiente de desarrollo basado en la Arquitectura del Sistema. 

· Implementar las funcionalidades de mayor riesgo de cada módulo. 

· Definir la gestión del proyecto: 

· Establecer el cronograma del proyecto. 

· Establecer la estrategia de seguimiento del proyecto. 

· Definir el plan de desarrollo y establecer la estrategia de seguimiento. 

· Definir completamente la línea base del proyecto. 
Actividades críticas 
· Especificar los Requerimientos. 

· Validar los Requerimientos. 

· Validar con Prototipo. 

· Priorizar los Requerimientos. 

· Definir el Alcance del Sistema. 

· Definir Pautas para la Interface de Usuario 

· Diseñar el Sistema. 

· Describir la Arquitectura del Sistema. 

· Comunicar el Diseño a Implementadores 

· Planificar la Integración de la Iteración.

· Integrar el Sistema. 

· Ajustar y controlar el desarrollo. 

· Planificar el Proyecto. 

· Gestión de Riesgos. 

· Estimaciones y Mediciones. 

· Definir la Línea Base del Proyecto. 

· Definir y generar el ambiente controlado. 

· Planificar la Verificación.

· Especificar los Casos de Prueba. 

· Verificación Unitaria. 

· Definir Estándares de Documentación de Usuario. 

Actividades no críticas 

· Planificar la Calidad

· Revisión Técnica Formal (RTF’s) 

· Revisar las entregas. 

· Revisión de Ajuste al Proceso 

· Planificar la Configuración

· Documentación de Usuario 

· Planificar la Transición.

· Desarrollar los Materiales para Capacitación. 

· Seguimiento de la Línea Base del Proyecto. 

2.1.3. Fase de Construcción

Objetivos

· Obtener la construcción completa del software. 

· Documentación Técnica completa. 

· Materiales para Soporte al Usuario completa. 

· Materiales para Capacitación. 

· Informe final de Verificación (conteniendo toda la información de la versión). 

· Evaluación de la calidad del producto.
Actividades críticas

· Especificar los Requerimientos. 

· Definir el Alcance del Sistema. 

· Validar con Prototipo. 

· Diseñar el Sistema. 

· Especificar los Casos de Prueba. 

· Ajustar y controlar el desarrollo. 

· Planificar la Integración de la Iteración.

· Integrar el Sistema. 

· Documentación de Usuario. 

· Desarrollar los Materiales para Capacitación. 

· Verificación Unitaria. 

· Verificar el software. 

· Verificar el Sistema. 

· Seguimiento de la Línea Base.

· Seguimiento de Proyecto. 

· Estimaciones y Mediciones. 

· Planificar la Transición.

· Describir la Versión.

Actividades no críticas

· Revisión Técnica Formal (Interface de Usuario, Materiales para Soporte al Usuario, Documentación Técnica, Informes de Verificación). 

· Revisar el Ajuste al proceso. 

· Documentación Técnica. 

2.1.4. Fase de Transición

Objetivos

· Lograr que el usuario esté apto para operar el sistema. 

· Lograr una línea base completa y consistente. 

· Puesta en producción del producto final. 

· Lograr la satisfacción del cliente. 

Actividades críticas

· Elaborar la presentación del Sistema para el cliente. 

· Capacitar a los usuarios del sistema de como operar con él. 

· Puesta en producción de la versión “Beta” del Sistema. 

· Conversión y migración de datos si es necesario. 

· Resolución de problemas y mejoramiento del software. 

· Verificar las nuevas versiones. 

· Puesta en Producción. 

· Preparar el cierre del proyecto (informe, presentación, conclusiones). 

Actividades no críticas

· Seguimiento de satisfacción al cliente. 

· Control de calidad de nuevas versiones y del proceso de control de cambios. 

· Reunión conmemorativa de cierre de proyecto. 

Estructura Organizacional
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2.2. Interfaces e Interacciones

En esta sección se describen los procedimientos administrativos y de gestión entre el proyecto y: el Cliente, Gestión de configuración, Gestión de calidad y Verificación. 
	Actividad
	Procedimiento
	Responsable
	Involucrados

	Relevar Requerimientos
	Reunión semanal con el cliente para relevar requerimientos.

Análisis y especificación posterior de los mismos por parte del grupo de analistas
	Analistas
	Cliente

Analistas

	Validar requerimientos
	Se entregan al cliente las actas de las reuniones mantenidas, además de los documentos resultantes del análisis de los requerimientos
	Arquitecto
	Cliente

Analistas

Arquitecto

	Prototipos
	En base a lo relevado por los Analistas y a los riesgos técnicos identificados por el Arquitecto y  Especialistas Técnicos, se diseñan y desarrollan prototipos.

Los mismos serán presentados o no al cliente, dependiendo de la etapa a la que correspondan.
	Arquitecto Implementadores
	Cliente

Arquitecto

Analistas

Especialistas Técnicos

Implementadores

	Configuración
	Consultar plan de SCM
	Responsable SCM
	Responsable SCM



	Verificación de entregables
	Consultar plan de V&V
	Responsable V&V


	Responsables V&V

Asistentes V&V

	Aseguramiento de la Calidad
	Consultar Plan de Calidad
	Responsable SQA
	Responsable SQA

Asistente SQA

	Presentación del producto
	Se realiza una presentación del producto al cliente, de modo de que éste lo evalúe.
	Administrador


	Cliente

Administrador Documentador de Usuario
Arquitecto

Responsable V&V

Coordinador de Desarrollo

Responsable de la Comunicación

	Implantación
	Se instala el producto desarrollado en el equipo del cliente, o se elaboran instrucciones para que el mismo lo realice
	Coordinador de desarrollo


	Cliente

Coordinador de Desarrollo

Responsable SCM

	Pruebas de Aceptación
	Consultar Plan de V&V
	Responsable V&V


	Cliente

Responsable V&V

Asistentes V&V

	Evaluación de la satisfacción
	Se tiene una reunión con el cliente en el cual se le realiza una encuesta y se discute la satisfacción que el mismo le causa
	Responsable de la Comunicación


	Cliente

Responsable de la Comunicación


Responsables

Se identifican las actividades más relevantes en el proyecto, los responsables de dichas actividades y los involucrados.

	Identificación de actividad
	Descripción de actividad
	Responsable
	Involucrados

	R1 - Relevar de Requerimientos
	Se realiza el relevamiento de los requerimientos del sistema
	Analistas
	Usuarios  - Administrador - Resp.SQA - Arquitecto - Resp.Verificación – Esp técnicos e implement.

	R2 - Especificar requerimientos


	Se especifican los requerimientos relevados.
	Analistas
	Diseñador de Interfaz de Usuario -Resp.SQA- Resp.Verificación

	R3- Especificar Casos de Uso


	Se especifican los casos de uso a partir de los requerimientos.
	Analistas
	Diseñador de Interfaz de Usuario -Resp.SQA- Resp.Verificación - Arquitecto

	R4 - Priorizar Casos de Uso


	Se priorizan los casos de uso para definir alcance y elaborar prototipo ejecut. de arquitectura.
	Analistas
	Diseñador de Interfaz de Usuario -Resp.SQA- Resp.Verificación - Arquitecto

	R5 - Validación con el Cliente.
	El cliente valida lo relevado.
	Arquitecto
	Arquitecto - Analistas



	R6 - Definir Pautas para la interfaz de Usuario
	Se definen las pautas a incluir en la interfaz del usuario
	Diseñador de Interfaz de Usuario
	Analistas – Diseñador de 

Interfaz de Usuario

	R7 - Definir el Alcance del Sistema
	Se define el alcance del sistema.
	Arquitecto –

Administrador
	Todas las líneas de trabajo

	R9 - Definir Modelo Conceptual
	Consiste en definir los conceptos más importantes en el contexto del sistema.
	Analistas
	Analistas – Arquitecto – Espec. Técnicos e implem.



	R10 - Documentar Requerimientos para el prototipo
	Documentar los requerimientos que debe cumplir el prototipo de la Fase Inicial
	Arquitecto
	Analistas – Diseñador de Interfaz de Usuario

	V1 - Planificar la Verificación
	Tiene como objetivo realizar la planificación de las actividades relacionadas con la Verificación
	Resp. Verificación
	Asistentes de Verificación



	V2 - Evaluar y Ajustar el Plan de V&V
	Tiene como objetivo contrastar la situación real de la verificación contra la planificada en el Plan de Verificación y Validación
	Resp.

Verificación
	Asistentes de Verificación 

	V3 - Planificar las Pruebas de la Iteración


	Tiene como objetivo realizar la planificación (cronograma) de las actividades de verificación
	Resp.

Verificación


	Asistente de verificación -Coordinador Desarrollo



	V4 - Especificar los Casos de Prueba
	Tiene como objetivo realizar la completa especificación de casos de prueba
	Resp.

Verificación
	Asistente de verificación

	G1 - Planificar el Proyecto


	Tiene como objetivo realizar la planificación del proyecto
	Administrador
	Responsable SCM-Responsable SQA-  Responsable Verificación

	G2 - Seguimiento de Proyecto


	Tiene como objetivo realizar el seguimiento de las actividades que se realizan durante el proyecto y la situación del mismo
	Administrador
	Coordinador Desarrollo – Especialistas técnicos – Implementadotes – Resp de Verificación – Asist

de Verificación

	G3 - Estimaciones y Mediciones 
	Tiene como objetivo realizar las estimaciones y mediciones de tamaño del producto en desarrollo y de esfuerzo durante el proyecto.
	Administrador 
	Arquitecto – Analistas - Coordinador Desarrollo – Especialistas técnicos - Implementadores

	G4 - Gestión de Riesgos
	Evaluar los riesgos del proyecto
	Administrador
	Todas las líneas de trabajo

	G5 - Registrar Esfuerzo
	Realizar el registro del esfuerzo (en horas de trabajo) asociado a las distintas actividades
	Todos


	Todas las líneas de trabajo 

	G6 - Reunión de Equipo
	Los integrantes del equipo se reúnen para evaluar el Plan de la iteración y realizar la planificación detallada del Plan de trabajo.
	Administrador
	Todos

	G8 - Reunión de Seguimiento
	Esta actividad tiene como objetivo evaluar el estado de la iteración actual.
	Administrador
	Responsable de la Comunicación - Arquitecto - Resp.SQA Analista - Coordinador Desarrollo - Resp.Verificación

	C1 - Planificar la configuración de SCM
	Planificar las actividades relacionadas con la configuración durante el desarrollo del sistema.
	Responsable de SCM
	Todas las líneas de trabajo



	C2 - Definir la línea base del proyecto
	Definir la línea base del proyecto.
	Responsable de SCM
	Especialista Técnico -Resp. SQA

	C3 - Seguimiento de la línea base


	Mantenimiento de la línea base a través de todo el proyecto.
	Responsable de SCM
	Todas las líneas de trabajo



	C4 - Definir el ambiente controlado
	Definir donde se almacenará la línea base del proyecto y generar esta configuración del ambiente controlado.
	Responsable Técnico
	Responsable de SCM



	Q1 - Identificar las Propiedades de Calidad


	Tiene como objetivo definir aquellas propiedades que permitan evaluar la calidad
	Responsable SQA


	Asistente de SQA



	Q2 - Planificar la calidad
	Realizar la planificación de las actividades relacionadas con la calidad del producto.
	Responsable SQA
	Asistente de SQA



	Q3 - Evaluar y Ajustar el Plan de SQA
	Evaluar la situación real  contra la planificada en el Plan de Calidad. 
	Responsable SQA
	Asistente de SQA



	Q4 - Revisión Técnica Formal
	Descubrir errores en la función, lógica ó implementación del producto del software generado.
	Responsable SQA


	Asistente de SQA



	Q5 - Revisar las Entregas
	Verificar que la entrega semanal al Director cumpla con los requerimientos mínimos de calidad.
	Responsable SQA
	Asistente de SQA


3. Proceso de Gestión

3.1. Objetivos y Prioridades de Gestión

El objetivo de la gestión del proyecto es planificar adecuadamente las iteraciones y administrar óptimamente los recursos, para realizar satisfactoriamente el proyecto y sus actividades.

Las metas de la gestión se fijan por iteración.

Para comunicar estas metas se utiliza asignación de tareas mediante ZOHO, así como también diagramas de Gantt.

3.2. Condiciones asumidas, dependencias y restricciones

Reuniones semanales con el director.

Reuniones todos los miércoles a las 17hs con el cliente en caso de ser necesario.

Dedicación al proyecto por parte de los integrantes de alrededor 15 horas semanales.

Conocimientos de programación y de ingeniería de software por parte de todos los integrantes.

3.3. Gestión de Riesgos

Se describe en el documento de riesgos (GPDR).

3.4. Mecanismos de control y ajuste

La Gestión de Proyecto es revisada periódicamente para controlar el estado del proyecto y para realizar posibles ajustes.

Cada entregable es auditado para corroborar su correctitud, por quien lo crea,  por el equipo de SQA y en caso de creerse conveniente por algún otro integrante.

Se harán los reportes mediante los canales de comunicación.

3.4.1. Mecanismos para la Gestión de calidad

Se describe en el plan de Calidad (SQAPLA).
3.4.2. Mecanismos para la Gestión de configuración

Se describe en el plan de Gestión de la Configuración (SCMPLA).
3.4.3. Mecanismos para Verificación

Se describe en el plan de Verificación y Validación (VRPVV).
3.4.4. Mecanismos para la Gestión de proyecto

Para monitorear las actividades se realizarán reuniones y se consultará con miembros específicos del grupo.

Las tareas a realizar surgirán de los entregables a enviar en la semana y las metas de la iteración indicadas por el MUM.

Recursos

Se cuenta con un equipo de trabajo de 13 personas, con una dedicación semanal promedio de 15hs.

Dichos recursos se detallan a continuación:

	Rol
	Nombre
	Mail
	Teléfono

	Arquitecto - Asistente de Verificación - Coordinador de Desarrollo
	Diego Serra
	diego.serra.brigante@gmail.com
	098555479


	Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador 
	Emiliano Torrano
	emilianotorrano@hotmail.com
	098440486

	Responsable de Verificación - Implementador 
	Fernando Pedro
	jaavi.-@hotmail.es

	094998977

	Responsable de SQA – Asistente de Verificación
	Oscar Muñoz
	oscar91m@gmail.com
	094896233

	Analista-Implementador + Asist Calidad (si necesario)
	Santiago Bartesaghi
	sbartesaghi@hotmail.com
	098956628

	Especialista Técnico - Implementador -Responsable de Integración 
	Mathias Fernandez
	mathif925@gmail.com
	099070592

	Especialista Técnico - Implementador -Responsable de Integración 
	Mathias Balduvino
	mathib73@gmail.com
	098374120

	Especialista Técnico - Implementador -Responsable de Integración 
	Santiago Fernandez
	santiagofm@outlook.com
	098079770

	Especialista Técnico - Implementador -Responsable de Integración 
	Rolando Lescano
	ro_lan_2@hotmail.com
	096301397

	Analista-Diseñador de Interfaz de Usuario-Implementador 
	Fabricio Gregorio
	fabrigreg@hotmail.com
	099214440

	Analista-Diseñador de Interfaz de Usuario -Implementador 
	Juan Jose Cardarello
	jjcarda1993@gmail.com
	098988856

	Analista - Documentador de Usuario - Asistente de Verificación + Asist Calidad (si necesario)
	Ana Clara Esponda
	anacesponda@gmail.com
	098456093

	Administrador - Asistente de Verificación -Responsable de la Comunicación
	Ignacio Acuña
	ignacio.ac14@gmail.com
	098574970


4. Proceso técnico

4.1. Procedimientos técnicos, herramientas y tecnologías

Se utilizarán el sistema operativo Linux en los entornos de desarrollo. El sistema a producir funcionará en la distribución Ubuntu  14.04, por lo que las pruebas se realizarán sobre este sistema. 
Las diferentes tecnologías que se utilizarán para el desarrollo son las siguientes:

· Java1.7 SE

· NetBeans8.0 como IDE para el desarrollo

· Hibernate para persistencia en Java

· PostgreSQL como manejador de bases de datos

· Postgis como agregado en el manejador de base de datos

· openLayer como api para visualizar mapas

· geoserver como manejador de capas.

· Git para el manejo de las diferentes versiones

4.2. Documentación de software

La documentación se realizará tomando como base las plantillas de documentos definidas en el Modelo de Proceso para desarrollo de Software con extensión OO que se definió.

4.3. Funciones de soporte

Ver documentos:

-
Plan de Configuración (SCMPLA). 

-
Plan de Calidad (SQAPLA).

-
Plan de Verificación y Validación (VRPVV).

5. Líneas de trabajo, distribución de recursos humanos y cronograma

5.1. Líneas de trabajo

Las líneas de trabajo utilizadas son aquellas definidas por el MUM.
Dependencias

	Análisis

	Actividades
	Dependencias

	R1 - Relevar de Requerimientos
	No tiene

	R2 - Especificar Requerimientos
	Acta de reunión de requerimientos

	R3- Especificar Casos de Uso 
	Acta de reunión de requerimientos

	R4 - Priorizar Casos de Uso 
	 Modelo de casos de uso  

	R5 - Validación con el Cliente
	Especificación de requerimientos

	R6 - Definir Pautas para Interfaz de Usuario
	 Acta de reunión de requerimientos

	R7 - Definir el Alcance del Sistema
	Especificación de Requerimientos(Casos de Uso) - Modelo de casos de uso - Glosario -  Pautas para la interfase de usuario

	R8 - Definir el Glosario
	--

	R9 - Definir Modelo Dominio
	Acta de reunión de requerimientos

	R10 - Documentar Requerimientos para el prototipo 
	Modelo de casos de uso - Especificación de Requerimientos(Casos de Uso) 


	Diseño

	Actividades
	Dependencias

	D1 - Diseñar el Sistema (casos de uso)
	Especificación de Requerimientos(Casos de Uso) - Modelo de casos de uso - Glosario -  Pautas para la interfase de usuario

	D2 - Describir la Arquitectura
	Especificación de Requerimientos(Casos de Uso) - Modelo de casos de uso - Glosario -  Modelo de Diseño 

	D3 - Comunicar el Diseño a los Implementadores
	Modelo de Diseño - Descripción de la Arquitectura

	D4 - Diseñar la Base de Datos
	Modelo de casos de uso -Modelo de Diseño - Descripción de la Arquitectura

	D5 - Diseñar Prototipo
	Modelo de Diseño - Documento de requerimiento de prototipo


	Implementación

	Actividades
	Dependencias

	I1 - Definir estándares de Doc. Técnica e Implementación
	--

	I2 - Implementar el Prototipo
	Modelo de Diseño -  Descripción de la Arquitectura - Plan de la iteración - Plan de desarrollo

	I3 - Corregir la Implementación
	Reporte de Pruebas - Informe de Integración - Informe de Verificación de Integración - Informe de Verificación Unitaria - Informe de Verificación del Sistema - Informe de Revisión del SQA

	I4 - Planificar la Integración de la Iteración
	Modelo de casos de uso -Modelo de Diseño - Descripción de la Arquitectura - Guía de Referencia para la Integración

	I5 - Integrar el Sistema
	Modelo de Diseño -Plan de desarrollo - Componentes implementados

	I6 - Documentación Técnica
	Versión del sistema en al cual se trabaja

	I7 - Verificación Unitaria de Módulo
	Componente de software desarrollado - Modelo de casos de uso - Plan de Verificación y Validación - Plan de Verificación de la Iteración  


	Verificación

	Actividades
	Dependencias

	V1 - Planificar la Verificación
	Especificación de Requerimientos(Casos de Uso) - Plan de Verificación y Validación

	V2 - Evaluar y Ajustar el Plan de V&V
	Plan de Verificación y Validación - Plan de Pruebas Verif. de la Iteración

	V3 - Planificar las Pruebas de la Iteración
	Modelo de Diseño - Plan de desarrollo - Modelo de casos de uso - Modelo de implementación - Plan de Verificación y Validación - Plan de Pruebas Verif. de la Iteración (De la iteración anterior si lo hay)

	V4 - Especificar los Casos de Prueba
	Especificación de Requerimientos(Casos de Uso) - Modelo de casos de uso - Plan de Verificación y Validación - Plan de Pruebas Verif. de la Iteración

	V5 - Verificar Documento
	Documento a ser Verificado - Modelo de casos de uso - Plan de Verificación y Validación - Plan de Pruebas Verif. de la Iteración

	V6 - Generar Entorno de Prueba
	Identificar Componentes para las Pruebas

	V7 - Ejecutar las Pruebas
	Entorno de Prueba

	 
	 - Plan de desarrollo - Modelo de Casos de Prueba - Plan de Verificación y Validación - Plan de Pruebas Verif. de la Iteración 

	V8 - Ejecutar las Pruebas del Sistema
	- Entorno de Prueba

	 
	- Modelo de Casos de Prueba - Plan de Verificación y Validación - Plan de Pruebas Verif. de la Iteración

	V9 - Evaluar la Verificación
	Plan de Verificación y Validación - Plan de Pruebas Verif. de la Iteración - Informe de Verificación Unitaria - Informe de Verificación de Integración - Informe de Verificación de Sistema 

	V10 - Realizar el Informe Final de Verificación
	Plan de Verificación y Validación - Evaluación de la Verificación


	Implantación

	Actividades
	Dependencias

	P1 - Planificar la Implantación
	Plan de Proyecto - Plan de desarrollo -Plan de Verificación y Validación - Plan de Calidad -Especificación de Requerimientos(Casos de Uso) - Alcance del Sistema - Plan de Configuración

	P2 - Documentación de Usuario
	Especificación de Requerimientos(Casos de Uso) - Versión de sistema (última liberada)

	P3 - Elaborar la Presentación del Sistema para el Cliente
	Plan de Proyecto -Alcance del Sistema -Plan de Transición - Descripción de la Versión - Notas de la Versión

	P4 - Producir la Versión del Producto a Liberar
	Plan de Transición - Descripción de la Versión - Notas de la Versión - Materiales para Soporte al Usuario - Informe Línea Base del Proyecto - Versión del Producto (Sistema desarrollado) 

	P5 -Puesta en Producción
	Versión del Producto

	P6 - Administrar las pruebas de Aceptación
	Plan de Transición - Plan de Pruebas Verif. de la Iteración -Plan de la Iteración

	P7 - Verificar la Versión del Producto a Liberar
	Versión del Producto

	P8 - Pruebas Beta del Producto
	Versión del Producto

	P9 - Definir estándares de documentación de usuario
	Planificación de Desarrollo


	Gestión de Configuración y Control de Cambios

	Actividades
	Dependencias

	C1 - Planificar la configuración de SCM
	Plan de Configuración - Agenda de Entregables

	C2 - Definir la línea base del proyecto
	Entregables definidos en el Modelo de proceso - Plan de Configuración

	C3 - Seguimiento de la línea base
	Todo producto generado a lo largo del proyecto - Plan de Configuración -  Manejo del Ambiente Controlado  - Informe Línea Base del Proyecto - Gestión de Cambios - Registro de Versión

	C4 - Definir el ambiente controlado
	Plan de Configuración - Manual Técnico (en caso de utilizarse alguna herramienta)

	C5 - Control de Cambios
	Gestión de Cambios -Plan de Configuración

	C6 - Realizar el informe final del SCM
	Modelo de Proceso - Gestión de Cambios -Informe Línea Base del Proyecto - Plan de Configuración

	C7 -Describir la Versión
	Plan de Proyecto -Alcance del Sistema (Se toma como plan de aceptación) - Especificación de Requerimientos(Casos de Uso) -Evaluación de Verificación - Informe Final de Verificación - Informe de Revisión del SQA

	C8 - Escribir las Notas de la Versión
	Plan de Proyecto -Alcance del Sistema -Plan de Implantación - Evaluación de Verificación - Informe Final de Verificación


	Gestión de Proyecto

	Actividades
	Dependencias

	G1 - Planificar el Proyecto
	Plan de Proyecto - Plan de desarrollo -Plan de Verificación y Validación - Plan de Calidad -Especificación de Requerimientos(Casos de Uso) - Alcance del Sistema - Plan de Configuración -Estimaciones y Mediciones -Documento de Riesgos - Informe de Situación de Proyecto - Planificación del Desarrollo 

	G2 - Seguimiento de Proyecto
	Plan de Proyecto - Plan de desarrollo -Estimaciones y Mediciones -Registros de Actividades - Planificación del Desarrollo - Plan de Iteración 

	G3 - Estimaciones y Mediciones
	Plan de Proyecto -Alcance del Sistema  - Estimaciones y Mediciones - Informe de Situación de Proyecto - Planificación del Desarrollo

	G4 - Gestión de Riesgos
	Plan de Proyecto -Modelo de Proceso - Estimaciones y Mediciones - Informe de Situación de Proyecto -Documento de Riesgos 

	G5 - Registrar Esfuerzo
	Modelo de Proceso (Actividades y Entregables por Iteración) - Cronograma del Proyecto

	G6 - Reunión de Equipo
	Agenda para la Reunión

	G7 - Elaborar Acta de Reunión de Equipo
	Reunión de equipo

	G8 - Reunión de Seguimiento
	Agenda para la Reunión - Plan de desarrollo

	G9 - Ajustar y Controlar el Desarrollo
	Alcance del Sistema -Plan de la Iteración - Planificación del Desarrollo(Planificación Previa)

	G10 - Evaluar y ajustar el Plan de Proyecto
	Plan de Proyecto -Informe de Situación de Proyecto -Evaluación de Iteración y/o fase anterior

	G11 - Realizar el Informe Final del Proyecto
	Plan de Proyecto - Modelo de Proceso -Estimaciones y Mediciones -Documento de Riesgos - Informe de Situación de Proyecto 

	G12 - Preparar el Cierre del Proyecto
	Plan de Proyecto - Modelo de Proceso -Informe Final del SQA -Informe Final de Verificación -Informe Final de Configuración - Informe Final del Proyecto- Informe de Situación de Proyecto - Todos los datos obtenidos de la experiencia en el Proyecto - Versión “Final” del Sistema

	G13 - Evaluar la Fase
	Todos los informes de la fase

	G14 - Reunión Evaluativa con el Director del Proyecto
	Presentación al director del Proyecto

	G15 - Revisión Técnica y Administrativa
	Registro de actividades (todos:  individuales, consolidados y discriminados) - Registro de incidencias - Plan de Iteración - Informes de revisión- Productos entregados

	G16 - Reunión de Responsables por Área
	--

	G17 - Definir Responsables por Área
	--

	G18 - Presentación al Director de Proyecto
	Informe de Conclusiones de Fase 


	Gestión de Calidad

	Actividades
	Dependencias

	Q1 - Identificar las Propiedades de Calidad
	Plan de Calidad - Acta de reunión de requerimientos - Especificación de Requerimientos(Casos de Uso)

	Q2 - Planificar la Calidad
	Especificación de Requerimientos(Casos de Uso) -Plan de Calidad - Modelo de Diseño - Modelo de Proceso

	Q3 - Evaluar y Ajustar el Plan de SQA
	Plan de Verificación y Validación - Plan de Pruebas Verif. de la Iteración - Documento de Evaluación y Ajuste del Plan de V&V (previos) 

	Q4 - Revisión Técnica Formal
	Productos a Revisar - Plan de Calidad - Informe de RTF(anteriores)

	Q5 - Revisar las Entregas
	Entregables por Semana - Agenda de los Entregables por Semana

	Q6 - Revisar el Ajuste al Proceso
	Modelo de Proceso - Productos a Revisar - Plan de Calidad - Informe de Revisión del SQA (Informes previos)

	Q7 - Evaluar la Calidad de los Productos
	Productos a Revisar - Plan de Calidad - Documentos previos de revisión de los productos

	Q8 - Realizar el informe final de SQA
	Modelo de Proceso -Plan de Calidad - Informe de Revisión del SQA - Informe de RTF


	Comunicación

	Actividades
	Dependencias

	O1 - Definir Métodos de Comunicación e Informarlos
	No tiene

	O2 - Seguimiento de Satisfacción del cliente
	Acta de reunión de requerimientos - Modelo de Proceso 

	O3 - Reunión Conmemorativa
	No tiene

	O4 - Reunión Informativa
	Depende del tipo de reunión (se consideran como posibles entradas todos los entregables del proyecto)

	O5 - Elaborar Documento Informativo
	Depende del tipo de reunión (se consideran como posibles entradas todos los entregables del proyecto)


	Formación y Entrenamiento

	Actividades
	Dependencias

	F1 - Reuniones de Apoyo
	Depende de la Disciplina

	F2 - Auto Estudio
	Documentación del Modelo de proceso - Documentación sugerida


5.2. Cronograma

Se adjunta el cronograma.
Plan de Proyecto
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