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1. Introducción

El objetivo de este documento es definir el plan de implantación del proyecto Sensores que se llevará a cabo con el cliente.

Dicho plan consiste en determinar cómo y cuándo se realizará la liberación final del producto, así como también la instalación y configuración de los programas necesarios para su ejecución.

1.1. Propósito

El software deberá brindar una visualización espacial y temporal de la información recolectada de acuerdo a la ubicación de los sensores. Para las medidas meteorológicas será esencial mostrar sus variaciones en el tiempo y su distribución en el territorio. Para la información de estado y control de la red de sensores, será necesario el manejo de alertas para situaciones límite como son el tener sensores con poca batería, nodos que no emitan su información adecuadamente, es decir, que se perciban datos erróneos o no se detecten emisiones de tal nodo por cierto período de tiempo.

1.2. Alcance

El documento está dirigido a:

· El Cliente

· El Director del proyecto

· El Equipo del proyecto

1.3. Definiciones, siglas y abreviaturas

Ver Glosario.

1.4. Referencias

GlosarioG7v1.2

1.5. Visión general

El documento presenta la planificación de las actividades que forman parte de la implantación del producto. Además, se describen las  responsabilidades de cada uno de los involucrados y un cronograma para que el plan pueda llevarse a cabo.

También se presentan los recursos necesarios para llevar a cabo la implantación, entre los que se encuentran Software, Hardware y documentación

2. Planificación de la Implantación

El documento describe las actividades a realizar para la implantación del producto como son: planificación, verificación de versión “Beta”, preparar los elementos que serán distribuidos al cliente, forma de envío, instalación, capacitación y soporte.

A demás, se especifica el software, hardware y documentación necesaria para el proceso.

2.1. Responsabilidades

Se detallan las responsabilidades de ambas partes para el proceso en cuestión:

Cliente:

· Brindar el ambiente de instalación. Determinar con el cliente las responsabilidades de cada parte.

· Brindar modem inalámbrico, con un chip válido y con saldo disponible.

· Definir pruebas de aceptación.

· Realizar pruebas de aceptación en conjunto con el equipo de desarrollo

· Comunicar los resultados

Equipo de desarrollo:

· Instalar versión Beta del producto

· Brindar manual de instalación del sistema

· Brindar manual de usuario (Agrónomo y Técnico)

· Instalar versión final del producto

· Relevar conformidad del cliente, realizando cambios que se consideren necesarios a partir de los resultados de las pruebas de aceptación.

2.2. Cronograma

Se describe el cronograma a seguir para la implantación en el ambiente del usuario.
	Planificar la Implantación
	 
	2/11/2014

	Desarrollar el material para soporte al usuario
	hasta
	16/11/2014

	Realizar la presentación del sistema al cliente
	 
	19/11/2014

	Producir la versión “Beta” del producto
	 
	06/11/2014

	Verificación en ambiente del usuario
	 
	06/11/2014

	Producir la versión “Final” del producto 
	
	16/11/2014

	Instalar el producto en el entorno del usuario (Beta)
	 
	07/11/2014

	Instalar el producto en el entorno del usuario (Final)
	 
	19/11/2014


3. Recursos

3.1. Facilidades

No se requieren facilidades.

3.2. Hardware

Hardware mínimo requerido:

· Computadora con:

· Procesador i3

· Memoria 4Gb

· Modem – Huawei E1313

3.3. La unidad a liberar

· Daemon

· Servidor central (SA)

· Servidor Web

3.3.1. Software de apoyo – Instalado por parte del cliente

· Ubuntu 14.04 LTS como Software base
· PostgreSQL 9.3.5 y se sugiere pgAdmin III para su gestión y administración.

· JDK 8u20 
· Tomcat 8
· Explorador (Google Chrome versión mayor a la 38.0.0 o Mozilla versión mayor a  33.0.2)

· PostGis 2.1

· Geoserver 2.5.2

· Simulación de la red de sensores, incluyendo Contiki y Cooja.

3.3.2. Documentación de apoyo – Brindado por el equipo

· Manual de usuario

· Manual de instalación

· Documento de Arquitectura

· Documento de diseño

3.3.3. Elementos extras – Brindado por el equipo

Máquina virtual VmWare con el software de apoyo instalado, permitiendo levantar la simulación de la red de sensores y el proyecto desarrollado.

4. Capacitación
No se requiere capacitación.
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