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1. Actividades previstas en el Plan de Calidad

Las actividades previstas para la fase de elaboración iteración 2 fueron las siguientes:
1.1. Actividades básicas

1.1.1. Revisar las entregas

Se planificó, como es usual, la tarea de revisar las entregas semanales al director de proyecto.
1.2. Auditorias
1.2.1. Auditoría funcional

Se había planificado, para la semana 11, verificar que el software y la documentación son consistentes y están aptos para la liberación.
1.2.2. Auditoría física

Se había planificado, para la semana 11, comparar lo implementado contra lo documentado.
1.3. Revisiones

1.3.1. Revisión de documentación de usuario

Se había planificado, para la semana 11, revisar completitud, claridad, correctitud y aplicación de uso de la documentación de usuario.
2. Desviaciones Encontradas

2.1. Auditoría funcional
No se pudo realizar debido a que el sistema no se encontraba en una última versión.
2.2. Auditoría física

No se pudo realizar debido a que el sistema no se encontraba en una última versión.

2.3. Revisión de documentación de usuario

No se pudo realizar ya que la documentación de usuario estaba incompleta.
3. Mediciones

Las actividades planificadas para la semana 11 se realizaron en un 25%, aún así, en el Plan de Calidad estaba especificado que las auditorías se harían entre las semana 11 y 12, por lo que esto no cambia la agenda del mismo.

Las actividades básicas fueron completadas en un 100%.

4. Evaluación y Ajustes

No hubo que realizar ajustes en el plan de calidad gracias a la flexibilidad del mismo en cuanto a la revisión del diseño crítico.
4.1. Auditoría pendiente auditoría funcional

Ésta auditoría se realizará en la semana 12
4.2. Auditoría pendiente auditoría física

Ésta auditoría se realizará en la semana 12
4.3. Revisión pendiente documentación de usuario

Ésta revisión se realizará en la semana 12
Documento de Evaluación y Ajustes del Plan de Calidad
Página 4 de 4

