Sensores - Grupo 7
Entrega semanal de SQA

Versión 1.0
 

Historia de revisiones

	Fecha de Entrega
	Versión
	Semana de Entrega
	Autor

	09/10/2014
	1.0
	Semana 12
	Oscar Muñoz

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


Contenido

31.
Descripción de la entrega realizada:


31.1.
Líneas de Trabajo básicas:


31.1.1.
Verificación


31.1.1.1.
Evaluación de la verificación


31.1.1.2.
Modelo de casos de prueba


31.1.1.3.
Plan de verificación de la iteración


31.1.1.4.
Revisión por pares


31.1.2.
Implementación


31.1.2.1.
Plan de implantación


31.1.2.2.
Descripción de la liberación


31.1.2.3.
Especificación de la liberación


31.1.2.4.
Informe de integración


41.2.
Líneas de Trabajo de Gestión:


41.2.1.
Comunicación


41.2.1.1.
Acta de reunión de equipo


41.2.1.2.
Materiales para soporte al usuario


41.2.1.3.
Documentación técnica


41.2.2.
Gestión de configuración


41.2.2.1.
Registro de versiones


41.2.3.
Gestión de calidad


41.2.3.1.
Entrega semanal SQA


41.2.4.
Gestión de Proyecto


41.2.4.1.
Lecciones aprendidas


41.2.4.2.
Informe de conclusiones de la fase


41.2.4.3.
Plan de desarrollo


41.2.4.4.
Informe de situación de proyecto


51.2.4.5.
Registro de actividades


51.2.4.6.
Plan de la iteración


52.
Entregables pendientes de semanas anteriores:


52.1.
Líneas de trabajo de gestión:


52.1.1.
Comunicación


53.
Entregables de la Semana que no se entregan:


53.1.
Líneas de trabajo básicas:


53.1.1.
Implementación


53.1.1.1.
Modelo de implementación


53.2.
Líneas de trabajo de gestión:


53.2.1.
Gestión de la Configuración


53.2.1.1.
Gestión de cambios


53.2.2.
Gestión de proyecto


53.2.2.1.
Presentación del sistema


54.
Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:




Descripción de la entrega realizada:

1.1. Líneas de Trabajo básicas:

1.1.1. Verificación

1.1.1.1. Evaluación de la verificación

Evaluación de la verificación realizada, indicando un estado para cada elemento verificado y las acciones que se deben tomar a partir del resultado de la verificación.

Este documento fue revisado por el responsable de SQA.
1.1.1.2. Modelo de casos de prueba

Definir las pruebas que se realizarán sobre los elementos a verificarse.

Este documento fue revisado por el responsable de SQA.
1.1.1.3. Plan de verificación de la iteración

Establecer los elementos del sistema que serán verificados en la iteración y el cronograma de verificación de los mismos.

Este documento fue revisado por el responsable de SQA.
1.1.1.4. Revisión por pares

Se revisaron los casos de uso de Coloreo de motes y visualización de gráficas.

Este documento fue revisado por el responsable de SQA.

1.1.2. Implementación

1.1.2.1. Plan de implantación

Se describe cómo y cuándo va a estar disponible el producto a la comunidad de usuarios.

1.1.2.2. Descripción de la liberación
Describe lo que realmente se hizo relacionado a lo que fue especificado, todo lo que contiene esa liberación, referencias a los módulos, etc.
1.1.2.3. Especificación de la liberación
Se describe la liberación.

1.1.2.4. Informe de integración

Informar el resultado de la integración de un componente o subsistema.

1.2. Líneas de Trabajo de Gestión:
1.2.1. Comunicación

1.2.1.1. Acta de reunión de equipo

Se describen los temas tratados en la reunión semanal.

1.2.1.2. Materiales para soporte al usuario

Enseñar y guiar al usuario en el uso del producto. Se compone un manual de usuario para administrador/técnico, y otro para agrónomo.

1.2.1.3. Documentación técnica

Documentación técnica de los programas y estructuras principales que componen el software que se está desarrollando.

1.2.2. Gestión de configuración

1.2.2.1. Registro de versiones

Este documento tiene como objetivo registrar los cambios que se introducen en la nueva versión del producto que se está desarrollando.

Este documento fue revisado por el responsable de SQA.
1.2.3. Gestión de calidad

1.2.3.1. Entrega semanal SQA

Se detallan los entregables por disciplina que están incluidos en la entrega semanal, se especifican los entregables semanales que no se entregan y se estima una fecha para la entrega de los mismos, se especifican los entregables pendientes de semanas anteriores describiendo si se entregan o no.

Este documento fue revisado por el responsable de SQA.

1.2.4. Gestión de Proyecto

1.2.4.1. Lecciones aprendidas

Se describen las cosas que se aprendieron por cada integrante del grupo.

Este documento fue revisado por el responsable de SQA.

1.2.4.2. Informe de conclusiones de la fase

Documentar la evaluación de la fase realizada por el grupo.
1.2.4.3. Plan de desarrollo
Se registran las actividades a realizarse, incluyendo responsables y actividades críticas.
1.2.4.4. Informe de situación de proyecto

Se muestran las mediciones tanto el esfuerzo realizado en horas de trabajo de cada uno de los integrantes en el proyecto como las mediciones de cada uno de los productos obtenidos.
1.2.4.5. Registro de actividades

Documento que detalla el esfuerzo realizado (en horas de trabajo) en cada una de las actividades realizada por cada uno de los integrantes.

Este documento fue revisado por el responsable de SQA.

1.2.4.6. Plan de la iteración

Se realiza la planificación detallada para una iteración.

Este documento fue revisado por el responsable de SQA.
2. Entregables pendientes de semanas anteriores:

2.1. Líneas de trabajo de gestión:

2.1.1. Comunicación

3. Entregables de la Semana que no se entregan:

3.1. Líneas de trabajo básicas:

3.1.1. Implementación

3.1.1.1. Modelo de implementación

Se muestran los componentes, subsistemas e interfaces así como también la trazabilidad desde el Modelo de Diseño.

No se entrega ya que los responsables no lo hicieron.

3.2. Líneas de trabajo de gestión:

3.2.1. Gestión de la Configuración
3.2.1.1. Gestión de cambios

Este documento tiene como objetivo el seguimiento del ciclo de vida de un cambio.

No se entrega ya que no se registraron cambios.
3.2.2. Gestión de proyecto
3.2.2.1. Presentación del sistema

La Presentación del Sistema tiene como objetivo mostrar la Versión del Producto como un todo.

No se entrega ya que la verificación del sistema llevó más tiempo del esperado, por lo que hubo que dejar documentos para la próxima semana.
4. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:

El responsable de SQA puede asegurar la calidad de todos los entregables revisados.
Los resultados de esta entrega no son los esperados ya que una gran parte de los entregables no se pudieron revisar, por no haber sido recibidos por el responsable de SQA en tiempo y forma, además de una mala comunicación que imposibilito conocer cuando se iban a recibir los mismos.
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