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Objetivo del Documento

En el siguiente documento se detalla el Plan para la Fase Inicial.

Nota

No se cuenta con la informacion suficiente como para avanzar mas alla de la
planificacion de esta fase y se realizara la reunion para definir y priorizar lo pedido del
cliente. Hay demasiada incertidumbre aun como para avanzar en la planificacion mas
alla de lo aqui propuesto.

Objetivos de la Fase Inicial

e Entender el problema que plantea el cliente, documentarlo y presentarlo al
cliente para su validacion
e Lograr una propuesta avanzada de arquitectura, de conceptos, clases y sus
relaciones con el fin de utilizarlos para facilitar la comunicacion con el cliente y
entre los analistas
e Contar con un prototipo funcional ejecutable para:
e Entrenar a los implementadores en la tecnologia GeneXus
e Probar el ambiente de desarrollo propuesto por el Especialista Técnico
GeneXus
e Validar los requerimientos del plan de proyecto final
e En base la velocidad de implementacion, comprobar si el alcance es el
correcto antes de presentar el plan de proyecto final al cliente. En
caso de que se compruebe que no es asi, ajustar el alcance.
e Asignar referentes en las nuevas tecnologias a utilizar y que los mismo hagan a
conocer estar herramientas a través de una presentacion al resto del grupo

Entregables al cliente

Fin 1*' Iteracion: Descripcion del Proyecto
Fin 2% Iteracion:

Plan de proyecto:
e Especificacion de requerimientos y alcance
e Plan de Gestién de Proyecto
e Plan de Gestion de Calidad
e Plan de Gestion de la Configuracion
e Plan de Gestion del Cambio



Entregables Internos

Toda tarea en el siguiente Diagrama Gantt resultara en un entregable que debera ser
revisado por el Administrador o Arquitecto
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