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1. Introducción 

En este documento se describe el proceso a seguir para realizar la 

implantación en el entorno del cliente. 

1.1. Propósito 

El sistema construido es un sistema para realizar la gestión de requisitos, 

casos de uso y casos de prueba, que busca dar soporte al proceso de 

desarrollo de la empresa GeneXus Consulting. Consta de un único módulo, a 

saber, el módulo ReXus, que funciona mediante una aplicación web GeneXus. 

1.2. Alcance 

El presente documento está dirigido al Director del Proyecto, al Cliente y a los 

miembros del equipo de desarrollo. 

1.3. Definiciones, siglas y abreviaturas 

Ver glosario del proyecto. 

1.4. Referencias 

No hay referencias. 

1.5. Visión general 

En primer lugar se presentan las consideraciones sobre la planificación de la 

implantación del producto. A continuación se encuentran los recursos 

necesarios para realizar la misma. 
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2. Planificación de la Implantación 

No se incluyó en el alcance del sistema la realización de la implantación por 

parte del equipo de desarrollo. Por lo tanto, la instalación del sistema será 

realizada por el cliente, mientras que se proveerá del producto final junto a la 

documentación necesaria para poder hacer funcionar el sistema. 

2.1. Responsabilidades 

Las responsabilidades del equipo de desarrollo son las siguientes: 

 Proveer la liberación final del producto (base de conocimiento 

GeneXus). 

 Proveer los scripts SQL de las bases de datos "rexus" y "rexus_gam" 

 Proveer los scripts SQL que son necesarios para parametrizar la 

aplicación 

 Proveer la WebApp que se tenga en un tomcat. 

 Proveer documentación que explique cómo se realiza la integración con 

Mantis y con GxServer por si existe alguna consideración cuando se 

realice el deploy final de la aplicación. 

Por su parte, el cliente es responsable de realizar la implantación del 

producto, considerando que el equipo de desarrollo cumpla con sus 

responsabilidades. 

2.2. Cronograma 

Se espera en la semana 14 realizar las siguientes actividades: 

 Desarrollar el material para soporte al usuario 

 Desarrollar la documentación técnica 

 Realizar la presentación del sistema al cliente 

 Verificación en ambiente de desarrollo 

 Producir la versión “Final” del producto  

 Cumplir con las responsabilidades de implantación que se delinearon 

en la sección anterior. 
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3. Recursos 

A continuación se listan todos los recursos necesarios para realizar las 

actividades de implantación del sistema. 

3.1. Facilidades 

No se requieren facilidades especiales. 

3.2. Hardware 

No se requiere hardware especial. 

3.3. La unidad a liberar 

La unidad a liberar consiste en: 

 Una base de conocimiento GeneXus de la liberación final del producto. 

 Los scripts SQL de las bases de datos "rexus" y "rexus_gam" 

 Los scripts SQL que son necesarios para parametrizar la aplicación 

 La WebApp que se tenga en un tomcat. 

 Documentación que explique cómo se realiza la integración con Mantis 

y con GxServer por si existe alguna consideración cuando se realice el 

deploy final de la aplicación. 

 Documentación técnica desarrollada por los implementadores 

 Manual del usuario desarrollada por el Documentador de Usuario 

3.3.1. Software de apoyo 

 Herramienta de desarrollo: GeneXus Evolution 2 Upgrade 2 

 Lenguage de generación: Java 

 Manejador de Bases de Datos: MySQL 

 Servidor de aplicación: Apache Tomcat 

 Servidor Mantis 

 Servidor GxServer con bases de conocimiento de otros productos 

3.3.2. Documentación de apoyo 

 Manual de usuario 

 Documentación técnica 

 Documentación que explique cómo se realiza la integración con Mantis 

y con GxServer por si existe alguna consideración cuando se realice el 

deploy final de la aplicación. 

 Documento de arquitectura del sistema y modelo de diseño 

3.3.3. Personal de apoyo 

No es necesario personal de apoyo. 
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4. Capacitación 

No se prevé realizar una capacitación con los usuarios finales del producto, 

pero sí se realizará una presentación final del mismo con el cliente. 

 


