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Mediciones realizadas
[bookmark: _Toc514674358][bookmark: _Toc514689464][bookmark: _Toc269576795]Mediciones de horas
[bookmark: _Toc269576797]Esfuerzo por integrante del equipo
	Nombre
	Esfuerzo estimado
	Esfuerzo realizado
	Esfuerzo acumulado
	Esfuerzo promedio

	Matías Verdugo
	14.5
	17
	170
	15,5

	Guillermo Coduri
	15
	16.5
	205.5
	18,6

	María Belén Taboas
	16
	16
	187
	17

	Fabián Rydel
	19
	23
	191,5
	17,3

	Jimena Campiotti
	19
	20
	195,5
	17.7

	Guzmán Perera
	15
	20
	190
	17,3

	Marcelo Rydel
	13
	16
	180,5
	16,4

	Francisco Cabrera
	17
	24
	190,5
	17,3

	Mario Saul
	14
	17.5
	167.5
	15,2

	Martina De Luca
	18
	17
	170
	15,5

	Matías Heredia
	15
	16
	190,5
	17,3

	Juan Carriquiry
	18
	14
	186,5
	17

	Federico Acevedo
	15
	14
	193
	17,5






[bookmark: _Toc269576798]Esfuerzo por disciplina

	[bookmark: _Toc514674359][bookmark: _Toc514689465][bookmark: _Toc269576799]Línea de trabajo
	Esfuerzo estimado
	Esfuerzo realizado

	Requerimientos
	0
	0

	Diseño
	0
	0

	Implementación
	133
	146

	Verificación
	37
	43,5

	Implantación
	3
	3

	Gestión de SCM
	5
	4,5

	Gestión de Proyecto
	20,5
	24

	Gestión de Calidad
	8
	8

	Comunicación
	2
	2





Mediciones de productos
En la siguiente tabla se encuentran las actividades de implementación para la primera iteración de la fase de construcción. Se detalla el porcentaje de avance de las funcionalidades, las horas estimadas por los implementadores, y las horas de finalización de las mismas (en función al avance del mismo). Además, se indica el recurso asignado a dicha actividad. Esto brindará un panorama general de las actividades que quedan pendientes y el tiempo de dedicación para cada recurso.
En la primera iteración se realizaron las siguientes actividades.
	Actividad
	Avance hasta el momento.
	Horas estimadas
	Horas re-estimadas
	Horas pendientes
	Recurso

	Re-Llamar Número
	100%
	25
	25
	0
	Federico Acevedo

	Finalizar Atención
	100%
	20
	20
	0
	Francisco Cabrera

	Listar Números de Sector
	100%
	33
	33
	0
	Guzmán Perera

	Desviar Número
	100%
	39
	39
	0
	Federico Acevedo 

	Llamar atrasado automáticamente 
	100%
	39
	39
	0
	

	Configurar Tiempo de Re-Llamado en Sector
	100%
	24
	0.2
	0
	Guzmán Perera

	Llamar Atrasado a Demanda
	100%
	32
	0.2
	0
	

	Configurar Hora de Limpiado Automático del Sistema
	100%
	24
	0.2
	0
	Guzmán Perera

	Registrar Métricas
	100%
	36
	36
	0
	Marcelo Rydel

	Consultar Métricas por Sector/Sectores
	100%
	26
	26
	0
	Marcelo Rydel

	Configurar Formato de Llamado de Números por Sector
	100%
	19
	19
	0
	

	Configuración Desvío de Trámites a Sectores de Responsable
	100%
	28
	0.2
	0
	Federico Acevedo

	Obtener Sectores de Consultor
	80%
	13
	13
	2,6
	Juan Carriquiry

	Borrado de Datos del Sistema
	100%
	28
	28
	0
	Guzmán Perera

	Obtener Sectores de Responsable de Sector
	100%
	17
	17
	0
	Juan Carriquiry

	ABM Resultado de Fin de Atención
	100%
	19
	0.2
	0
	

	Asignar Resultado de Fin de Atención a Sector
	100%
	16
	16
	0
	

	TOTAL
	98,8%
	438
	312
	2,6
	



Para la fase de construcción se había estimado realizar estas actividades, con un estimativo de 438 horas de esfuerzo. Sin embargo, en el transcurso del proyecto se consideró una solución que facilitó el desarrollo reduciendo considerablemente las horas a implementar. Por ellos, se decidió realizar estos casos de uso en la primera iteración. Esta solución consiste en la definición de un archivo properties para los CU: 
· ABM resultado de fin de atención.
· Configurar tiempo de re-llamado en sector.
· Llamar atrasado a demanda.
· Configurar hora de limpiado automático del sistema.
· Configuración desvío de trámites a sectores de responsables.

Para poder realizar estas actividades se contó con 2 semanas, y un estimativo de 312 horas de desarrollo. Por lo cual:

Valor_Ganado = 0,98 * 312 = 305,8

El tiempo que realmente se utilizó en esta fase fue de 307 horas, por lo cual:

Índice de Productividad = 305,8 / 307 = 0,99

Para la siguiente iteración no se realizó una estimación formal, ya que se dedicará a la verificación exhaustiva y la robustez del back-end. Para estas actividades se estima dedicar 250 horas.

Por lo cual, el esfuerzo final del desarrollo es:
[bookmark: _GoBack]
Esfuerzo final = 562 /0,99 = 568.

De estas 568 horas de esfuerzo, ya se realizaron 307 horas, por lo que se estima que para la próxima iteración el esfuerzo será de 261 horas.

[bookmark: _Toc514674360][bookmark: _Toc514689466][bookmark: _Toc269576804]Informe de Situación
[bookmark: _Toc514674361][bookmark: _Toc514689467][bookmark: _Toc269576805]Estado del proyecto
El proyecto se encuentra muy avanzado en cuanto al desarrollo. Quedan detalles en la implementación, que se estima terminar para el día 01/11. 

Al haber culminado con el desarrollo, se realizarán pruebas exhaustivas del sistema, se mejorará la robustez del mismo y se trabajará sobre el manejo de errores.

A su vez se trabajará sobre la versión beta que se entregará al cliente para que esta sea implantada en la semana 13 del proyecto, a modo de mitigación de riesgos de implantación.

No se pudo profundizar sobre las estimaciones para la próxima iteración, dado que las actividades previstas exceden a lo acordado, pero se realizarán con el objetivo de mejorar la calidad del producto a entregar. La razón detrás de esto es que el sistema será utilizado intensamente y los errores pueden tener gran impacto en el funcionamiento de la institución. 

[bookmark: _Toc514674362][bookmark: _Toc514689468][bookmark: _Toc269576806]Desviaciones ocurridas
N/A
[bookmark: _Toc514674363][bookmark: _Toc514689469][bookmark: _Toc269576807]Incidencias encontradas
N/A 
[bookmark: _Toc514674364][bookmark: _Toc514689470][bookmark: _Toc269576808]Estado de Riesgos
N/A
[bookmark: _Toc514674365][bookmark: _Toc514689471][bookmark: _Toc269576809]Evaluación
El producto avanza de forma muy favorable, reduciendo el tiempo estimado. Si bien el desarrollo de las funcionalidades culminó, el sistema aún necesita pasar por una etapa de mejora y verificación, incluyendo corrección de posibles errores. Sin embargo, según lo estimado en el punto 1.2, la carga horaria de los implementadores se reducirá por el avance realizado en semanas anteriores.
Esfuerzo promedio por integrante

Esfuerzo promedio	Matías Verdugo	Guillermo Coduri	María Belén Taboas	Fabián Rydel	Jimena Campiotti	Guzmán Perera	Marcelo Rydel	Francisco Cabrera	Mario Saul	Martina De Luca	Matías Heredia	Juan Carriquiry	Federico Acevedo	15.5	18.600000000000001	17	17.3	17.7	17.3	16.399999999999999	17.3	15.2	15.5	17.3	17	17.5	


Esfuerzo estimado vs Esfuerzo realizado

Esfuerzo estimado	Requerimientos	Diseño	Implementación	Verificación	Implantación	Gestión de SCM	Gestión de Proyecto	Gestión de Calidad	Comunicación	0	0	133	37	3	5	20.5	8	2	Esfuerzo realizado	Requerimientos	Diseño	Implementación	Verificación	Implantación	Gestión de SCM	Gestión de Proyecto	Gestión de Calidad	Comunicación	0	0	146	43.5	3	4.5	24	8	2	
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