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Fecha:	8 de noviembre de 2016
Responsables:	Administrador, Arquitecto, Responsable de Verificación, Responsable de SQA, Responsable de Gestión de la Configuración. 
Participantes:	Carolina Valverde (Directora de Proyecto)


1. Temas tratados

Entrega: Semana 12

Con respecto a la entrega realizada en la semana anterior, la directora volvió a pedir que se entreguen las estimaciones y mediciones realizadas hasta el momento.

Problema con Versionado

Se habló de uno de los problemas recurrentes en el proyecto: el versionado del software. Se mencionó que no se había logrado mantener una versión totalmente estable del sistema. Por lo que se planteó que en la demo cuando se hable de este problema se plantee también la solución a dicho inconveniente si el proyecto continuara. Es decir, cómo funcionaría el tema del versionado con la falla que se tuvo en el equipo. Teniendo que, además, entregar el documento de registro de versiones más detallado y prestándole más atención. 

Problema con Demo

Uno de los temas hablados en la reunión con la directora fueron los inconvenientes que se tuvieron para realizar la demo. Se habló de los problemas encontrados al momento de querer realizarla y que se tuvo que cancelar la misma a horas de tener que exponer. 
El principal inconveniente era que no se podía realizar un ciclo completo de atención, lo que viene vinculado con el problema mencionado anteriormente de que el software no cuenta con un correcto versionado. Al no contar con el versionado correcto, cuando se arreglan casos de usos se rompen otros, llevando a una dificultosa verificación. 

Documentos para el cliente

Para culminar la reunión se habló de todos los documentos que el cliente pidió además de las presentaciones que se hablaron que se les va a realizar. La directora planteó que se realice una negociación. Que el equipo debe estar concentrado en realizar la presentación final, así como también se deben realizar los informes finales tanto de SCM como SQA como Verificación. Y, además de realizar los documentos y las presentaciones, se debe realizar la implantación del producto en BPS. Por lo que se decidió que se le plantee una propuesta al cliente, para que tanto el cliente como el equipo salgan ganando.  

Demo
[bookmark: _GoBack]
Por último, se le realizó una demo a la directora con todo lo que se le iba a realizar al cliente en el día siguiente. 
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