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1. Objetivos de la Fase

A continuación se indican los objetivos planteados para la Fase de Construcción, así como también la evaluación realizada por el equipo sobre el cumplimiento de cada uno.

1.1. Obtener la construcción completa del software 

Este objetivo se refiere a poder terminar la construcción del producto acordado con el cliente, que cumpla al menos los criterios de aceptación.
1.1.1. Cumplimiento

Este objetivo se ha cumplido en su totalidad. Además de entregar el producto acordado con el cliente, se entregan las correcciones y funcionalidades extra que solicitó.
1.2. Materiales para el soporte al usuario completa 
1.2.1. Cumplimiento

Se ha acordado con el cliente establecer una reunión con los encargados de realizar el soporte al software para explicar la arquitectura y diseño del producto entregado.
1.3. Manual de usuario
1.3.1. Cumplimiento

De la misma manera que el punto anterior, se acordó con el cliente realizar una demo con los un grupo de usuarios finales a modo de capacitación. 

1.4. Evaluación de la calidad del producto
1.4.1. Cumplimiento

Ésta fue realizada y aprobada por la SQA.
1.5. Documentación Técnica del producto
1.5.1. Cumplimiento

Este documento ha sido realizado y entregado por los desarrolladores del proyecto.
1.6. Informe final de la verificación
Este objetivo plantea obtener una definición estable y completa de los productos que conforman la línea base del proyecto.

1.6.1. Cumplimiento

La selección de productos de la línea base se hizo tomando en cuenta el valor que le agregaban directamente al producto de software a desarrollar. La línea base se encuentra identificada de manera completa, por lo tanto, este objetivo se considera que ha sido cumplido. 

2. Evaluación de la Fase

2.1. Evaluación Global

En el fin de la Fase de Construcción, el proyecto se encuentra con un producto finalizado, verificado y pronto para ser implantado en el ambiente proporcionado por el cliente. Es decir, se lograron implementar todas las funcionalidades pautadas en él alcance, así como también cumplir todos los objetivos planteados. 

A su vez, en la fase se logró encontrar una solución que permitió reducir considerablemente las horas de implementación, permitiendo enfocarnos en la verificación y robustez del mismo, además de implementar los cambios solicitados por el cliente.

En la última demo con el cliente ya se pudo presentar una versión muy cercana a la final del producto, la cual fue aprobada.
2.2. Estado actual del Proyecto

Hoy el producto se sigue sometiendo a testeo intenso para encontrar posibles fallas y que éstas sean presentadas en un documento con posibles soluciones. 
Además se destinarán recursos para realizar los documentos solicitados por el cliente para presentar una posible solución a los casos de uso que quedaron fuera del alcance.
3. Conclusiones

Esta fase se ha superado con los objetivos planteados, y se espera que en la siguiente fase no se encuentren mayores errores por la verificación realizada. 
Si bien ha transcurrido la mayor y más demandante parte del proyecto, queda una semana determinante en la entrega de un producto aceptable y complementado con las posibles extensiones, por lo cual se debe abocar la misma dedicación a la corrección de errores.
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