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[bookmark: _Toc514674357][bookmark: _Toc514689463][bookmark: _Toc269576794]
Mediciones realizadas
[bookmark: _Toc514674358][bookmark: _Toc514689464][bookmark: _Toc269576795]Mediciones de horas
[bookmark: _Toc269576797]Esfuerzo por integrante del equipo
	
	Esfuerzo estimado
	Esfuerzo realizado
	Esfuerzo acumulado
	Esfuerzo promedio

	Matías Verdugo
	16
	20
	206
	15.8

	Guillermo Coduri
	16
	17
	238.5
	18.3

	María Belén Taboas
	15
	17
	219
	16.8

	Fabián Rydel
	7
	9
	200,5
	15.4

	Jimena Campiotti
	14
	16
	227.5
	17.5

	Guzmán Perera
	16
	18
	225
	17.3

	Marcelo Rydel
	6
	7
	202.5
	15.5

	Francisco Cabrera
	18
	20
	229.5
	17.6

	Mario Saul
	6
	7
	188.5
	14.5

	Martina De Luca
	20
	23
	207
	15.9

	Matías Heredia
	12
	11
	216.5
	16.6

	Juan Carriquiry
	7
	9
	210.5
	16.2

	Federico Acevedo
	14
	14
	221
	17














[bookmark: _Toc269576798]Esfuerzo por disciplina
	Línea de trabajo
	Esfuerzo estimado
	Esfuerzo realizado

	Requerimientos
	4
	6

	Diseño
	0
	0

	Implementación
	98
	108

	Verificación
	27
	33

	Implantación
	4
	4

	Gestión de SCM
	5
	5

	Gestión de Proyecto
	19
	21

	Gestión de Calidad
	4
	4

	Comunicación
	7
	10


[bookmark: _Toc514674359][bookmark: _Toc514689465][bookmark: _Toc269576799]


Mediciones de productos
En la siguiente tabla se encuentran las actividades realizadas en la segunda iteración de la fase de construcción. En la misma se encuentran las tareas previstas anteriormente y solicitudes de cambio de aspectos que no se habían aclarado previamente, y la realización de nuevas funcionalidades. Además, se entregará documentación que guie, de forma superficial e informal, un análisis de los casos de uso que han quedado fuera del alcance y no fueron realizados. Si bien esto se analizó previamente, se deben reajustar a la arquitectura y diseño actual, lo cual implicará un re trabajo de los analistas, y al estar fuera de lo previsto, esto se acordó para entregar al cliente a finales de la semana 14, y es por esto que el avance de los mismos se encuentra sin finalizar.

Las tareas realizadas en la pasada iteración:
	Actividad
	Avance hasta el momento
	Horas estimadas
	Horas pendientes
	Recurso

	Código de trámite Alfa-numérico.
	100%
	5
	0
	Federico Acevedo

	Número de Puesto a parte de Id de Maquina.
	100%
	6

	0
	[bookmark: _GoBack]Federico Acevedo, Guzmán Perera

	Número con Prioridad 2, Crear Servicio con Aceptación de Numeración Externa
	100%
	4
	0
	Federico Acevedo

	Numeración por Sector y reseteo diario
	100%
	5
	0
	Federico Acevedo, Guzmán Perera.

	Documentación Número Inteligente.
	50%
	12
	10,8
	Matias Heredia, Juan Carriquiry, Mario Saúl.

	Documentación Transferencia de Número.
	50%
	12
	10,8
	Matias Heredia, Juan Carriquiry, Mario Saúl.

	Documentación Semáforo de Métricas por Sector.
	50%
	10
	9
	Matias Heredia, Juan Carriquiry, Mario Saúl.

	Verificación
	N/A
	N/A
	N/A
	Jimena Campiotti, María Belén Taboas,
Matías Verdugo.

	Corrección de Errores Front-End
	N/A
	N/A
	N/A
	Fabián Rydel, Martina de Luca

	Corrección de Errores de Back-End
	N/A
	N/A
	N/A
	Francisco Cabrera

	Corrección de Errores de Base de Datos
	N/A
	N/A
	N/A
	Marcelo Rydel

	Correcciones surgidas en la DEMO con el cliente.
	N/A
	N/A
	N/A
	Francisco Cabrera


Informe de Situación
[bookmark: _Toc514674361][bookmark: _Toc514689467][bookmark: _Toc269576805]Estado del proyecto
Después de los contratiempos para realizar la demo con el cliente y el atraso de la misma, finalmente pudo ser realizada. La demo recibió la aprobación y satisfacción del cliente, sugiriendo cambios mínimos que fueron incluidos en el producto final.
El producto se ha cerrado con todos los requerimientos pactados en el alcance del proyecto, y se incluyó parte de implementación para requerimientos que quedaron fuera del alcance. Un ejemplo de esto es el haber implementado el servicio que devuelve todas las métricas solicitadas por el cliente, por lo cual solo se requiere implementar la interfaz que consuma dicho servicio y muestre dichas métricas. Este había sido un requerimiento que quedó fuera del alcance, pero se realizó un avance para facilitar al cliente la implementación del mismo. 

[bookmark: _Toc514674362][bookmark: _Toc514689468][bookmark: _Toc269576806]Desviaciones ocurridas
N/A
[bookmark: _Toc514674363][bookmark: _Toc514689469][bookmark: _Toc269576807]Incidencias encontradas
La demo con el cliente estaba pactada para el día martes 08/11, pero por problemas de versionado del producto, se encontraron fallos a último momento, lo cual llevo a la postergación de la misma para el día jueves de la misma semana, donde pudo realizarse con éxito.
[bookmark: _Toc514674364][bookmark: _Toc514689470][bookmark: _Toc269576808]Estado de Riesgos
N/A
[bookmark: _Toc514674365][bookmark: _Toc514689471][bookmark: _Toc269576809]Evaluación
Al finalizar la fase de construcción se puede afirmar que se han cumplido los objetivos de la misma, obteniendo una versión final del producto. Dicha versión incluye todo lo acordado en el alcance, con una verificación acorde a la magnitud del producto y el objetivo del mismo.

Si bien la siguiente semana se centrará en la implantación del producto, éste será verificando de manera extensa para encontrar posibles fallas y, en caso de que sean encontradas, se informe de las mismas al cliente, con una posible solución a la misma.

Esfuerzo promedio	Matías Verdugo	Guillermo Coduri	María Belén Taboas	Fabián Rydel	Jimena Campiotti	Guzmán Perera	Marcelo Rydel	Francisco Cabrera	Mario Saul	Martina De Luca	Matías Heredia	Juan Carriquiry	Federico Acevedo	15.8	18.3	16.8	15.4	17.5	17.3	15.5	17.6	14.5	15.9	16.6	16.2	17.0	


Esfuerzo Estimado vs Realizado

Esfuerzo estimado	Requerimientos	Diseño	Implementación	Verificación	Implantación	Gestión de SCM	Gestión de Proyecto	Gestión de Calidad	Comunicación	4.0	0.0	98.0	27.0	4.0	5.0	19.0	4.0	7.0	Esfuerzo realizado	Requerimientos	Diseño	Implementación	Verificación	Implantación	Gestión de SCM	Gestión de Proyecto	Gestión de Calidad	Comunicación	6.0	0.0	108.0	33.0	4.0	5.0	21.0	4.0	10.0	



Informe de Situación del Proyecto		Página 4 de 6
