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Desviaciones Encontradas a la planificación del Proyecto

1.1. Extensión fase Elaboración
Dado el producto solicitado, y la cantidad de requisitos relevantes para la arquitectura que se han detectado, se decidió que la primera iteración de la fase de elaboración consista de 3 semanas, quitando una semana a la fase de implantación. 
Se consideró que esto es lo más acertado para poder dejar la arquitectura estable.
2. Desviaciones encontradas a la planificación de la Iteración

2.1. Cambios solicitados
Para la segunda iteración de la fase de construcción, nos encontramos avanzados con el desarrollo, por lo cual se pensaba dedicar esta iteración para la robustez del sistema y la verificación exhaustiva. Sin embargo, el cliente solicitó cambios que no se tenían planificados, y estos, a medida de lo posible, serán desarrollados y agregados, pero se deberán cambiar las tareas ya establecidas para los desarrolladores.
3. Evaluación y Ajustes

Los cambios en la planificación de la fase de elaboración se puede considerar que fue fructíferos, ya que esto nos permitió cumplir todos los objetivos de dicha fase en tiempo y forma.
Los cambios en el plan de Iteración implican un esfuerzo extra en los desarrolladores, y seguramente quite tiempo de las tareas planificadas para la misma, pero se analizó que no impacta de gran forma en el proyecto.
Documento de Evaluación y Ajustes al Plan de Proyecto
Página 1 de 3

