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1. Estimaciones y Mediciones de Esfuerzo del Proyecto

1.1. Mediciones de Datos históricos utilizados

Se recurrió a la memoria organizacional con el fin de obtener datos sobre la utilización de los recursos humanos por otros grupos.

Como referencia de estimación se utilizó el grupo 6 del año 2010. Este proyecto fue elegido por haber utilizado la misma metodología MUM, la similitud de las tecnologías, y que fue propuesto por el mismo cliente.

En esta primera estimación, solo se utilizarán los datos de la primera iteración a modo de comparación, pero sin poder realizar estimaciones por comparación, por encontrarnos en etapas tempranas del proyecto.
1.2. Total de Horas por Línea de Trabajo para grupos de años anteriores
Esfuerzo por línea de trabajo, primera iteración:

	Línea de trabajo
	Esfuerzo estimado
	Esfuerzo realizado

	Análisis/Req.
	50
	61

	Diseño
	12
	36.5

	Implementación
	3.75
	0

	Gestión de Calidad
	4.75
	9

	Gestión de Configuración
	13.5
	14.5

	Gestión de Proyecto
	40
	18

	Verificación
	6
	13

	Comunicación
	2
	1

	Transición a Desarrollo
	0
	0

	Formación/Entrenamiento
	30
	52




Evolución del esfuerzo de equipo según el avance semanal:

[image: image1.png]400

x50

250

200

150

100

50

10

i

2

13

14




1.3. Total de Horas por Línea de Trabajo para nuestro grupo hasta la semana en curso

	Línea de trabajo
	Esfuerzo estimado
	Esfuerzo realizado

	Análisis/Req.
	50
	117

	Diseño
	12
	11.5

	Implementación
	3.75
	12

	Gestión de Calidad
	4.75
	22

	Gestión de Configuración
	13.5
	46,5

	Gestión de Proyecto
	45
	139

	Verificación
	8
	0

	Comunicación
	10
	4

	Transición a Desarrollo
	0
	0

	Formación/Entrenamiento
	40
	0


1.4. Estimación reconciliada de Esfuerzo

Como se puede apreciar, la carga horaria realizada en esta primera iteración ha sido extensa. Esto se debe a que la disponibilidad del cliente ha permitido recabar mucha información, derivando en un intenso trabajo de depuración y definición de prioridades. 
En comparación con el proyecto del grupo 6 del año 2010, al correr 2 semanas, se encuentra una diferencia notoria en la dedicación horaria, por las razones mencionadas anteriormente. 
A grosso modo, basado en la carga horaria realizada, y suponiendo que el equipo sigue con la misma dedicación, los objetivos deberían realizarse sin mayores inconvenientes. 
2. Estimaciones y Mediciones de Tamaño del producto a desarrollar
Esta sección será desarrollada en futuras versiones. Al día de la fecha no se cuenta con suficiente información del proyecto para hacer una 
estimación y medición del tamaño del producto.
3. Resumen y Conclusiones

Se considera que con la información presente, no se pude realizar una estimación que aporte a futuras iteraciones. Al día de hoy, solo ha servido para ratificar la dedicación del equipo y notar, por la comparación con la dedicación del proyecto propuesto,  que seguir por este camino, nos permitirá llegar a cumplir con el objetivo planteado en las descripción del proyecto. 

Cabe destacar que los proyectos son diferentes, y la experiencia con las tecnologías pueden cambiar, por lo cual una estimación por dedicación horaria resulta muy superficial para sacar mayores conclusiones.
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