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[bookmark: _Toc514674357][bookmark: _Toc514689463][bookmark: _Toc269576794]
Mediciones realizadas
[bookmark: _Toc514674358][bookmark: _Toc514689464][bookmark: _Toc269576795]Mediciones de horas
[bookmark: _Toc269576797]Esfuerzo por integrante del equipo

	Nombre
	Esfuerzo estimado
	Esfuerzo realizado
	Esfuerzo acumulado
	Esfuerzo promedio

	Matías Verdugo
	20
	21,5
	35
	17,5

	Guillermo Coduri
	20
	22,5
	38,5
	19,25

	María Belén Taboas
	20
	22,5
	38
	19

	Fabián Rydel
	15
	20
	32,5
	16,25

	Jimena Campiotti
	15
	18,5
	24,5
	12,25

	Guzmán Perera
	15
	16,5
	23,5
	11,75

	Marcelo Rydel
	15
	13,5
	20
	10

	Francisco Cabrera
	15
	12,5
	12,5
	6,25

	Mario Saul
	15
	16
	24
	12

	Martina De Luca
	0
	2,5
	13,5
	6,75

	Matías Heredia
	15
	13,5
	26
	13

	Juan Carriquiry
	15
	17,5
	31
	15,5

	Federico Acevedo
	15
	21,5
	35
	17,5



[bookmark: _Toc269576798]Esfuerzo por disciplina

	[bookmark: _Toc514674359][bookmark: _Toc514689465][bookmark: _Toc269576799]Línea de trabajo
	Esfuerzo estimado
	Esfuerzo realizado

	Requerimientos
	N/A
	66

	Diseño
	N/A
	8

	Implementación
	N/A
	11,5

	Verificación
	N/A
	8

	Implantación
	N/A
	0

	Gestión de SCM
	N/A
	34,5

	Gestión de Proyecto
	N/A
	79,5

	Gestión de Calidad
	N/A
	15

	Comunicación
	N/A
	0



Mediciones de productos
Se especifica al final de la iteración.

[bookmark: _Toc269576800]Indicadores
[bookmark: _Toc269576801]Indicadores de Esfuerzo y Tiempo
Se especifica al final de cada iteración
[bookmark: _Toc269576802]Indicador de Cumplimiento de entregas
Se especifica al final de la iteración
[bookmark: _Toc269576803]Indicador de Desviación de fechas de entregas
Se especifica al final de la iteración
[bookmark: _Toc514674360][bookmark: _Toc514689466][bookmark: _Toc269576804]Informe de Situación
[bookmark: _Toc514674361][bookmark: _Toc514689467][bookmark: _Toc269576805]Estado del proyecto
El proyecto se encuentra en el final de la primera iteración de la primera fase. Se ha realizado un análisis extenso de lo que desea el cliente. El relevamiento de requerimientos se encuentra en un estado avanzado. En la próxima reunión con el cliente se le presentará un bosquejo de los requerimientos para que los mismos sean valorados y detallados para que a la brevedad se pueda comenzar con las siguientes etapas.
Los especialistas técnicos han configurado el ambiente de trabajo, quedando a la espera que el cliente proporcione las interfaces, y la documentación correspondiente, con las cuales el producto debe interactuar, para poder seguir con la investigación y prever futuros inconvenientes.
[bookmark: _Toc514674362][bookmark: _Toc514689468][bookmark: _Toc269576806]Desviaciones ocurridas
No se han encontrado desviaciones en esta etapa.
[bookmark: _Toc514674363][bookmark: _Toc514689469][bookmark: _Toc269576807]Incidencias encontradas
No aplica.
[bookmark: _Toc514674364][bookmark: _Toc514689470][bookmark: _Toc269576808]Estado de Riesgos
Debido a falta de experiencia de los integrantes del grupo con algunas de las tecnologías solicitadas por el cliente, los especialistas técnicos se encuentran en una investigación exhaustiva de las mismas para mitigar todo tipo de inconvenientes que puedan surgir.  

[bookmark: _Toc514674365][bookmark: _Toc514689471][bookmark: _Toc269576809]Evaluación
Se considera que se ha avanzado considerablemente en la comprensión de lo solicitado por el cliente con respecto a la semana anterior. Avanzando de forma afianzada en el relevamiento re requerimientos.
En cuanto a los objetivos para el final de la fase inicial, los mismos se encuentran avanzando satisfactoriamente, estimando que los mismos podrán ser realizados sin mayores inconvenientes.
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